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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το υπ' αριθμ. 02/17-01-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 34-02/17-01-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ΄), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ»,  Π/Υ: 4.500.000,00€ (με 
το Φ.Π.Α.)»,  2ου υποέργου της Πράξης  «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  με κωδικό 
ΟΠΣ ‘‘215386’’, Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 01 - 2018  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
3326/3/12-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 16ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ΄), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ»,  Π/Υ: 4.500.000,00€ (με 
το Φ.Π.Α.)»,  2ου υποέργου της Πράξης  «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  με κωδικό 
ΟΠΣ ‘‘215386’’, Π.Ε. Ζακύνθου. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής: 

 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο 
που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του 
N.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, 
εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Στοιχεία έργου 

 Προϋπολογισμός:  4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: 
Οικ 29170/3491/1-07-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ζακύνθου . 

 Χρηματοδότηση: 

ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   
Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι ‘. 

Από 18/07/2017 χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /Εθνικούς 
Πόρους. 

 Ημερομηνία δημοπράτησης: 27-03-2014 

 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 
δημοπρασίας: 

Απόφαση  445-15/7-07-2014 ( ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-
Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν. 

 Έκπτωση:  5,03 %  

 Ποσό συμφωνητικού:  4.273.485,55 € ( με το Φ.Π.Α.) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 
Οικ 95412/17209 /9-10-2014 ( ΑΔΑ: 7ΒΟ77ΛΕ-
ΦΣΛ), (ΑΔΑΜ: 14SYMV002334837 2014-10-10). 

 Επιβλέποντες: 

 Με το αρ. πρωτ. Οικ 100861/18162 /14-10-
2014) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί  
επιβλέποντες ο Φώτης Τσουκαλάς Πολ. 
Μηχανικός   και η Αγγελική Βούλτσου Πολ. 
Μηχανικός Τ.Ε. για την επίβλεψη των έργων  
Πολ. Μηχανικού και  ο Δημήτρης Γιαννούλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  για τις Η/Μ  
εργασίες. 

 Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι  1-4-2016. 

 Παρατάσεις: 

Με την με αρ. 267-15/29-03-2016                              
Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας 
εργασιών στο έργο μέχρι την  30η-11-2016 . 
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Με την με αρ.    923-52/29-11-2016 Απόφαση 
της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε 
η 2η παράταση προθεσμίας εργασιών στο 
έργο μέχρι την  30η-07-2017.  

Με την με αρ. 528-27/25-07-2017    Απόφαση 
της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε 
η 3η παράταση προθεσμίας εργασιών στο 
έργο μέχρι την  31η-01-2018. 

 

1.2 Προβλεπόμενο  αντικείμενο 

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών: 
 Στη θέση  «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου»  (Χ.Θ. 4+051)  βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ. 
 Βελτίωση των κόμβων «Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510) και  «Αγίου Κήρυκα» (Χ.Θ. 5+806). 
 Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον 

οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793).  
Οι παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις των οδικών τμημάτων και των ισόπεδων κόμβων, κατασκευή 
πεζοδρομίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και 
ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.  
Στο αρχικό αντικείμενο του έργου προβλεπόταν και μια επιπλέον παρέμβαση επί της 11ης 
Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Αλυκών με την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση « Μεγάλη 
Καμάρα»  καθώς και βελτίωση της οδού εκατέρωθεν της γέφυρας. 
Η παρέμβαση αυτή αφαιρέθηκε κατά την πρόταση του έργου προς ένταξη στο 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσω του 
αντίστοιχου τεχνικού δελτίου που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε. 
Θα ακολουθήσει η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) προκειμένου να 
συμπεριληφθεί η παραπάνω μείωση του φυσικού αντικειμένου στο συμβατικό αντικείμενο του 
έργου. 
 
1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα  της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βολιμών στη θέση 
«Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051)που αφορά  βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ. 
και η Βελτίωση του  «Κόμβου Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510). 

Επίσης , η «Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) 
μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793)»  έχει  ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75% και η  Βελτίωση 
του «Κόμβου Αγίου Κήρυκα»  έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%. 

 

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση 

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των   4.273.485,55€ ( με το Φ.Π.Α.), 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

 
1.5 Πληρωμές 

Έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία  δέκα (10) λογαριασμοί του έργου,  συνολικού ποσού  
1.907.875,40€ (με το Φ.Π.Α.) και έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα οι εννέα (9) από αυτούς συνολικού 
ποσού 1.598.667,18€  (με το Φ.Π.Α.). 

 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχει κατατεθεί  από  12-12-2017  αίτηση  της αναδόχου εταιρείας  « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  για χορήγηση 
παράτασης εργασιών του έργου  μέχρι την 30/06/2018   λόγω των συνεχών καθυστερήσεων από 
τις έντονες βροχοπτώσεις και της αδυναμίας εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών κατά την χειμερινή 
περίοδο  2017-2018.  
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Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη: 

 

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη 
αρχή παράταση των εργασιών του έργου. 

2. Το γεγονός της καθυστέρησης εργασιών στο έργο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών 
που επικρατούν κατά την παρούσα χειμερινή περίοδο, και  της φύσης των υπολειπόμενων 
εργασιών  του έργου (ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικές εργασίες κ.λπ. ) που δεν 
είναι εφικτό να γίνουν κατά την χειμερινή περίοδο με τις έντονες βροχοπτώσεις. 

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους. 

 

Εισηγούμαστε 
 
Την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ΄), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», εκατό πενήντα (150) ημερών δηλαδή έως τις  30-06-2018,  προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 

 

 

 
Εσωτ. Διανομή 
1. Φ.Ε. 
2. Χ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ 
(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ΄), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, 
ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», εκατό πενήντα 
(150) ημερών δηλαδή έως τις 30-06-2018,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
της σύμβασης. 

 

 
 
 
 

Ο  Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 

Δημήτρης Γιαννούλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 34-02/17-01-2018 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

       

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                                                    Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
Διονύσιος Στραβοράβδης                              Σουσσάνα Πεφάνη                                                             

   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      
    Ειρήνη Διαμάντη 
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