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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το υπ' αριθμ. 03/23-01-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 50-03/23-01-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» Ανάδοχος ΜΠΑΓΙΑ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 01 - 2018  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
5491/4/19-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σταύρος Γρηγόρης                                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
5. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 12ο: Εισήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» Ανάδοχος ΜΠΑΓΙΑ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ.  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας 
Χρυστάλλας Παπασωζομένου,  η οποία έχει ως εξής: 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             :  387.852,03 €  με Φ.Π.Α. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ.          : 8202/3217/15-02-2012 ,ΟΙΚ/61633/24405/13-11-12 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
             ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ          :  ΣΑΕΠ 
0223(2008ΕΠ02220072)&ΣΑΕΠ0228(2011ΕΠ2280015 

 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    :  20-7—2016 διάλυσης σύμβασης με 1ο μειοδότη 
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠ.   : 639/35/9-8-2016   απόφαση της Ο.Ε.  
 ΕΚΠΤΩΣΗ                              :  38,00  % 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ      : 286.178,45 €  μαζί με Φ.Π.Α. 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 31/10/2016 
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ     : 92368/38082/31-10-2016 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                    :  ΔΩΡΑ ΜΠΑΛΗ 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                       :  ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  60 ΗΜΕΡΕΣ (31-12-2016)

  
: 1η   Παράταση  έως  31-12-2017 με απόφαση της  

Οικ. Επιτροπής της ΠΙΝ 690-37/19-09-2017 
Αίτημα 2ης παράτασης αναδόχου  από 29-12-2017 

                                            
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ 
 
Το αντικείμενο του έργου αφορά στις υπολειπόμενες εργασίες που δεν κατασκευάσθηκαν από 
την εργολαβία ΦΡΕΚΟ, οι οποίες συνοπτικά είναι οι κάτωθι: 
Α. Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στη θέση της χωμάτινης τάφρου από διατομή 
περίπου Ρ83 έως και Ρ87. 
Β. Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής επάλειψης 
στο μη παραδομένο τμήμα της αρχικής εργολαβίας ΔΟΜΟΚΑΤ από διατομή Ρ78 έως Ρ96.   
Γ. Κατασκευή παραδρόμου αποκατάστασης σύνδεσης αγροτικών δρόμων από διατομή Ρ78 έως 
διατομή μεταξύ Ρ89 και Ρ90. 
Δ. Κατασκευή διπλής σφραγιστικής στρώσης στο έρεισμα του μεγαλυτέρου μήκους της κυρίας 
οδού. 
Ε. Εγκάρσια τεχνικά Φ80 στο κόμβο εισόδου.  
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Έχει  ολοκληρωθεί  από την δική μας εργολαβία : 
 Α) Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων στην Ρ83-Ρ87. 
Β) Η κατασκευή  στρώσεων οδοστρωσίας, ασφαλτικής προεπάλειψης  ασφαλτικής επάλειψης 
και ασφαλτικού τάπητα της 1ης στρώσεως  στο μη παραδομένο τμήμα από διατομή Ρ78 έως 
Ρ96 
Γ.Η κατασκευή του παράδρομου  της σύνδεσης των αγροτικών οδών όπως αυτός τροποποιήθηκε 
από την αρχική μελέτη με τον 1ον ΑΠΕ από διατομή Ρ78 έως διατομή μεταξύ Ρ89 και Ρ90. 
Δ) Η κατασκευή της σφραγιστικής στρώσης σε ποσοστό 90% περίπου 
Ε) Η 2η στρώση ασφαλτοτάπητα 
 
 
1.4. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
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Για την ολοκλήρωση του έργου, απομένουν εργασίες η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.  
 
5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:            
Σύμβαση:  286.178,45 € 
Πληρωθέντες λογαριασμοί: 218.461,06 €( 6ος Λογαριασμος) 
 

6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος με την από 29-12-2017 αίτησή  του ζητά παράταση προθεσμίας έως 31/01/2018 
.       Ο λόγος για την μη ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 31-12-2017 τον οποίο επικαλείται ο 
ανάδοχος είναι η καθυστέρηση στην έγκριση του 3ου ΑΠΕ  .  

      Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και το γεγονός  , ότι το έργο έχει 
ολοκληρωθεί κατά 95 % περίπου   

                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
 
       Την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»  αναδόχου 
ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ  μέχρι την  31-03-2018.                   

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Η από 29-12-2017αίτηση του αναδόχου 
 
 Ε Δ. 
1. κ. Δ/ντρια ΤΕΠΕΚ 
2. κ. Πρ/νη  Τμ. Συγ/κων Έργων 
3. Φ. Έργου  Δ.ΜΠΑΛΗ 
4. Χρον. Αρχείο 

  
 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΑΥΛΙΩΤΩΝ»  αναδόχου ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, μέχρι την  31-03-2018.                                                                                                              
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 50-03/23-01-2018 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
             Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                                                    Σταύρος Γρηγόρης                                                
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            

   Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    
      Ειρήνη Διαμάντη 
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