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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το υπ' αριθμ. 03/23-01-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 59-03/23-01-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου  
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ», 
Αναδόχου: ΜΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ, Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 01 - 2018  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
5491/4/19-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σταύρος Γρηγόρης                                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
5. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
ΕΗΔ Θέμα 21ο:  Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου  
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ», 
Αναδόχου: ΜΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ, Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
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Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως 
αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την 
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή 
που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     200.000,00 €.  
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ88473/35996/01-10-2015 της 

ΔΤΕΠΕΚ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:      ΣΑΕΠ 2015 
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:              14-12-2015 
 ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: 247-πρακτικό Νο14/22-03-2016 Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
 ΕΚΠΤΩΣΗ:  2 %  
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 197.593,50 € 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  29-06-2016  
 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΟΙΚ59396/24241/06-07-2016) 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
 α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    28-02-2017 
 β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   1η: 30-06-2017,   2η: 30-09-2017,  3η: 31-12-2017   

 
 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες: 
α)γενικού καθαρισμού και διαμόρφωσης όχθεων υπαρχόντων τάφρων και ρεμάτων σε 
διάφορες περιοχές της νήσου των Παξών, 
β)αποκατάσταση βλαβών και καταστροφών σε ιδιοκτησίες που εφάπτονται με ρέματα 
,που προκλήθηκαν από παλαιότερες πλημμύρες, 
γ)αποκατάσταση βλαβών σε υφιστάμενες τεχνικές υποδομές (δρόμους, γέφυρες, 
τεχνικά έργα) σε διάφορες θέσεις, 
 
 
δ)προληπτική προστασία με εξομάλυνση των συνθηκών ροής ρεμάτων στα επίφοβα 
σημεία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρων κατά την προσεχή 
χειμερινή περίοδο. 
 Στις εργασίες περιλαμβάνονται:  
α)χωματουργικά έργα, για άρση καταπτωσέων, καθαρισμό από φερτές ύλες, κοπή και 
απομάκρυνση της παρόχθιας βλάστησης των ρεμάτων, 
β)Τεχνικά έργα για την τοπική διευθέτηση (με συρματοκιβώτια ή σωληνωτά) της κοίτης 
ρεμάτων, την επισκευή τεχνικών έργων που έχουν υποστεί ζημιές είτε κατασκευή νέων 
με βελτιωμένη παροχετευτική ικανότητα, 
γ)έργα οδοποιίας για την περίπτωση αποκατάστασης υφισταμένων έργων υποδομής 
και για την συντήρηση παραρεμάτιων οδών.  
 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
  Έχουν εκτελεστεί καθαρισμοί από φερτά υλικά και εκρίζωση δένδρων από την κοίτη των 
ρεμάτων και καθαρισμός χειρονακτικά όπου τα μηχανικά μέσα δεν είχαν πρόσβαση στα 
ρέματα του Γαϊου, Λάκκας και Λογγού, τσιμεντοστρώσεις συνολικού μήκους 550,00 μ.μ 
και κατασκευή τοιχείου στη Λάκκα μήκους 15,00 μ.μ. 
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1.4  ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
Υπολείπονται  μέρος των τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτικές εργασίες. 
 
 
2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  
-Ποσό σύμβασης: 197.593,50€ με ΦΠΑ 
-1ος ΑΠΕ:197.593,50€ με ΦΠΑ εγκεκριμένος με απόφαση υπ’ αριθμ.πρωτ. 
ΟΙΚ100304/41368/17-11-2016, 2ος ΑΠΕ:197.241,32€ με ΦΠΑ εγκεκριμένος με απόφαση 
υπ’ αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ62124/25527/21-07-2017, Τεχνικό Συμβ. Δημ.Έργων πράξη 4η θέμα 
3ο/05-07-2017, 3ος ΑΠΕ:197.241,32€ με ΦΠΑ εγκεκριμένος με απόφαση 
υπ’αριθμ.πρωτ.63308/26030/20-10-2017, Τεχνικό Συμβ.Δημ.Έργων πράξη 6η θέμα 1ο/27-
09-2017. 

 
Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών:  156.422,21 ΕΥΡΩ (με  ΦΠΑ) 
  
 
 

 

3.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
    Ο ανάδοχος με την υπ’ αρ. Πρωτ. 109634/44320/18-12-2017 αίτηση του, ζητά 
παράταση προθεσμίας - χωρίς αναθεωρήσεις μέχρι 30-06-2018 για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός της καθυστέρησης που υπήρξε στην 
εξέλιξη των εργασιών της εργολαβίας εξαιτίας  των δυσμενών καιρικών συνθηκών πού 
επικρατούν στο νησί. 
           
 
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 
 Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι 

καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την 
προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.  

 Το γεγονός ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης καθυστέρησαν στην κατασκευή τους, 
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών  που επικρατούν  την περίοδο του 
χειμώνα (έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις). 

 Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  
 

 
 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 
 Την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ» , 
αναδόχου: ΜΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ , μέχρι την 04-04-2018.  
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Ε.Δ. 

Χρ. Αρχείο 

 

 

 

 
 
 

H  ΠΡOΙΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ   
 Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 
 

 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
  Πολ.  Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ», 
αναδόχου: ΜΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ , μέχρι την 04-04-2018, χωρίς αναθεώρηση.  
 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 59-03/23-01-2018 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
               Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                                                    Σταύρος Γρηγόρης                                                
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            

   Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
       
     Ειρήνη Διαμάντη 
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