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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 11/06-03-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 176-11/06-03-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Καθαρισμός 
τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06 - 03 - 2018  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
18433/13/02-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σταύρος Γρηγόρης                                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
5. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 15ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: 
«Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ζακύνθου. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής: 

 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο 
που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του 
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N.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, 
εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Στοιχεία έργου 

 Προϋπολογισμός:  130.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 28888/5436/10-04-2017 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. 

 Χρηματοδότηση: 
ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ-2015 »  Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000 

 Ημερομηνία δημοπράτησης: 01-16-2017 

 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 
δημοπρασίας: 

Απόφαση  511-26/18-07-2017 ( ΑΔΑ : 
6ΝΩ47ΛΕ-ΨΙΣ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν. 

 Έκπτωση:  66% (εξήντα έξη τοις εκατό) 

 Ποσό συμφωνητικού:  44.200,01 € ( με το Φ.Π.Α.) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 
 74081/13961/21-09-2017 ( ΑΔΑ: 73ΛΟ7ΛΕ-
ΣΘΨ), (ΑΔΑΜ: 17SYMV001978093 2017-09-21) 

 Επιβλέποντες: 
 Με το αρ. πρωτ. Οικ 83571/15733 /03-10-2017) 
έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει ορισθεί ο Φώτης 
Τσουκαλάς.  

 Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι  20-03-2018  

 Παρατάσεις: - 

 

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο 

Το έργο περιλαμβάνει καθαρισμούς παράπλευρων τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου, 
καθαρισμό κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση.   
 
1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο 

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα  έργα σε ποσοστό 10%. 

 

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση 

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των  44.200,01 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 
 

1.5 Πληρωμές 

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα. 

 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχει κατατεθεί η από 02/03/2018 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά ενενήντα ημέρες, εξαιτίας καθυστέρησης  των 
προβλεπόμενων εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη: 
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1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη 
αρχή παράταση των εργασιών του έργου. 

2. Το γεγονός ότι καθυστέρησαν οι προβλεπόμενες εργασίες  λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, καθώς επίσης και  το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τους ανωτέρω λόγους. 

Εισηγούμαστε 

 
Την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου 
«Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου  »,  ενενήντα  
(90) ημερών, δηλαδή έως και τις 18/06/2018,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 
σύμβασης. 

 
Εσωτ. Διανομή 
1. Φ.Ε. 
2. Χ.Α. 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την   
ανωτέρω εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. 
Ζακύνθου»,  ενενήντα  (90) ημερών, δηλαδή έως και τις 18/06/2018,  προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 176-11/06-03-2018 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
              Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                                                    Σταύρος Γρηγόρης                                                
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            

   Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
     Ειρήνη Διαμάντη 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 

Δημήτρης Γιαννούλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  
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