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 ΕΠΕΙΓΟΝ 

Προαποστολή με fax 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ   Αργοστόλι,  24  Φεβρουαρίου 2020 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   Αρ. πρωτ.: 16102/3778  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων   ΠΡΟΣ    
 1. Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας  
Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι  Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου  
Ταχ. κώδικας: 28100  fax: 2671025270  
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης     
Τηλέφωνο: 26713 60568   
Τηλεομοιότυπο (fax): 26713 60601  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρ.: spaneris@pin.gov.gr  1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  
    

ΘΕΜΑ: Σχετικά με καταγγελλόμενα για τη σήμανση της Επ. Οδού Αργοστολίου – Πόρου στην περιοχής της 
Κρανίας    

  

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. 2501/10/58/24-2-2020 έγγραφό σας  

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η σήμανση ΚΟΚ για το οδικό τμήμα της 

περιοχής της Κρανιάς Αργοστολίου, προβλέπεται από την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ», η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 158/2001 απόφαση της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης.  

Το αντίστοιχο έργο του δρόμου αυτού είχε χαρακτηριστεί ως έργο εθνικού επιπέδου και την υλοποίησή του είχε 

αναλάβει το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Τα τεύχη δημοπράτησης, δηλαδή ουσιαστικά η έγκριση εφαρμογής της ως άνω μελέτης του έργου, εγκρίθηκαν με την 

υπ’ αρ. Δ1/β/ο/12/18/27-2-2004 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το προς κατασκευή τότε έργο είχε τον τίτλο «Άξονας: Πόρος 

– Αργοστόλι – Φυσκάρω, Δρόμος Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιά (Τμήμα: από κόμβο νέας περιφερειακής οδού 

Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς έως θέση νέου Πολυκλαδικού Λυκείου Αργοστολίου)», με στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕ 

071/3, ΚΕ 2003ΣΕ07130005 .  

Το έργο δημοπρατήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καταρχήν στις 28-4-2004 και η σύμβαση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων 

(Δ1) της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με τον ανάδοχο εργολάβο υπογράφηκε στις 18-2-2005. Με την υπ’ αρ. 6120/31-7-2007 

απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποφασίστηκε η διάλυση της εργολαβίας, για λόγους που δεν έχει νόημα να 

αναφερθούν στο παρόν.  

Στη συνέχεια το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 20-11-2007 και η σύμβαση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) της 

ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με τον νέο ανάδοχο εργολάβο υπογράφηκε στις 10-4-2008. Ωστόσο και η νέα αυτή σύμβαση 

διαλύθηκε οριστικά λόγω έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1/2501/3-9-2010 απόφαση της 

παραπάνω υπηρεσίας.  
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Έκτοτε το έργο παραμένει ουσιαστικά ημιτελές και με το υπ’ αρ.  ΚΓ/ΦΚ000/ΚΕΦ/ΑΛ/584/27-11-2017 έγγραφο 

Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ. (Τμήμα Κατασκευών) της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η υπηρεσία μας πληροφορήθηκε ότι το Υπουργείο δεν έχει 

πλέον προγραμματισμένη τη συνέχιση του έργου (χρηματοδότηση και κατασκευή).  

Έτσι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κεφαλληνίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητας συντήρησης του επαρχιακού 

οδικού δικτύου, προβαίνει σταδιακά στις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της Κρανιάς, 

σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία ως προαναφέρθηκε ουδέποτε υλοποιήθηκε στο σύνολό της, καθώς το 

έργο παρέμεινε ημιτελές από τον φορέα που είχε αναλάβει την υλοποίησή του, ως έργο εθνικού επιπέδου.  

Στην παρούσα φάση γίνονται διάφορες παρεμβάσεις συντήρησης στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», με στοιχεία χρηματοδότησης ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 522, 

ΚΕ2018ΕΠ52200008.  

Μία από τις παρεμβάσεις αυτές, είναι η εφαρμογή της σήμανσης ΚΟΚ σύμφωνα με τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ 

ΚΡΑΝΙΑΣ» που προαναφέρθηκε. Έτσι, τοποθετήθηκαν στον πρώτο κυκλικό κόμβο της Κρανιάς, γνωστό στο κοινό και 

ως κόμβο «Βαλλιανάτου», σήματα Ρ2 "STOP" για τα εισερχόμενα στους κυκλικούς κόμβους οχήματα, ώστε 

προτεραιότητα να έχουν πλέον τα οχήματα που κινούνται στον κυκλικό κόμβο, όπως προβλέπει η μελέτη. Ωστόσο 

σημειώνουμε ιδιαιτέρως ότι, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αργοστόλι, πριν την είσοδο στον κυκλικό κόμβο, η μελέτη 

προβλέπει σήμα Ρ-3 “Οδός προτεραιότητας" και όχι Ρ-2 "STOP", όπως λανθασμένα τοποθετήθηκε από τον εργολάβο 

του έργου (και αμέσως έλαβε εντολή για την κατάργησή του). Αυτό σίγουρα θα αποσυμφορήσει τον κόμβο καθώς 

από το ρεύμα αυτό προέρχεται ο μεγαλύτερος φόρτος.  

Επίσης, τοποθετήθηκε και σήμανση ανώτερου ορίου ταχύτητας 60 Km/h και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, 

σύμφωνα πάλι με τις προβλέψεις της μελέτης του έργου.  

Στους λοιπούς κόμβους (μεσαίο κόμβο Κρανιάς και ημιτελή κόμβο Κοκολάτων) η τοποθέτηση της σήμανσης Ρ-2 

"STOP" έγινε εκ παραδρομής από τον εργολάβο του έργου (που δεν είχε λάβει τέτοια εντολή) και καταργήθηκε άμεσα 

κατόπιν ενεργειών της υπηρεσίας μας, προκειμένου στο μέλλον να τοποθετηθεί η ορθή σήμανση.  

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στον πρώτο κόμβο, δεν έχουμε αντίρρηση να εφαρμόσουμε την πρότασή σας για την 

τοποθέτηση σήμανσης Ρ-1 "Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας", αντί της Ρ-2 "STOP" που προβλέπεται από 

τη μελέτη.  

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι η υπηρεσία μας τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει τη δημιουργία έντονης 

κυκλοφοριακής συμφόρησης στον πρώτο κόμβο της Κρανιάς κατά τους θερινούς μήνες, καθώς λόγω έλλειψης της 

κατάλληλης σήμανσης ο κόμβος αυτός αργεί να αδειάσει, ιδίως από τα οχήματα που κινούνται προς Σάμη. Συχνά δε 

λαμβάνει οχλήσεις από επισκέπτες οδηγούς για την έλλειψη της συγκεκριμένης ρύθμισης (παραχώρηση 

προτεραιότητας για τα κινούμενα στον κόμβο οχήματα), που συνήθως τοποθετείται στους περισσότερους 

σημαντικούς κυκλικούς κόμβους της επικράτειας. Οι οχλήσεις αυτές ήταν και το έναυσμα να προχωρήσουμε στις εν 
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λόγω ρυθμίσεις. Και όσον αφορά στην τοποθέτηση των πινακίδων ορίου ταχύτητας, πέρα από την πρόβλεψη της 

μελέτης, θεωρείται επιβεβλημένη από την υπηρεσία μας καθώς συχνά οι οδηγοί αναπτύσσουν υπερβολικές 

ταχύτητες στον δρόμο, με κίνδυνο εκτροπής των οχημάτων από το οδόστρωμα. 

 
    Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

     

    

    Νικόλαος Ανδρεάτος 
 
 
Εσωτ. Διανομή 

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.  3. Στ. Πανέρης    
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