
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 33/18-08-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 705-33/18-08-2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η  παράταση του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης 
του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 » 
Αναδόχου:  Πατίκας Ν. – Ριζόπουλος Γ. Ο.Ε. 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 14-08-2020   με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58908/46/14-08-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - 
Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  
  
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος 
4. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος 
5. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος 
7. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος 
 
Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.                                                        
    
               Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 
Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης. 
                              
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία 
– Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

ΑΔΑ: 6ΣΛΨ7ΛΕ-4Ω6



Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
17ο Θέμα:  Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η  παράταση του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης 
του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 » 
Αναδόχου:  Πατίκας Ν. – Ριζόπουλος Γ. Ο.Ε. 
 
Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει  το 17ο θέμα   ημερήσιας διάταξης και 
καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την 
εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του N.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, 
εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Στοιχεία έργου 

 Προϋπολογισμός: 320.000 € (με Φ.Π.Α.) 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: Oικ  30356/5860/09-04-2019  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. 

 Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε./Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000   της ΣΑΕΠ 822 

 Ημερομηνία δημοπράτησης: 20-06-2019 

 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 
δημοπρασίας: 

721-35/07-08-2019 Οικονομική 
Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 Έκπτωση: 
40,69 % (σαράντα  και εξήντα εννέα εκατοστά  επί  
τοις εκατό) 

 Ποσό συμφωνητικού: 189.776,36 € (Με το Φ.Π.Α.) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 31-10-2019 

 Επιβλέποντες: 
Δημήτρης Βαρδακαστάνης  

Φω (οικ 98993/18104/13-11-2019) 

 Προθεσμίες: 

Αρχικής Σύμβασης 28-04-2020 

1ης Παράτασης 28-08-2020 

Αρ.14/08-04-2020 πρακτικό οικ. Επιτροπής  

  

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο 

Αντικείμενο του έργου είναι  

Α)Η αντικατάσταση της στέγης του  κτιρίου με νέα.  

Β) Η αντικατάσταση των σιδηρών κουφωμάτων του κτιρίου, από νέα κουφώματα αλουμινίου  θερμομονωτικά .  

Γ)Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών , όψεων του κτηρίου 

 

ΑΔΑ: 6ΣΛΨ7ΛΕ-4Ω6



Το κτίριο είναι τριώροφο με υπόγειο επιφάνειας περίπου 697,84 τμ2 ανα όροφο και βρίσκεται εντός οικοπέδου του σχεδίου 

πόλεως Ζακύνθου.  

 

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο 

Έχει  πραγματοποιηθεί   η αντικατάσταση των κουφωμάτων, οι εσωτερικοί χρωματισμοί και η προεργασία των εξωτερικών 
χρωματισμών.  

 

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση 

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 189.776,36 € (Με το Φ.Π.Α.) 
 

1.5 Πληρωμές 

Με την 1η εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί εργασίες μέχρι του ποσού των 52.587,41 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) 

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχει κατατεθεί η από 13/08/2020  αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
στο έργο μέχρι 28 -11- 2020  λόγω καθυστέρησης στις εργασίες εξ αιτίας της επιδημίας του κορωναιού και των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνονται καθώς και  λόγω σύνταξης ΑΠΕ. 

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι : 

1. Το τεχνικό έργο χρειάστηκε περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο επειδή οι εργασίες και η προμήθεια των υλικών 
καθυστερούσαν λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας που δημιούργησαν δυσχέρεια στις μεταφορές προσωπικού και 
υλικών.    

2. Το κεντρικό σημείο του κτιρίου σε συνδυασμό με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του κοινού στο κτίριο 
το οποίο έπρεπε να συνεχίσει την καθημερινή του λειτουργία δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες.  

3. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου. 

 

 

Εισηγούμαστε 
Την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « Εργασίες αποκατάστασης του 
κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 » 
, διάρκειας 3 μηνών   δηλαδή    μέχρι τις 28  Νοεμβρίου   2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 
 
 

 

 

Εσωτ. Διανομή 
1. Φ.Ε. 
2. Χ.Α. 
 
 
 
          Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   
 

Ο   Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 
 

Γιαννούλης Δημήτριος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « 
Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 », διάρκειας 3 μηνών   δηλαδή    μέχρι τις 28  Νοεμβρίου   2020, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 
 
                                          H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 705-33/18-08-2020 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
                 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Δημήτριος Ασπιώτης  
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