
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 03/20-01-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 63-03/20-01-2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής 
προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ» 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3113/2/15-01-2021 
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν       
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
                              
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία 
– Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                      ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
12ο Θέμα: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής 
προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ» 
 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει  το 13ο θέμα   ημερήσιας διάταξης και 
καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας 
Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής: 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5



 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  230.000,00 €, με Φ.Π.Α. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.:  Η αρίθμ. πρωτ. 74034/17352/22-10-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.       
                                                           Κεφαλληνίας   
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 522 «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού   
                                                          δικτύου της Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.                                                            
 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:   20-5-2020 
 ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφαση της Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 750-36/2-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7ΛΕ-ΨΓΖ 

&  
                                                    ΑΔΑΜ: 20AWRD007515658). 
 ΕΚΠΤΩΣΗ:  31,00 % 
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:   159.188,68 €  με ΦΠΑ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   6-11-2020 (ΑΔΑ: Ω8ΛΜ7ΛΕ-Ν4Α, ΑΔΑΜ: 20SYMV007606207 

2020-11-06) 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογρ. Μηχ. Τ.Ε. (με την υπ’ αρίθμ. πρωτ.   
                                                    88467/22697/9-11-2020 Απόφαση του Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ: 6ΩΑΧ7ΛΕ-ΛΔ2).        
 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Δεν υπάρχουν. 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2-9-2021   

 
 

 
1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Το αντικείμενο του έργου είναι παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 
(συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
περιοχής Παλικής, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.  
Οι εργασίες αφορούν σε επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις ή αναβαθμίσεων βατότητας 
κ.λπ., 
στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου.  
Πρόκειται δηλαδή για αναμενόμενες ανάγκες εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, που 
κατά τη συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και περιοδικά σε ένα συνηθισμένο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό της περιοχής Παλικής Κεφαλληνίας, είτε από τη συνήθη χρήση, 
είτε λόγω γήρανσης ή αστοχίας υλικών, είτε μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. 
Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και είναι έργο τύπου συντήρησης.  
Οι εργασίες που θα κληθεί ο Ανάδοχος να εκτελέσει κατόπιν σχετικών εντολών της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, θα αφορούν στις κάτωθι ομάδες εργασιών: Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Β. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ, Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ.  
Το ακριβές αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου και 
στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
 

 
1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης αναδόχου στο εργοτάξιο. 
 
1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Δεν έχει εγκριθεί Α.Π.Ε.  
 
1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

α. Πιστοποιήσεις 

ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5



 
Β. 

Εκτε
λεσμ

ένο 
αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 0,00% 

 
 
1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 21-12-2020 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 2ης Αποκλειστικής Τμηματικής 
Προθεσμίας του έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες πλέον της αρχικής (που ήταν έως στις 21-12-
2020, ήτοι 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). 

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με την αιτιολογία πως οι δυο θέσεις επέμβασης 
που έχουν εντοπιστεί, εμπεριέχουν ποσότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση του 
ανωτέρω έργου. 

 
Κατόπιν αυτών και 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής: 
 

1. Το γεγονός πως ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 21-12-2020. Η αίτηση αυτή 
θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη. 

2. Λόγω της φύσης του έργου (έργο συντήρησης και οδικής ασφάλειας), οι θέσεις επέμβασης δεν 
είναι όλες εκ των προτέρων γνωστές, ενώ οι αναφερόμενες ποσότητες ανά επιμέρους εργασία 
είναι περισσότερο ενδεικτικές.  
Συνεπώς οι ακριβείς θέσεις επέμβασης στο επαρχιακό δίκτυο της Παλικής, θα καθοριστούν κατά 
τη συμβατική εξέλιξη του έργου και κυρίως μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου, όπου λόγω 
των καιρικών συνθηκών είναι πιθανό να προκύψουν και νέα σημεία που χρήζουν επέμβασης, 
επιπλέον των ήδη εντοπισμένων, τα οποία αφού ιεραρχηθεί η επικινδυνότητά τους, σε 
συνδυασμό με τις διαθέσιμες ποσότητες του προϋπολογισμού, θα ενσωματωθούν στον 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υπ’ όψιν έργου.  

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
 
Την παράταση της 2ης Αποκλειστικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης 
προθεσμίας (21/12/2020), κατά εκατό (100) ημέρες, έως και τις  31/3/2021 για την ολοκλήρωση της 
2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (υποβολή τεχνικής έκθεσης με πρόταση θέσεων επέμβασης 
και σχετικό με την πρόταση αυτή ΑΠΕ), με αναθεώρηση και  χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
Συνημμένα:  
Η από 21-12-2020 αίτηση του αναδόχου (υπ’ αριθμ. ημετ. πρωτ. 100239/25981/21-12-2020) 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
  1. Δ.Τ.Ε. 
  2  Τ.Σ.Ε. 
  4. Γ. Ρηγόπουλος 
 
 

α/α Πιστοποίησης Ημερομηνία Ποσό (€) ΑΔΑ 

- - - χωρίς Φ.Π.Α. - 

ΣΥΝΟΛΟ - - χωρίς Φ.Π.Α - 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  
 

Διονυσία Κακονύκτη  
Πολιτικός Μηχανικός  

ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5



 

ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη           Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την  παράταση της 2ης Αποκλειστικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης 
προθεσμίας (21/12/2020), κατά εκατό (100) ημέρες, έως και τις  31/3/2021 για την ολοκλήρωση της 
2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (υποβολή τεχνικής έκθεσης με πρόταση θέσεων επέμβασης 
και σχετικό με την πρόταση αυτή ΑΠΕ), με αναθεώρηση και  χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 63-03/20-01-2021 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

 Αικατερίνη Μοθωναίου                   
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Νικόλαος Παπανικολάου 
 

ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5
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