
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ.03/20-01-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 69-03/20-01-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για  1η παράταση της προθεσμίας του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –  ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΥΣΣΟΥ» 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3113/2/15-01-2021 πρόσκληση της 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 
176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν       
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
                              
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                    ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 1 Θέμα: Εισήγηση για  1η παράταση της προθεσμίας του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –  ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΥΣΣΟΥ» 

 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 1 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης και 
καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας 
Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής: 
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Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το 
αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως 
προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων 
έργων.  
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 360.000,00 με ΦΠΑ.  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : Υπ’ αρ. 24039/5487/19-04-2019 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. 

Κεφ/νίας  
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε 2018ΕΠ 52200008 
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  : 23-05-2019  
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. 

ΔΗΜΟΠΡ.  
: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  540-25/19-06-2019  Απόφαση της Ο.Ε. της 

Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : Ω7ΖΩ7ΛΕ –ΕΞ5) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 718-35/ 07-08-2019 Απόφαση της Ο.Ε. της 
Π.Ι.Ν.  
(ΑΔΑ : 7Ν4Υ7ΛΕ-Φ93) 

▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  : 27,33 %  
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 262.490,69 € με Φ.Π.Α.  
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  : 06-03-2020 (αρ. πρωτ. 19947/4590/06-03-2020,  

ΑΔΑ: ΨΟ8Κ7ΛΕ-ΖΗΥ) & ΑΔΑΜ: 20SYMV006398050 2020-
03-09. 

▪ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  : Πανερης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
υπ’ αρ. 20365/4716/13-03-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί 
ανάθεσης επίβλεψης 

▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία δώδεκα (300) ημέρες , 
μέχρι τις  31-12-2020  

▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ   οχι 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
 
       Στις 17 Μαίου  2019 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου :  
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –  ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΥΣΣΟΥ »  
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ και με τις με αριθ. 540-25/19-06-2019 &  718-35/ 07-08-2019 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν, το πρακτικό του ως άνω 
διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ με μέση 
έκπτωση 27,33 %. 
 
      Ακολούθησε στις 06 Μαρτίου 2020 η υπογραφή της Σύμβασης του  έργου συνολικού ύψους 
διακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων  ενενήντα  ευρώ και εξήντα εννέα  λεπτών  
(262.490,69€ ) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%. 

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 ημέρες με λήξη στις 31-12-2020.                   
Η υλοποίηση του έργου  ήδη έχει αρχίσει και εξελίσσεται  ομαλά..   
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 
 
      Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας αφορούν τοπικές βελτιώσεις στις υπ΄ αριθμ. 
επαρχιακή οδός 16 από τον οικισμό του Αγ. Νικολάου (διασταύρωση με Ε.Ο. 17) προς Σάμη,  επαρχιακές 
οδοί 19, 22, 23, 24, 
 επαρχιακή οδός 25 από τον οικισμό Αγκώνα (διασταύρωση με Ε.Ο. 38) προς Φισκάρδο 
 επαρχιακές οδοί 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
 και εθνική οδός Αργοστολίου - Σάμης από διασταύρωση προς Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου (διασταύρωση με Ε.Ο. 
19) προς Σάμη. όπως περιγράφονται και στην τεχνική έκθεση της μελέτης. 
 

 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:  
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ( τοιχεια με οπλισμενο σκυροδεμα ) 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ  
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   

 
 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  

 Yυπάρχει εγκεκριμένος  2ος Α.Π.Ε. (92880/24035/25-11-2020) ΑΔΑ : 9ΚΖ57ΛΕ - ΘΑΩ 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο ανάδοχος, με την από 16/11/2020 αίτησή του (υπ’ αριθ. ημετ. πρωτ. 90412/23319 / 16-11-2020), η 

οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση (1η) προθεσμίας περαίωσης του έργου εως 

28-02-2021 λόγω :  

α) των άσχημων καιρικών συνθηκών και β) της ΠΝΠ(Σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον 
COVID-19) με ΦΕΚ Α 68/20-3-2020,και σύμφωνα με το άρθρο 60.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Tα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147 , σύμφωνα με το οποίο 

εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του 
έργου.  

2. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που είναι ήδη σε εξέλιξη (και οι οποίες 
είναι ορθότερο να γίνονται με ξηρό καιρό).  

3. Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-09-2020 & 18-09-2020. ( 
Απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμ. 6895/18-09-2020  ΑΔΑ : 
ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ ) . 

ΑΔΑ: 6Δ8Μ7ΛΕ-ΞΟΙ



4. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο λόγω της φύσεως του ,  οι εργασίες εκτελούνταν τμηματικα και 
κατόπιν σχετικών εντολων της Δ/σας Υπηρεσίας , καθώς επίσης και ότι έχουν εκτελεστεί  εργασίες 
που δεν μπορούσαν να παραμείνουν ημιτελείς αλλά απαιτείται τακτοποίηση ποσοτήτων.  

5. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω, 
 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 
τη χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα   (60) ημερών   έως και τις 
01/03/2021,για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –  
ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΥΣΣΟΥ »  
Π/Υ δαπάνης 360.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να 
κλείσει το φυσικό  αντικείμενο της εργολαβίας 
Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. 
Συνημμένα: Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 90412/23319 /16-11-2020 αίτησης του αναδόχου.  
 
Εσωτ. διανομή:        1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανερης                               
 
                                                                                                                         Η  Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε. 
                                                                                                                           
                                                                                                                         Κακονύκτη Διονυσία                                
   
                                                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1.Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη             Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
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Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα   (60) ημερών   έως και 
τις 01/03/2021,για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –  
ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΥΣΣΟΥ »  
Π/Υ δαπάνης 360.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να 
κλείσει το φυσικό  αντικείμενο της εργολαβίας 
Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 69-03/20-01-2021 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

 Αικατερίνη Μοθωναίου                   
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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