
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ.03/20-01-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 70-03/20-01-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η  παράταση του έργου: 
« Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 » 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3113/2/15-01-2021 πρόσκληση της 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 
176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν       
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
                              
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                    ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 2 Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η  παράταση του έργου: 
« Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 » 
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Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία 
έχει ως εξής: 

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που 
προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του N.3852/2010 και του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Στοιχεία έργου 

 Προϋπολογισμός: 320.000 € (με Φ.Π.Α.) 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: Oικ  30356/5860/09-04-2019  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. 

 Χρηματοδότηση: 
Π.Δ.Ε./Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000   της ΣΑΕΠ 
822 

 Ημερομηνία δημοπράτησης: 20-06-2019 

 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 
δημοπρασίας: 

721-35/07-08-2019 Οικονομική 
Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 Έκπτωση: 
40,69 % (σαράντα  και εξήντα εννέα 
εκατοστά  επί  τοις εκατό) 

 Ποσό συμφωνητικού: 189.776,36 € (Με το Φ.Π.Α.) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 31-10-2019 

 Επιβλέποντες: 
Δημήτρης Βαρδακαστάνης  

Φω (οικ 98993/18104/13-11-2019) 

 Προθεσμίες: 

Αρχικής Σύμβασης 28-04-2020 

1ης Παράτασης 28-08-2020 

Αρ.14/08-04-2020 πρακτικό οικ. 
Επιτροπής  

2ης Παράτασης  28-11-2020 

Αρ. 33/18-08-2020 πρακτικό οικ. 
Επιτροπής 

3ης Παράτασης  28-01-2021 

Αρ. 49/18-11-2020 πρακτικό οικ. 
Επιτροπής 

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο 

Αντικείμενο του έργου είναι  

Α)Η αντικατάσταση της στέγης του  κτιρίου με νέα.  
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Β) Η αντικατάσταση των σιδηρών κουφωμάτων του κτιρίου, από νέα κουφώματα αλουμινίου  

θερμομονωτικά .  

Γ)Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών , όψεων του κτηρίου 

Το κτίριο είναι τριώροφο με υπόγειο επιφάνειας περίπου 697,84 τμ2 ανα όροφο και βρίσκεται εντός 

οικοπέδου του σχεδίου πόλεως Ζακύνθου.  

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο 

Έχει  πραγματοποιηθεί   η αντικατάσταση των κουφωμάτων, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί  χρωματισμοί 
και οι εργασίες στην στέγη.  

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση 

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 189.776,36 € (Με το Φ.Π.Α.) 
1.5 Πληρωμές 

Με την 1η εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί εργασίες μέχρι του ποσού των 52.587,41 ευρώ (με το 
Φ.Π.Α.) 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχει κατατεθεί η από 18/01/2021  αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 28 - 03 - 2021  λόγω  της ανάγκης σύνταξης  νέου Α.Π.Ε. που να 
περιλαμβάνει νέα τιμή . 

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι : 
1. Το τεχνικό έργο χρειάστηκε περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο επειδή οι εργασίες και η 

προμήθεια των υλικών καθυστερούσαν λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας που δημιούργησαν 
δυσχέρεια στις μεταφορές προσωπικού και υλικών.    

2. Το γεγονός ότι  κατά την πορεία των εργασιών της στέγης παρουσιάστηκε η ανάγκη τοποθέτησης 
νέων εξωτερικών καναλιών όμβριων υδάτων και η κατάργηση του ενσωματωμένου στην στέγη 
παλαιού.     

3. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των 
εργασιών του έργου. 

 
Εισηγούμαστε 

Την χορήγηση της4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « Εργασίες 
αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018 » 
, διάρκειας 2 μηνών   δηλαδή    μέχρι τις 28  Μαρτίου  2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
της σύμβασης και να συνταχθεί νέος Α.Π.Ε. με πρωτόκολλο νέων τιμών. 
 
 

 

Εσωτ. Διανομή 
1. Φ.Ε. 
2. Χ.Α. 

Ο   Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 

Γιαννούλης Δημήτριος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1.Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη             Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση της4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου « 
Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 
26ης Οκτωβρίου 2018 » , διάρκειας 2 μηνών   δηλαδή    μέχρι τις 28  Μαρτίου  2021, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης και να συνταχθεί νέος Α.Π.Ε. με πρωτόκολλο νέων τιμών. 
 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 70-03/20-01-2021 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                 

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

 Αικατερίνη Μοθωναίου                   
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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