
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ.03/20-01-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 76-03/20-01-2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για  παράταση  του έργου: 
 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ»  Π/Υ 850.000,00   
με Φ.Π.Α.». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3113/2/15-01-2021 πρόσκληση της 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 
176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν       
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
                              
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                    ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 8o Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για  παράταση  του έργου: 
 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ»  Π/Υ 850.000,00   
με Φ.Π.Α.». 
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Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 8o θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία 
έχει ως εξής: 

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το 
αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως 
προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων 
έργων.  
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που 
προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του N.3852/2010 και του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Στοιχεία έργου 

 Προϋπολογισμός:  850.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 60379/11439/11-07-2019 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. 

 Χρηματοδότηση: 

ΣΑΕΠ522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
2013 »  Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 

 Ημερομηνία δημοπράτησης: 06-08-2019 

 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 
δημοπρασίας: 

Απόφαση  971-46/05-11-2019 Οικονομικής 
Επιτροπής/Π.Ι.Ν. ( ΑΔΑ : 6ΡΑΠ7ΛΕ-ΥΞ2, 
ΑΔΑΜ 20AWRD007162682 2020-08-20 ) 

 Έκπτωση: 
 35,94% (τριάντα πέντε και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό) 

 Ποσό συμφωνητικού:  544.486,05 € ( με το Φ.Π.Α.) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 
 61367/10556/03-09-2020 ( ΑΔΑ: 
6Μ2Ο7ΛΕ-4ΤΟ), (ΑΔΑΜ: 
20SYMV007260384 2020-09-03) 

 Επιβλέποντες: 
 Με το αρ. πρωτ. Οικ 66561/11481/ /10-09-
2020) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει 
ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς.  

 Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι  02-03-2021 
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Πρώτη τμηματική 02-11-2020 

Με την 977-46/29-10-2020 απόφαση της 
Οικ. Επ. Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση της 
πρώτης τμηματικής έως 31-01-2021. 

  - 

 

1.2  Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντη πρανούς της οδού Φιλικών. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή ακυρωμένου πασσαλοτοίχου επί του οποίου θα θεμελιωθεί 

τοίχος αντιστήριξης. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου, και η διαμόρφωση 

των  έργων ώστε να συνάδουν με την μορφολογία και την ιστορικότητα της περιοχής.  

 
1.3  Εκτελεσμένο αντικείμενο 

Έχουν γίνει εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και καθαρισμού. Εκκρεμεί η μετακίνηση στύλου και 
υποσταθμού της ΔΕΗ για την οποία έχουμε έγκαιρα καταθέσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 43972/7836/25-
06-2020 αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ζακύνθου.   

1.4  Διαμορφωθείσα σύμβαση 

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των  544.486,05 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 
1.5  Πληρωμές 

Δεν έχουν γίνει πληρωμές μέχρι σήμερα.  
 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχει κατατεθεί η από 30/11/2020 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της πρώτης 
τμηματικής προθεσμίας κατά έξι μήνες και ισόχρονη παράταση των υπολοίπων τμηματικών προθεσμιών 
και της ολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου. Αιτία καθυστέρησης  των προβλεπόμενων 
εργασιών ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του προηγουμένου διαστήματος και η μη μετακίνηση των 
δικτύων της ΔΕΗ.   

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη: 
1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των 
εργασιών του έργου. 

2. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες εντός του πρώτου 
τμήματος της  συμβατικής προθεσμίας λόγω καθυστέρησης εργασιών μετακίνησης των δικτύων της 
ΔΕΗ. 

Εισηγούμαστε 
 
Την χορήγηση  παράτασης των τμηματικών και της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου   «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ»  Π/Υ 
850.000,00   με Φ.Π.Α.».,  κατά έξη μήνες , δηλαδή  
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 πρώτη τμηματική προθεσμία έως 31-07-2021 
 δεύτερη τμηματική προθεσμία έως 31-09-2021 
 τρίτη τμηματική και ολική προθεσμία έως 31-11-2021,  
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 

Εσωτ. Διανομή 
1. Φ.Ε. 
2. Χ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης κατέθεσε την πρότασή 
του, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει η παράταση να δοθεί για  3 μήνες. 

 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1.Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη             Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση  παράτασης των τμηματικών και της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 
του έργου   «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ»  Π/Υ 
850.000,00   με Φ.Π.Α.».,  κατά έξη μήνες , δηλαδή:  
 πρώτη τμηματική προθεσμία έως 31-07-2021 
 δεύτερη τμηματική προθεσμία έως 31-09-2021 
 τρίτη τμηματική και ολική προθεσμία έως 31-11-2021,  
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 
 

 
Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ζ. 
 
 
 

Δημήτρης Γιαννούλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 76-03/20-01-2021 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

 Αικατερίνη Μοθωναίου                   
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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