
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 63/20-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 1160-63/20-12-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 103185/68/15-12-2022 πρόσκληση 
της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα 
σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      
1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς  Αντιπρόεδρος , αναπληρώνει την Πρόεδρο κα Αικατερίνη          

Μοθωναίου , η οποία απουσιάζει. 
2. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος 
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό  Μέλος 
4. Σταύρος Τραυλός    Τακτικό  Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 

    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κα  Αικατερίνη  Μοθωναίου. 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
15ο Θέμα: Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ. ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 
 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης  και καταθέτει 
εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που 
προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ  του Π.Δ. 7/2013 για  την 
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την 
έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Κ.Α.Π. 
 Η μελέτη, προϋπολογισμού 238.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 

100461/41749/18-11-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Με την υπ’ αριθμ. 299-12/17-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, εγκριτική του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 02-07-2020, ανακηρύχθηκε 
μειοδότης η εταιρεία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,47% επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

 Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13665/5277/25-05-2021 Εργολαβικής Σύμβασης ποσού 
151.507,90 € (με Φ.Π.Α. 24%).  

 Ως προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 06η Μαρτίου 2023 
 Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 σχέδιο 1ου ΑΠΕ  και 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης τα οποία υπογραφήκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. Επί του 1ου 
ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (θέμα 3ο πράξη  6η  
/29-11-2022) 
 
 

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η παρούσα μελέτη αφορά σε επεμβάσεις που θα γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα 
χώρο, στο κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου Κέρκυρας, επί της Δημοτικής Οδού Ιουλίας Ανδρεάδη αριθμ. 1, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της ΠΥΚ στο κτίριο του Παλαιού 
Νοσοκομείου. 
      Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες: 
Διαμόρφωση χώρων στο επίπεδο του υπογείου του υπάρχοντος κεντρικού κτιρίου της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Κέρκυρας (ΠΥΚ)  
Διαμόρφωση υπάρχοντος Προκάτ κτιρίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας (ΠΥΚ) 
Εγκατάσταση υγρών καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κέρκυρας (ΠΥΚ) 
Μικροεργασίες στον αύλειο χώρο  
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Έχει ολοκληρωθεί κατά 99% η διαμόρφωση του υπογείου του κτιρίου 
                                                                                                                                
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

2.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ μετά της 1ηςΣ.Σ.Ε. 
 
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει 

σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριλάβει: 
 

 Νέες εργασίες, που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου. 

 Αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες οφείλονται σε σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης. Η 
χρησιμοποίηση της επί έλαττον δαπάνης είναι αναγκαία για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του 
έργου και δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου. 

 
1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε. 
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Οι δαπάνες που προέρχονται από τις μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών        
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δαπάνη 
προτεινόμενου 

Α.Π.Ε. 

Αύξηση ή 
Μείωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.470,80 11.437,70 6.966,90 € 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 6.355,71 5.110,11 -1.245,60 € 
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 12.136,90 19.314,70 

7.177,80 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 42.319,45 46.258,73 3.939,28 € 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 12.698,78 11.717,80 -980,98 € 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 11.913,54 9.540,42 -2.373,12 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 89.895,18 103.379,46  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15.911,45 0,00  
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 196,03 196,03  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 121.987,76 121.987,76  
ΦΠΑ 24% 29.324,11 29.324,11  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

151.507,90 151.507,90  

Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβασης) 0,00 € 
          

2.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

     Η 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τo άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
βάσει του οποίου ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών 
εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών ,που δεν περιλαμβάνονται στο 
αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές 
εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να 
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού 
ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας 
σύναψης δημόσια σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του 
άρθρου 5 του Ν. 4412/2016. 
      Επίσης με το αρ.πρωτ. 20204 Α.Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής 
Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών  βάσει του οποίου κατά την τροποποίηση 
οποιασδήποτε σύμβασης δημοσίου έργου πρέπει να τηρείται το βασικό σχέδιο του έργου. Επίσης οι 
προδιαγραφές ,τα χαρακτηριστικά του έργου δεν μπορούν να διαφοροποιούνται και σε καμία περίπτωση να 
υποβαθμίζονται ή να θίγεται η πληρότητα ή λειτουργικότητα του έργου. 
      

 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της 1ης Σ.Σ.Ε. 
 
 Α/Α 1. Σ.Σ.1: Αποξήλωση σωληνώσεων 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε λόγω της καθαίρεσης των υφιστάμενων σωληνώσεων, στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης όλων των εργασιών καθαίρεσης.  Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή 
της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 2. Σ.Σ.2: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίας πάχους 3,0cm 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε λόγω της αναγκαιότητας επίστρωσης τσιμεντοκονίας πριν από την 
τοποθέτηση των τελικών επιστρώσεων. Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της 
καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΔΑ: ΨΝΨΞ7ΛΕ-ΙΤΖ



 

 
Α/Α 3. Σ.Σ.3: Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια των εργασιών σκυροδέματος καθώς το συμβατικό άρθρο 
για το σκυρόδεμα C20/25 (A.T. 2.4) δεν περιλαμβάνει τους απαιτούμενες ξυλότυπους. Δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 4. Σ.Σ.4: Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής   
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια της κατασκευής νέων ψευδοροφών. Δεν περιλαμβάνονταν 
στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του 
έργου. 
 
 
Α/Α 5. Σ.Σ.5: Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5Χ2,5 mm2 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων. Δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 6. Σ.Σ.6: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των νέων επιστρώσεων. Δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 7. Σ.Σ.7: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5cm 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των νέων επιστρώσεων. Δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 8. Σ.Σ.8: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 20χ20cm. 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια κατασκευής WC στο υπόγειο του κτιρίου που δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 
ολοκλήρωση του έργου. (της ολοκλήρωσης των νέων επιστρώσεων και επενδύσεων τοίχων).  
 
Α/Α 9. Σ.Σ.9: Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24kg/m2 
 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια της αντικατάστασης των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα 
αλουμινίου. Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την 
έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. 
 
Α/Α 10. Σ.Σ.10: Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακς Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm) 
Η συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στα πλαίσια της αντικατάστασης των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα 
αλουμινίου. Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και η εισαγωγή της καθίσταται αναγκαία για την 
έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ηςΣ.Σ.Ε. 

 
Το γενικό Σύνολο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΑ ΝΕΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. 
Άθροισμα δαπανών εργασιών 89.895,18 117.267,97 13.888,51 
Γ.Ε. &Ο.Ε. 18% 16.181,13 21.108,23 2.499,93 
Απρόβλεπτα 15.911,45 0,00 0,00 
Σύνολο 121.987,76 138.376,20 16.388,44 
Αναθεώρηση 196,03 196,03 0,00 
Συνολική Δαπάνη Έργου 
(Σ.Δ.Ε.) 

122.183,79 138.572,23 16.388,44 

Ποσοστό αύξησης: 16.388,44 (1η Σ.Σ.Ε.) / 122.183,79  = 13,41 %  
 
Η Συνολική Δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με την 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 151.507,90 + 20.321,67 = 
171.829,57 € (με ΦΠΑ 24 %). 
 
Αφού λάβαμε υπόψη : 
1. Το γεγονός ότι ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με 1η Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από 

τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη. 
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες 

εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή. 
3. Ότι η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.  
 
Κατόπιν αυτών 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ύψους 20.321,67 € (με ΦΠΑ), ήτοι συνολική 
δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει την Κύρια και την 1η Σ.Σ.Ε., 171.829,57 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . 
 
Ε.Δ. 
1. Φ.Ε. 
2. Χρον. αρχείο 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
1. Σχέδιο 1ου Α.Π.Ε. με 1η Σ.Σ.Ε. 
2. Το υπ’ αρ. 62/30-11-2022 έγγραφο του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

  
 

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι συμφωνεί με 
την εισήγηση με επιφυλάξεις αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του έργου και για το γεγονός ότι δεν ήταν 
μια ολοκληρωμένη μελέτη. 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   
2. Ιωάννης Αρμενιάκος    
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   
4. Σταύρος Τραυλός     
5. Θεόδωρος Χαλικιάς    
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   

   
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Π.Υ.Κ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ύψους 20.321,67 € (με ΦΠΑ), ήτοι συνολική 
δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει την Κύρια και την 1η Σ.Σ.Ε., 171.829,57 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1160-63/20-12-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
Κωνσταντίνος  Ζορμπάς   Ιωάννης Αρμενιάκος 

 
Σταύρος Τραυλός 
 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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