
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 63/20-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 1177-63/20-12-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 103185/68/15-12-2022 πρόσκληση 
της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα 
σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      
1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς  Αντιπρόεδρος , αναπληρώνει την Πρόεδρο κα Αικατερίνη          

Μοθωναίου , η οποία απουσιάζει. 
2. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος 
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό  Μέλος 
4. Σταύρος Τραυλός    Τακτικό  Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 

    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κα  Αικατερίνη  Μοθωναίου. 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος 
Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος 
εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 6ο Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ». 
 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  και 
καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου 
Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής: 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που 
προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του 
άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των  αρμοδιοτήτων  της Προϊσταμένης Αρχής από την 
Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν 
οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση και του άρθρου 66 παρ. 5 Ν. 
4782/2021. 
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I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.400,00 € 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 105293/42843/22-12-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε. Κέρκυρας στον φορέα 01.071 με ΚΑΕ 

9725.01.021.000.001 
 ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:  30/12/2021 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 107599/43857/30-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη. 
 ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 %   
 ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  72.940,11 € 
 ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/05/2022 
 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ   
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:  04/08/2022 

                                  β)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:   1η Παράταση έως 30-09-2022 (59876/25497/2022 
                                  Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός του ιδίου τριμήνου εκτέλεσης 
                                  εργασιών) 

                           γ)  2η  παράταση έως 31-10-2022 (869-48/2022 απόφαση Ο.Ε.)                         
                                  δ) 3η Παράταση έως 30-11-2022 (88080/38103/2022  Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. χωρίς οικονομική 
                                  επιβάρυνση εντός του ιδίου τριμήνου εκτέλεσης  εργασιών) 

 
1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 Καθαίρεση ψευδοροφών και κατασκευή νέων  μετά της φόρτωσης και μεταφοράς των 

προϊόντων καθαίρεσης. 
 Χρωματισμοί των επιφανειών της γυψοσανίδας. 
 Επισκευή κυονόκρανων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για αποκατάσταση των 

αποκολλημένων τμημάτων τους και  
 Τοποθέτηση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας. 
 Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικής ταπετσαρίας στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου 
 
1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
  Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες: 

 Καθαίρεση ψευδοροφών , κατασκευή νέων.  
 Επισκευή κυανοκράνων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού. 
 Τοποθέτηση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας 

 
II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  

 
-Ποσό σύμβασης: 72.940,11 € με ΦΠΑ 
 
     Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4  του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021 «Προθεσμίες - 
Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016»  «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου 
να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό 
της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή 
προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η 
Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς 
αίτηση του αναδόχου...» 
 
     Η συνολική οριακή προθεσμία προκύπτει από το ½ της αρχικής δηλαδή η αρχική ήταν 3 μήνες ή 90 
ημέρες άρα 45 ημέρες. Το ελάχιστο όμως χρονικό διάστημα για την οριακή προθεσμία είναι οι τρεις μήνες 
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σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
 
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη : 
 

 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66  παρ. 5 του  Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση 
της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση… ύστερα από αίτηση του αναδόχου …Το αίτημα 
υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φοράς προθεσμίας …»  και παρ. 6  
σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των  προθεσμιών στη σύμβασης χορηγείται είτε «με 
αναθεώρηση» …που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου…» 

 Το γεγονός ότι εκκρεμεί έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος πρέπει να εγκριθεί 
και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 
 Την χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία)  των εργασιών του 
έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ», 
αναδόχου  ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 3  μήνες ήτοι   μέχρι   28-02-2023.  
 
 
 

   
Ε.Δ. 
Χρ. Αρχείο 
 

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡOΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
Γαστεράτος Κωνσταντίνος 
  Η/Μ   Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   
2. Ιωάννης Αρμενιάκος    
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   
4. Σταύρος Τραυλός     
5. Θεόδωρος Χαλικιάς    
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   

   
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
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                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την  χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία)  των εργασιών 
του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ», 
αναδόχου  ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 3  μήνες ήτοι   μέχρι   28-02-2023. 
 
Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά. 
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε αποχή. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1177-63/20-12-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
Κωνσταντίνος  Ζορμπάς   Ιωάννης Αρμενιάκος 

 
Σταύρος Τραυλός 
 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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