
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 13/11-03-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 211-13/11-03-2025 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η  παράταση του έργου: «Έργα προστασίας από 
κατολίσθηση των πρανών στη θέση ‘Κόκκινος Βράχος’ στο ακρωτήρι Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018»  Π/Υ: 3.500.000,00€  (με το Φ.Π.Α.)  
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-03-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 
συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή 
Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 20412/13/06-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου 
της Περιφερειακής Επιτροπής, κ.  Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο εφτά (7) μελών κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης  ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      
1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τoν Πρόεδρο,  
            κ. Ιωάννη Τρεπεκλή  , ο οποίος απουσιάζει. 
2. Ιωάννης   Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος 
3. Γεώργιος   Μάμαλος                Τακτικό Μέλος 
4. Σάββας    Κουλούρης   Τακτικό Μέλος 
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας   Αναπληρωματικό Μέλος 
6. Νικόλαος  Γκισγκίνης   Αναπληρωματικό Μέλος 
     
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
 
Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής  Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής. 
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον  αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. 
Κωνσταντίνος Καποδίστριας  
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον  αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. 
Νικόλαος  Γκισγκίνης  
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής  Επιτροπής, κα 
Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
26o Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η  παράταση του έργου: «Έργα προστασίας από 
κατολίσθηση των πρανών στη θέση ‘Κόκκινος Βράχος’ στο ακρωτήρι Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018»  Π/Υ: 3.500.000,00€  (με το Φ.Π.Α.)  
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Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης  και 
καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου , κας  
Αγγελικής  Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του 
Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του 
άρθρου 176 του N.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον 
προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1.1 Στοιχεία έργου 
 Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 

 Απόφαση έγκρισης μελέτης: 
976-54/10-11-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΑΦ67ΛΕ-
ΑΒΝ) Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων 

 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 822, Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000 
 Ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών: 

08-06-2023 

 Απόφαση κατακύρωσης 
διαγωνισμού: 

76-4/06-02-2024 Περιφερειακή Επιτροπή 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 Έκπτωση: 
3,03 % (τρία και τρία εκατοστά επί  τοις 
εκατό) 

 Ποσό συμφωνητικού: 2.737.156,28 € (με το Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση: 
50660/9341/21-06-2024 
ΑΔΑΜ:24SYMV014990674 

 Επιβλέποντες: 
Μιχαήλ Γιατράς  
οικ.79299/14223/16-09-2024  
Α.Δ.Α.:60ΘΗ7ΛΕ-Ο5Σ 

 Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 18-03-2025 
 
1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο 
Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή κατάλληλων μέτρων σταθεροποίησης - προστασίας και εξασφάλισης 
των παρακείμενων κατοικιών από βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις του πρανούς της περιοχής «Κόκκινος 
Βράχος» που εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή και την 15η Επαρχιακή Οδό στην Π.Ε. Ζακύνθου.  
Τα έργα σταθεροποίησης – προστασίας που εκτελούνται, συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 
- Κατασκευή βραχοπαγίδας κατάντι του ανώτερου απότομου τμήματος του πρανούς, κατά μήκος της 
περιοχής με τα εντονότερα θέματα βραχοπτώσεων – κατολισθήσεων. 
- Τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων κατάντι του απότομου πρανούς συνολικού μήκους 
799 μέτρων. 
  
1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο 
Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η τοποθέτηση του πρώτου τμήματος των φραχτών  ανάσχεσης 
καταπτώσεων συνολικού μήκους 216μ.  
 
1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση 
Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.737.156,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
1.5 Πληρωμές 
Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός συνολικού ποσού  796.605,61 
Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)οι οποίοι αφορούν την αγορά υλικών και μέρος της αναθεώρησης τους.  
 
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16115/2747/20-02-2025 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται 
παράταση έξι (6) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω:   
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 Προσαρμογής της μελέτης του έργου στην υφιστάμενη γεωμορφολογία του πρανούς ως 
αποτέλεσμα της έντονης διάβρωσης λόγω των καιρικών συνθηκών.   
 Της φύσης εκτέλεσης των γεωτεχνικών εργασιών του έργου από εξειδικευμένο συνεργείο εναεριτών 
και του πρόσθετου χρόνου κατασκευής των μέτρων ασφαλείας που απαιτήθηκαν επιπρόσθετα 
προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των εργαζομένων αλλά και των υποκείμενων ιδιοκτησιών κατά 
την φάση κατασκευής των έργων βραχοπροστασίας.  
 Του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου, με δεδομένο ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των νέων εργασιών ή/και των 
πλεοναζόντων ποσοτήτων (μη εγκεκριμένων) εργασιών που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. 
του έργου.  
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των 
εργασιών του έργου. 
2. Την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και έντονων 
βροχοπτώσεων της περιόδου που διανύουμε. 
3. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών του έργου. 
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Εισηγούμαστε 
Την χορήγηση της 1ης παράτασης έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου  
«Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση ‘Κόκκινος Βράχος’ στο ακρωτήρι Ζακύνθου 
μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» μέχρι την 18η-09-2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες της σύμβασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Δ.   
1. Χ.Α. 
2. Φ. Έργου 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 

 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου      
2. Ιωάννης   Αρμενιάκος 
3. Γεώργιος   Μάμαλος                          
4. Σάββας    Κουλούρης 
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας 
6. Νικόλαος  Γκισγκίνης 

 
Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω. 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης έξι (6) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 
έργου  «Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση ‘Κόκκινος Βράχος’ στο ακρωτήρι 
Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» μέχρι την 18η-09-2025, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 211-13/11-03-2025 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής  Ιονίων 
Νήσων. 
 
Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
Αικατερίνη Μοθωναίου   Ιωάννης   Αρμενιάκος 
    

Γεώργιος   Μάμαλος       
          
Σάββας    Κουλούρης    
 
Κωνσταντίνος Καποδίστριας   
        
Νικόλαος  Γκισγκίνης 

 
O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Nικόλαος Παπανικολάου 
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