

## Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

| Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ                                                                                                           | ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                      | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ                     | ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  | ΣΥΜΒΑΣΗ                                       | ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ          |                               | ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                  |                     |                           |                     |                          |                                         |                                                                                         |
| 1   | ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ                                                                             | <b>ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣ.</b>                            | 132.061,60 €         |                               | <b>132.061,60 €</b>        | <b>132.061,60 €</b> | <b>132.061,60 €</b>       | <b>104.967,72 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                           | <b>27.093,88 €</b>                                                                      |
|     |                                                                                                                  | <b>132.061,60 €</b>                           | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ            |                               |                            |                     |                           |                     |                          |                                         |                                                                                         |
| 2   | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ                            | <b>ΠΑΝΔΗΣ Μ -ΣΠΙΓΓΟΣ Ν.</b>                   | 191.065,87 €         | 26/03/2009                    | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ             | 191.065,87 €        | 155.224,23 €              | 146.918,14 €        | 0,00 €                   | 0,00 €                                  | 8.306,09 €                                                                              |
|     |                                                                                                                  |                                               |                      |                               | 1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ          | 21.185,20 €         | 21.185,20 €               | 20.069,06 €         | 0,00 €                   | 0,00 €                                  | 1.116,14 €                                                                              |
|     |                                                                                                                  | <b>226.906,46 €</b>                           | ΣΑΝΑ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ     |                               | 2η Σ.Σ. (ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) | 14.655,39 €         | 14.655,39 €               | 0,00 €              | 0,00 €                   | 10.603,00 €                             | 4.052,39 €                                                                              |
|     |                                                                                                                  |                                               |                      |                               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b>        | <b>226.906,46 €</b> | <b>191.065,87 €</b>       | <b>166.987,20 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>10.603,00 €</b>                      | <b>13.474,62 €</b>                                                                      |
| 3   | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Κ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΩΤΣΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | <b>Κ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡ. ΛΑΛΑΣ</b> | 207.433,30 €         | 23/05/2007                    | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ             | 142.119,80 €        | 142.119,80 €              | 113.695,84 €        | 0,00 €                   | 28.423,96 €                             | 0,00 €                                                                                  |
|     |                                                                                                                  |                                               |                      | 05/02/2009                    | 1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ          | 65.313,50 €         | 65.313,50 €               | 52.250,81 €         | 0,00 €                   | 13.062,69 €                             | 0,00 €                                                                                  |
|     |                                                                                                                  | <b>207.433,30 €</b>                           | ΣΑΝΑ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ     |                               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b>        | <b>207.433,30 €</b> | <b>207.433,30 €</b>       | <b>165.946,65 €</b> | <b>Σφάλμα:522</b>        | <b>41.486,65 €</b>                      | <b>0,00 €</b>                                                                           |
| 4   | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΩΤΣΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ                  | <b>ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ</b>                   | 12.400,00 €          | 15/03/2010                    | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ             | <b>12.400,00 €</b>  | <b>12.400,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>            | <b>9.920,00 €</b>                       | <b>2.480,00 €</b>                                                                       |
|     |                                                                                                                  |                                               |                      |                               |                            |                     |                           |                     |                          |                                         |                                                                                         |
| 5   | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                      | <b>ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜ</b>                             | 9.401,00 €           | 17/02/2010                    | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ             | <b>9.401,00 €</b>   | <b>9.401,00 €</b>         | <b>6.691,30 €</b>   | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                           | <b>2.709,70 €</b>                                                                       |

| Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ                                                 | ΑΝΑΔΟΧΟΣ          | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ<br>Η ΑΜΟΙΒΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ<br>Α<br>ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ    | ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ<br>ΑΜΟΙΒΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΕΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ<br>ΤΗΝ<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ<br>Η 2013-2014 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ<br>(ΕΞΟΦΛΗΣΗ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ<br>ΦΥΣΙΚΟΥ<br>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ<br>ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΜΕΧΡΙ<br>ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | ΣΥΜΒΑΣΗ           | ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ              |                                         | ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |                        |                              | 31/12/2010 |                             |                                                   |                                                                                                             |
|     | ΜΕΛΕΤΗ<br>ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Π.Ε.<br>ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ Δ<br>ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | <b>9.401,00 €</b> | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ                |                                         |           |                        |                              |            |                             |                                                   |                                                                                                             |

| Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ                                                                                                                                                                                                                                                         | ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                      | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ<br>Η ΑΜΟΙΒΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ<br>Α<br>ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ               | ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ<br>ΑΜΟΙΒΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΕΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ<br>ΤΗΝ<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ<br>Η 2013-2014 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ<br>(ΕΞΟΦΛΗΣΗ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ<br>ΦΥΣΙΚΟΥ<br>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ<br>ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΜΕΧΡΙ<br>ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | ΣΥΜΒΑΣΗ                                                                       | ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ              |                                         | ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ            |                        |                               |                     |                             |                                                   |                                                                                                             |
| 6   | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΣΗ<br>ΠΕΡΙΟΧΗΣ<br>ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ<br>(Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) -<br>ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ<br>Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ<br>ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ<br>ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.<br>ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ - Δ.<br>ΕΣΠΕΡΙΩΝ Ν.<br>ΚΕΡΚΥΡΑΣ<br><br>(ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ<br>ΜΕΛΕΤΗ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ<br>ΕΝΟΤΗΤΑΣ<br>ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ) | <b>ΡΙΓΓΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ,<br/>ΣΠΙΓΓΟΣ<br/>ΝΙΚΟΛΑΟΣ,<br/>ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ<br/>ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ</b> | 173.041,36 €             | 07/03/1996                              | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ       | 69.258,99 €            | 69.258,99 €                   | 69.258,99 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          | 06/09/2001                              | 1ος ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ   | 79.847,21 €            | 79.847,21 €                   | 30.945,31 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 48.901,90 €                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>173.041,36 €</b>                                                           | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ                | 23/12/2004                              | 2η ΣΥΜΠΛ.<br>ΣΥΜΒΑΣΗ | 11.427,57 €            | 11.427,57 €                   | 0,00 €              | 0,00 €                      | 6.371,59 €                                        | 5.055,98 €                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/11/2010                                                                    |                          | 3η ΣΥΜΠΛ.<br>ΣΥΜΒΑΣΗ                    | 12.507,59 €          | 12.507,59 €            | 0,00 €                        | 0,00 €              | 10.006,07 €                 | 2.501,52 €                                        |                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          |                                         |                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b>    | <b>173.041,36 €</b>           | <b>173.041,36 €</b> | <b>100.204,30 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                     | <b>16.377,66 €</b>                                                                                          |
| 7   | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ<br>ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ<br>ΣΧΕΔΙΟΥ<br>ΠΕΡΙΟΧΗΣ<br>ΚΑΝΟΝΙΟΥ Δ<br>ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ                                                                                                                                                                   | <b>ΝΕΣΤΩΡΑΣ Β.<br/>ΖΥΓΡΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ<br/>ΚΟΥΡΗΣ</b>                             | 146.199,91 €             | 24/04/1989                              | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ       | 10.564,93 €            | 10.564,93 €                   | 10.564,93 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          | 18/12/1990                              | 1η ΣΥΜΠΛ.<br>ΣΥΜΒΑΣΗ | 30.520,91 €            | 30.520,91 €                   | 30.520,91 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>146.199,91 €</b>                                                           | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ                | 08/05/1992                              | 3ος ΑΠΕ              | 16.140,88 €            | 16.140,88 €                   | 16.140,88 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          | 18/07/2000                              | 4ος ΑΠΕ              | 55.759,35 €            | 55.759,35 €                   | 55.759,35 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          | 31/07/2007                              | 2η ΣΥΜΠΛ.<br>ΣΥΜΒΑΣΗ | 33.213,84 €            | 23.556,91 €                   | 23.556,91 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          |                                         |                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b>    | <b>146.199,91 €</b>           | <b>136.542,98 €</b> | <b>136.542,98 €</b>         | <b>0,00 €</b>                                     | <b>0,00 €</b>                                                                                               |
| 8   | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ<br>ΠΡΑΞΗΣ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ<br>Ρ.Γ. ΤΗΣ Π.Ε.<br>ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΩΝ<br>ΔΗΜΟΥ<br>ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ                                                                                                                                                                  | <b>Ι. ΣΥΓΓΡΟΣ &amp; Β.<br/>ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ</b>                                    | 79.650,00 €              | 22/1/1997                               | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ       | 44.020,54 €            | 44.020,54 €                   | 40.240,23 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 3.780,31 €                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          | 10/09/2004                              | ΣΥΜΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ        | 35.629,46 €            | 35.629,46 €                   | 18.703,00 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 16.926,46 €                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>79.650,00 €</b>                                                            | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ                |                                         |                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b>    | <b>79.650,00 €</b>            | <b>79.650,00 €</b>  | <b>58.943,23 €</b>          | <b>0,00 €</b>                                     | <b>0,00 €</b>                                                                                               |

| Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ                                                                                                | ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                               | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ<br>Η ΑΜΟΙΒΗ     | ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ<br>Α<br>ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ              | ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ<br>ΑΜΟΙΒΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΕΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ<br>ΤΗΝ<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ<br>Η 2013-2014 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ<br>(ΕΞΟΦΛΗΣΗ<br>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ<br>ΦΥΣΙΚΟΥ<br>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ<br>ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΜΕΧΡΙ<br>ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | ΣΥΜΒΑΣΗ                                                | ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ                  |                                         | ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           |                        |                              | 31/12/2010          |                             |                                                   |                                                                                                             |
| 9   | ΠΡΑΞΗ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ<br>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ<br>ΜΕΛΕΤΗΣ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ<br>ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν<br>ΚΕΡΚΥΡΑΣ | <b>ΣΠΥΡΟΣ<br/>ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ -<br/>ΣΠΥΡΟΣ<br/>ΔΟΥΚΑΚΗΣ</b> | 102.714,60 €                 | 12/01/1994                              | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ      | 13.206,16 €            | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                       | <b>102.714,60 €</b>                                    | ΣΑΝΑ /2 ΚΑΙ<br>Δ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ | 29/05/1998                              | ΣΥΜΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ       | 89.508,44 €            | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                      | 0,00 €                                            | 0,00 €                                                                                                      |
|     |                                                                                                       |                                                        |                              |                                         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒ.</b> | <b>102.714,60 €</b>    | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>                                     | <b>0,00 €</b>                                                                                               |
|     |                                                                                                       |                                                        |                              |                                         |                     | <b>1.089.808,23 €</b>  | <b>941.596,11 €</b>          | <b>740.283,38 €</b> |                             | <b>78.387,31 €</b>                                | <b>122.925,42 €</b>                                                                                         |

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 201.312,73 € | 78.387,31 € | 122.925,42 € |
|--------------|-------------|--------------|