



ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Αργοστόλι, 19 Νοεμβρίου 2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 104247/24014

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

ΠΡΟΣ

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι
Ταχ. κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Ανδρέατος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 26713 60631
Τηλεομοιότυπο (fax): 26713 60601
Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: andreatos.nikos@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ: Εισηγήση για αναμόρφωση κατανομής ποσού χρηματοδότησης για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης της ΣΑΕΠ 522 έτους 2015

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ' αρ. 167-17/29-8-2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

β. Το υπ' αρ. 97154/22237/27-10-2015 έγγραφό Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Στην Επαρχιακή Οδό υπ' αριθμ. 50 Πισαετός – Βαθύ της Νήσου Ιθάκης, κοντά στο λιμάνι του Πισαετού και συγκεκριμένα στο δεύτερο ελιγμό -κατευθυνόμενοι από Πισαετό προς Βαθύ-, εκδηλώθηκε στις 26/02/2015 κατολισθητική αστοχία κυρίως του επιχώματος της οδού και κατά δεύτερο λόγο του ανάντη της οδού πρσανούς λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία οχημάτων. Προκειμένου να εκτελεστούν έργα μόνιμου και οριστικού χαρακτήρα για την αποκατάσταση της κατολίσθησης, ανατέθηκε από την Π.Ε. Κεφαλληνίας σε μελετητικό γραφείο, με κατεπείγουσα διαδικασία, η υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ», η οποία και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν χωρίζονται σε δύο φάσεις κατασκευής:

- Η πρώτη περιλαμβάνει κατασκευή πασσαλότοιχου κατάντη του δρόμου αγκυρωμένο με προεντεταμένα αγκύρια, τάφρους απόληψης των ομβρίων υδάτων που θα τα οδηγήσουν εκτός της περιοχής της κατολίσθησης, αποστραγγιστικές γεωτρήσεις στο πρανές εκσκαφής του δρόμου και ανακατασκευή του δρόμου. Τα έργα της πρώτης φάσης προϋπολογίστηκε ότι θα κοστίσουν συνολικά 319.761,29 €.
- Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει κατασκευή βραχοπαγίδας ανάντη του δρόμου και λιθορριπή στον πόδα της κατολίσθησης που βρίσκεται στην παραλία. Τα έργα της δεύτερης φάσης προϋπολογίστηκε ότι θα κοστίσουν συνολικά 83.173,46 €.

Τα έργα της πρώτης φάσης που αφορούν την αντιμετώπιση της κατολίσθησης, χαρακτηρίζονται ως απολύτως απαραίτητα και άμεσα, διότι η Επαρχιακή Οδός υπ' αριθμ. 50 είναι η μοναδική οδική σύνδεση του λιμένα του Πισαετού με το Βαθύ, την Πρωτεύουσα του νησιού. Τα έργα της δεύτερης φάσης μπορεί να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι προτείνεται, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαραίτητη πίστωση για τη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων της πρώτης φάσης, η αναμόρφωση της κατανομής του ποσού χρηματοδότησης για συντηρήσεις οδικού δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Π.Ε. Ιθάκης, της ΣΑΕΠ 522 έτους 2015, ως εξής:

- Αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης κατά 81.564,85 € και αντίστοιχη μείωση του ποσού χρηματοδότησης για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έτσι το ποσό χρηματοδότησης για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης θα αυξηθεί από 238.196,44 € σε **319.761,29 €**, ενώ το ποσό χρηματοδότησης για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας θα μειωθεί από 2.639.328,56 € σε **2.557.763,71 €**.
- Μείωση του Π/Υ του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης» της κατανομής για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας κατά 81.564,85 €, δηλαδή από 153.147,77 € να μειωθεί σε **71.582,92 €**.
- Κατάργηση του έργου «Οδική Ασφάλεια και Τοπικές Βελτίωσης Ε.Ο. Δικτύου Ιθάκης» της κατανομής για συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης και ένταξη του έργου «Έργα Αντιμετώπισης Κατολίσθησης Δρόμου προς Λιμάνι Πισαετού» με Π/Υ **319.761,29 €**.

Προς αποφυγή συγχύσεων επισημαίνεται ιδιαίτερος ότι με τον παραπάνω τρόπο δεν συμβαίνει "χωρική" διαφοροποίηση των πιστώσεων στα δύο νησιά, δηλαδή δεν αλλάζει το ύψος των αρχικών διατιθέμενων πιστώσεων για έργα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και στην Π.Ε. Ιθάκης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απόφασή σας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Παναγής Δρακουλόγκωνας

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Τ.Δ.Π.