



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 24 / 12 / 2015

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 118229/48121

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο  
Π.Ι.Ν.

## Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ.

Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Κέρκυρας είναι ενταγμένη και η πράξη του θέματος, της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στο ποσό των **387.467.95 ΕΥΡΩ** με τα παρακάτω υποέργα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1 <sup>ο</sup>	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ	326.257,14
2	2 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.741,97
3	3 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	23.342,08
4	4 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ	20.910,00
5	5 <sup>ο</sup>	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ	3.000,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>389.252,14 €</b>

Με δεδομένο την ολοκλήρωση των έργων της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έως της 31/12/2015 κρίνεται ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση του 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup> και 5<sup>ου</sup> υποέργου της ανωτέρω πράξης και θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου.

Επίσης όπως ορίζετε στο Σύμφωνο αποδοχής όρων της Απόφασης Πράξης Ένταξης και πριν την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι μέσα στους επόμενους 15 μήνες, ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων προσβασιμότητας και των κανόνων ασφαλείας για τα ΑμεΑ. Και για να είναι λειτουργικό το κτίριο. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του 4<sup>ου</sup> υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και 5<sup>ου</sup> υποέργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ», τα οποία δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους να ολοκληρώσει τα υποέργα αυτά, προκειμένου το κτίριο να πληροί τις προδιαγραφές ΑμεΑ και να είναι λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### Εισηγούμαστε

1. Την τροποποίηση του ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου της πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1 <sup>ο</sup>	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ	326.257,14
2	2 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00
3	3 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00
4	4 <sup>ο</sup>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ	20.910,00
5	5 <sup>ο</sup>	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ	3.000,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>348.467,95 €</b>

2. Την δέσμευση ότι ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους θα πραγματοποιήσει το 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> υποέργο, προκειμένου το κτίριο της φιλαρμονικής να πληροί όλες τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για τα ΑμεΑ και να είναι λειτουργικό.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ