



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 10 / 12 / 2015

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 112291/45394

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο  
Π.Ι.Ν.

## Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ**» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ.

Με την υπ αρ. 116-8/02-062012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Κέρκυρας μεταξύ των οποίων ήταν και το συγκεκριμένο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός παρέμεινε στο ποσό των **4.771.461,72 ΕΥΡΩ** με τα παρακάτω υποέργα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1°	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ ΑΡ 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ	2.059.400,53
2	2°	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ	30.000,00
3	3°	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	15.000,00
4	4°	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΚ	113.961,72
5	5°	ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	18.767,40
6	6°	ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ	324.332,07
7	7°	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ	45.000,00
8	8°	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ	125.000,00
9	9°	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ	470.000,00
10	10ο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΛΕΚΑ	1.550.000,00
11	11ο	ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β	20.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.771.461,72</b>

Με δεδομένο την ολοκλήρωση των έργων της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έως της 31/12/2015 κρίνεται ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση του

7ου και 10ου υποέργου της ανωτέρω πράξης και θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου.

Επίσης όπως ορίζετε στο Σύμφωνο αποδοχής όρων της Απόφασης Πράξης Ένταξης και πριν την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι μέσα στους επόμενους 15 μήνες, ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων προσβασιμότητας και των κανόνων ασφαλείας για τα ΑμεΑ. Στο 1ο υποέργο της πράξης θα πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, οι οποίες δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους να κατασκευάσει νέο έργο προκειμένου τα ήδη κατασκευασμένα πεζοδρόμια να πληρούν τις προδιαγραφές ΑμεΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### Εισηγούμαστε

1. Την τροποποίηση του ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ**» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1 <sup>ο</sup>	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ ΑΡ 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ	2.007.633,33
2	2 <sup>ο</sup>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ	9.727,06
3	3 <sup>ο</sup>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	9.950,44
4	4 <sup>ο</sup>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΚ	113.961,72
5	5 <sup>ο</sup>	ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	18.767,40
6	6 <sup>ο</sup>	ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑ	324.332,08
7	7 <sup>ο</sup>	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ	0,00
8	8 <sup>ο</sup>	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ	63.390,21
9	9 <sup>ο</sup>	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ	479.200,00
10	10 <sup>ο</sup>	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΛΕΚΑ	0,00
11	11 <sup>ο</sup>	ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΤΜΗΜΑ Β	3.416,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.030.379,20</b>

2. Την δέσμευση ότι ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους θα κατασκευάσει νέο έργο προκειμένου τα ήδη κατασκευασμένα πεζοδρόμια με το 1ο υποέργο να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για τα ΑμεΑ.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ