



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 / 04 / 2016  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 33193/48**

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην **Κατεπείγουσα** Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την **14<sup>η</sup>** Απριλίου **2016**.

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 18/14-04-2016**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)**» Ανάδοχος: **Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.**

**Περίληψη:** Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.: 798-34/25-11-2014, 282-15/06-05-2015, 606-30/01-09-2015, 982-48/22-12-2015 ως προς την παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών του έργου χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, και τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-03-2016) έως και 30-06-2016 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας μέχρι 05-06-2016 χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τη χορήγηση αναθεώρησης στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, εκτός των εργασιών των μέτρων βραχοπροστασίας και τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης ΣΣ (εφόσον υπογραφεί) από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-03-2016) και μέχρι τις 30-06-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. **Αρ. Αποφ. 323-18/14-04-2016**

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για μετακίνηση της **Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττας Πανδή.**

**Περίληψη:** Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της υπ. αριθμ. 115/32219/13-04-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττας Πανδή, στην Αθήνα στις 14-04-2016. **Αρ. Αποφ. 324-18/14-04-2016**

**ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.:** Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη βάσει του άρθρου 159 Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

**Περίληψη:** Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της υπ' αριθμ. Οίκ. 32391/7498/13.04.2016 Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε διάθεση πίστωσης για την άμεση επισκευή της κλειδαριάς πόρτας του ακινήτου επί της οδού Μαζαράκη 2 Αργοστόλι, όπου φυλάσσεται μέρος του αρχείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας. **Αρ. Αποφ. 325-18/14-04-2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ**