



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 09 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. πρωτ.: Οικ. 11198/2708

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι
Ταχ. κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Ανδρέατος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 26713 60631
Τηλεομοιότυπο (fax): 26713 60601
Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: andreatos.nikos@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
2. Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας

ΚΟΙΝ.

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2. Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Κεφ/νίας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Η υπ' αρ. 219-26/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης
 - β. Η υπ' αρ. 295/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί έγκρισης υλοποίησης του έργου «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης" και έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ ΠΕ Κεφ/νίας & Ιθάκης και ΔΛΤ Κεφ/νίας & Ιθάκης
 - γ. Η υπ' αρ. 116671/27173/21.12.2015 (ΑΔΑ: ΩΒΙ57ΛΕ-Α09) Προγραμματική Σύμβαση

Παρακαλούμε για την τροποποίηση των ανωτέρω [α] και [β] σχετικών αποφάσεων και της [γ] σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά:

- Στο ύψος του προϋπολογισμού του 1^{ου} υποέργου (του βασικού υποέργου) της πράξης «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (ΚΩΔ. MIS 5000244) από 6.400.000,00 € σε 6.640.000,00. Η τροποποίηση αυτή του οικονομικού αντικειμένου οφείλεται στην ισχύ του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016 (αύξηση απαιτούμενων κατηγοριών λόγω γειτνίασης με θάλασσα) και στην αύξηση του ΦΠΑ 24%. Το φυσικό αντικείμενο του 1^{ου} υποέργου δεν αλλάζει.
- Στην προσθήκη δύο υποέργων, ένα για συνδέσεις ΟΚΩ (σύνδεση με ΔΕΗ) Π/Υ 14.000,00 € και ένα για αρχαιολογική έρευνα (Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων). Π/Υ 6.000,00 €

Έτσι η πράξη που αφορά η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση διαμορφώνεται ως εξής (βλ. Παράρτημα Ι):

α/α Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός
1	ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	6.640.000,00 €
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο.Κ.Ω	2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	14.000,00 €

3	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ	2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ =			6.660.000,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τη σχετική τροποποίηση των ανωτέρω [α] και [β] σχετικών αποφάσεων και την αντίστοιχη τροποποίηση της [γ] σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

	Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.	Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.	Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Δ. Κακονύκτη	Αγγ. Κοκκολιάδη	Ν. Ανδρέατος
Ημερομηνία	-2-2017	-2-2017	-2-2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Παναγής Δρακουλόγκωνας

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.