



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος 6 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.: οικ 28134/5301

---

Ταχ. Δ/ση:	Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας:	29100
Πληροφορίες:	Α.Κακολύρη
Τηλέφωνο:	26953-60378
Fax:	26953-60373
E-mail:	aggelkakoliri@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Το Περιφερειακό Συμβούλιο  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

ΚΟΙΝ.:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ.**

**Εισηγητής Ελευθέριος Νιστόπουλος  
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου**

Το θέμα εισάγεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3852/2010 και κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 100 του ίδιου νόμου σύμφωνα με το οποίο για τη μελέτη, την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους οι Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δημοσίου χαρακτήρα του Ν.1256/1982 άρθρο 1 παράγραφος 6, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους.

### **ΓΕΝΙΚΑ**

Το θέμα αφορά στην **κατεπείγουσα ανάγκη** για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«Συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου “Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια” Ζακύνθου»**. Η Π.Ε. Ζακύνθου δημοπράτησε και εκτελεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια» στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΑΝΑ8. Το υπό εξέλιξη έργο αφορά σε κατασκευή οδού μονόχηνης διατομής ανά κατεύθυνση, συνολικού μήκους 3,6 χλμ περίπου. Σε τμήμα της οδού Αλυκές - Ξύγκια μήκους 500 μέτρων, μεταξύ των Χ.Θ. 1+700 έως Χ.Θ. 2+200, παρουσιάστηκαν έντονες αλλοιώσεις στο ανάγλυφο της περιοχής του έργου. Ειδικότερα σημειώνεται ότι εμφανίστηκαν κατολισθητικά φαινόμενα, ανάντη και κατάντη του άξονα της οδού. Λόγω της μεγάλης έκτασης των κατολισθητικών φαινομένων και των προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν από τις κατολισθήσεις αυτές, για την

άρτια αποπεράτωση του έργου, απαιτείται περαιτέρω γεωτεχνική διερεύνηση, νέες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις στην περιοχή, και νέα γεωτεχνική μελέτη για την διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων και της στήριξης των πρανών όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα (ανάντη και κατάντη του άξονα της οδού).

Το αντικείμενο του Έργου «Συμπληρωματικές μελέτες στη περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του Έργου: “Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια” Ζακύνθου», αφορά σε συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, καθώς και σε διερεύνηση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης οδοποιίας λόγω των συνεχιζόμενων κατολισθητικών φαινομένων στα υφιστάμενα πρανή στη θέση Κολοσύρτης. Οι συμπληρωματικές μελέτες αφορούν στον προγραμματισμό, εκπόνηση, επίβλεψη και αξιολόγηση συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών, στην οριστική γεωτεχνική μελέτη ορύγματος (όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο ΓΜΕ2.2.2: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών ΦΕΚ 1162B/09.08.2005 του Ν.3316/2005) καθώς επίσης και στην μελέτη οδοποιίας.

Η χρηματοδότηση των μελετών θα γίνει από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους / Δημόσιες Επενδύσεις (ΚΑΠ/ΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβανομένων υπόψη :**

1. Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου “Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια”
2. Το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών προς υλοποίηση του Έργου,
3. Ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

#### **ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο μεταξύ :

- της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως Κυρίου του Έργου που αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση της ως άνω πράξης στο ποσό των 49.943,31 € (με ΦΠΑ) και της
- ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ που αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης αυτής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.

#### **Συν/να**

Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου

#### **Εσωτ. Διανομή**

1. Χ.Α
2. Φ.Μ.

Ελευθέριος Νιστόπουλος