



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Π. Κομποτιάτης
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Λευκάδας
Ταχ. Κωδ. : 31100
Τηλεφ. : 2645360760
Fax : 2645360765
Email : pkobotiatis@pin.gov.gr

Λευκάδα, 04-07-2017
Αρ. Πρωτ: οικ. 55563/8994

ΠΡΟΣ:

Γραμματεία
Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού
Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

ΚΟΙΝ:

Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγραμ.
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Αλυκές Ποταμού
Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υποέργων της Πράξης – ΠΕ Λευκάδας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ».

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Λευκάδος έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των ειδικών έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Λευκάδας. Η σταθεροποίηση των μεγάλων σε ύψος πρανών, οι αντίστοιχες αντιστηρίξεις της οδού, απαιτούν εξειδικευμένες μελέτες. Αυτές προϋποθέτουν στοιχεία και ευρήματα που θα συλλεχτούν μέσω γεωτρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ακολούθως πρέπει να συνταχθούν οι μελέτες από την Υπηρεσία με απαραίτητη Τεχνική συνδρομή – Βοήθεια εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού που θα επιμεληθεί και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας, λόγω του έντονου φόρτου εργασιών με αντικείμενο την μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη έργων του ΠΔΕ, της έντονης καθημερινότητας αλλά και της Υποστελέχωσης της δεν δύναται να ανταποκριθεί σε τόσο πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

Στην Π.Ε Λευκάδας η Δ/νση Τεχνικών Έργων στελεχώνεται από :
Δύο Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ, Δύο Μηχανολόγους ΠΕ, μία μηχανικό ΤΕ, έναν Χειριστή, έναν Οδηγό, πέντε πορθμείς για την πλωτή γέφυρα. Επίσης με παράλληλα καθήκοντα από άλλες Δ/νσεις εξυπηρετούν ένας Ηλεκτρολόγος ΤΕ, ένας τοπογράφος ΠΕ και μία πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

Οι Υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε. τους τελευταίους 12 μήνες συνέταξαν μελέτες και δημοπράτησαν:

1. Πέντε έργα από την ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Λευκάδας – Κεφαλληνίας – Π.Ε. Ιθάκης»
2. Έξι έργα από την ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.
3. Δύο έργα από πιστώσεις ΟΣΚ τα οποία επιβλέπουν.

Έχουν ολοκληρώσει ήδη τα πρώτα δύο από την ΣΑΕΠ 022 (άμεσης επέμβασης λόγω σεισμού) με προϋπ/σμούς 110.000,00€, 120.000,00€ και τρία από την ΣΑΕΠ 522 προϋπ/σμού 190.000€, 150.000,00€, 350.000,00€, 610.000,00€.

Είναι επιτακτικό όπως στο επόμενο διάστημα των έξι μηνών να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και των υπολοίπων, προκειμένου να έχουν περαιωθεί αρτίως και τα τεύχη δημοπράτησης ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος, αφενός να ξεκινήσουν οι εργολαβίες αποκατάστασης των περιοχών παρεμβάσεων που υπέστησαν καταστροφές από το φαινόμενο του σεισμού, αφετέρου κατ' ελάχιστο να ολοκληρωθούν μέρος τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατό πε-

ρισσότερο ο κίνδυνος αποδόμησης των Υποδομών του νησιού της Λευκάδας κατά την τουριστική περίοδο. Είναι εύλογο η πίεση των κατοίκων και επαγγελματιών για την υλοποίηση των έργων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε την επόμενη τουριστική περίοδο.

Η Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λευκάδος πρέπει να φέρει εις πέρας την Δημοπράτηση και άρτια επίβλεψη με την καθημερινή τους παρουσία την εκτέλεση των ακολούθων έργων :

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 Προυπ. 3.500.000,00€.
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΧΟΡΤΑΤΩΝ ΜΑΝΑΣΙ, ΝΙΚΟΛΙ ΕΩΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 Προυπ. 650.000,00€.
3. ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015 Προυπ. 520.000,00€.
4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015. Προυπ. 1.810.000,00 €
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015. Προυπ. 750.000,00€.
6. Κατασκευή τεχνικών έργων & αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας Προυπ. 600.000,00€.

Ταυτοχρόνως με τα υπόλοιπα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017, το υπόεργο της **Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υποέργων της Πράξης της Π.Ε. Λευκάδας**, από το σεισμό της 17-11-2015, για να υλοποιηθεί ακολούθως η δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων.

Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της ανωτέρω Υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συντονισμός πλήθους υπηρεσιών και στελεχών για την άρτια τεχνική προσέγγιση και επίλυση των ζητημάτων που προκάλεσε το φαινόμενο του σεισμού στο νησί της Λευκάδας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ΟΑΣΠ, ΙΓΜΕ, 22^η ΕΒΑ, Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Δασαρχείο κλπ καθώς και κατά τόπους στις εκάστοτε υπηρεσίες, για συναντήσεις και ανταλλαγή υλικού και απόψεων.

Η έκδοση του Ν. 4412/2016 τον Αύγουστο του 2016, η άμεση κατάργηση του Π.Δ. 118/2007, η απαίτηση για άμεση εφαρμογή του και οι ασάφειες που προκαλούνται από μια ριζική αναμόρφωση στην εφαρμογή ενός Νέου Κώδικα Δημοσίων Έργων προκάλεσε επιπλέον καθυστέρηση στην διαδικασία ανάθεσης της.

Για τους ανωτέρω μείζονος σημασίας λόγους, προτείνεται η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών-μελετών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που τεκμαίρεται από την:

Α) Ελαχιστοποίηση της διάρκειας δημοπράτησης - εργολαβίας, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό .

Β) Άμεση αντιμετώπιση και θωράκιση των πληγέντων περιοχών πριν την έλευση νέου Χειμώνα όπου οι βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επιβαρύνουν τα προβλήματα που επέφερε το φαινόμενο του σεισμού στις περιοχές όπου απαιτείτε παρέμβαση .

Γ) Άμεση Απορρόφηση της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της έκτακτης ανάγκης που επέφερε το φαινόμενο του σεισμού

Η ανάθεση της υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κάνοντας χρήση του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 § 2γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μη οφειλόμενης στην αναθέτουσα αρχή :

- ✚ **Απροβλεπτο φαινόμενο σεισμου**
- ✚ **Καθυστέρηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (απόφαση αριθ. πρωτ. 38034/15438/11-05-2017)**
- ✚ **Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης πληγέντων περιοχών και λόγω απρόβλεπτων, διαδοχικών γεγονότων που αφορούν αποκλειστικά στα στενά χρονικά χρονικά πλαίσια.**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3839/29-03-2010 (ΦΕΚ 51/Α'/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργαν. Μονάδων με αντικ/κα & αξιοκρ/κα κριτήρια – Σύσταση ΕΙΣΕΠ & λοιπές διατάξεις.
3. Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α' 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις ΦΕΚ 3328/β'/27-12-2013 Αποφ. Υπ. ΦΕΚ 3029/10-11-2014 Αποφ.Γ.Γρ Απ. Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, ΦΕΚ 732/Β'/29-4-2015.
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 76599/12439/21-08-2015 απόφαση Περ. Ι.Ν.
5. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26^Α/31-12-2013).
6. Την Εγκύκλιο 6/17-04-2013 του ΥΠ.ΕΣ.
7. Την αριθ. πρωτ. 38034/15438/ 11-05-2017 απόφαση Περ. Ι.Ν. έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ. «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
9. Την 3^η συνεδρίαση θέμα 10^ο γνωμοδότηση ΤΣΔΕ Π.Ε. Λευκάδας.
10. Την αριθ. πρωτ. 44863/241/02-06-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της νήσου Λευκάδας.
11. Την ανωτέρω επιχειρηματολογία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση ανάθεσης Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υποέργων της Πράξης της Π.Ε. Λευκάδας, από το σεισμό της 17-11-2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

3^η Συν/ση θέμα 10^ο γνωμ/τηση ΤΣΔΕ Π.Ε. Λευκάδας