



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ**

Αργοστόλι, 12.04.2018
Αρ. Πρωτ. οικ. 31212/7364

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων
Νήσων**

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-60530
Φαξ: 26710-28462
email: antipin.kef@pin.gov.gr

Εισήγηση: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής”.

Ο φορέας μας εισηγείται την τροποποίηση του έργου **“Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου” Δημοτικής Ενότητας Παλικής, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258 / 2014»,** το οποίο περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου.

Η τροποποίηση αφορά ενσωμάτωση στο έργο της Περιφέρειας, τμήματος των εργασιών που είχε αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, βάσει της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης, καθώς κρίνεται σκόπιμη για λόγους ορθής εκτέλεσης του έργου και τήρησης του χρονοδιαγράμματος αυτού η δημοπράτηση από κοινού των εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης με τις εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα.

Ομοίως προσαρμόζεται και το χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και η πίστωση του έργου .

Το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης θα σας σταλεί εγκαίρως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ