



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-60530
ΦΑΞ :26710-28462
Email.: antipin.kef@pin.gov.gr

(Πληροφορίες: Μαζαράκη Αικ.
τηλ.2671360555)

Αργοστόλι, 23-05-2018
Αρ. Πρωτ. οικ. 45057/10894

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων
Νήσων

ΚΟΙΝ.
Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Κεφαλληνίας

Εισήγηση: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για την υλοποίηση του έργου: “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυωτικών”, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.

Ο φορέας μας εισιγείται την τροποποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυωτικών”, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, το οποίο περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό.

Η τροποποίηση αφορά ενσωμάτωση στο έργο της Περιφέρειας, τμήματος των εργασιών που είχε αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, βάσει της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης, κρίνεται σκόπιμη για λόγους ορθής εκτέλεσης του έργου και τήρησης του χρονοδιαγράμματος αυτού η δημοπράτηση από κοινού των εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης με τις εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα. Ομοίως προσαρμόζεται και το χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και η πίστωση του έργου .

Το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

