



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ**

Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι  
Τηλ. 26713-60530  
Φαξ: 26710-28462  
email: [antipin.kef@pin.gov.gr](mailto:antipin.kef@pin.gov.gr)

(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κ.  
Τηλ.2671360555)

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ - Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ναυταθλητικού- Εκπολιτιστικού Ομίλου Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ»

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή από το Περιφερειακό Συμβούλιο της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ - Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ναυταθλητικού- Εκπολιτιστικού Ομίλου Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ», η οποία έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών ανακαίνισης –επισκευής τμημάτων του γηπέδου που χρησιμοποιεί ο Ν.Ε.Ο.Λ στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς .

Με την παρούσα παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, **η έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς το χρονοδιάγραμμα** υλοποίησης των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ενεργειών, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης .

Παράλληλα , παρακαλούμε όπως **ορίσετε εκ νέου δύο εκπροσώπους** ( τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης , λόγω του ότι στην προγενέστερη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΧΕΖ7ΛΕ-31Ψ, είχατε ορίσει δύο αιρετά μέλη με τους αναπληρωτές τους, ενώ θα πρέπει να οριστεί **ένας αιρετός με τον αναπληρωτή του** ( επίσης αιρετός ) , & **ένας υπάλληλος** ( κατά προτίμηση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων) **με τον αναπληρωτή του**.

Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης

Π.Δρακουλόγκωνας