



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ**

Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-60530
Φαξ: 26710-28462
email: antipin.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 04-04-2019
Αρ. Πρωτ. :οικ. 28960/6655

ΠΡΟΣ:

**Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης σε συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύναψης εκ νέου προγραμματικής σύμβασης, σε συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δήμου Ιθάκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ» .

Με την από 12/09/2017 προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, οι συμβαλλόμενοι προχώρησαν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την εκπλήρωση του αναφερόμενου σκοπού. Ωστόσο έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα , τα οποία εν συντομία αναφέρονται ως εξής :

(Α) Ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει την μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της άδειας μικρής κλίμακας που απαιτείται εκ μέρους του Δήμου, για να προχωρήσει στην τοποθέτησή τους.

(Β) Απαιτείται ο καθαρισμός του Δυτικού τμήματος της έκτασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη για την εφαρμογή των ορίων του γηπέδου από τοπογράφο.

(Γ) Κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθ. Φ666/Γ-03/2018 προκήρυξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας για πρόσληψη επιστημονικού και ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, επιτυχόντες υπήρχαν μόνο για την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγος, οπότε απαιτείται να επαναληφθεί εκ νέου η διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και άλλων θεμάτων, τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής, ομόφωνα πρότειναν την παράταση της σύμβασης.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 της οικείας σύμβασης στις 12 Μαρτίου του 2019 έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα (18 μήνες) ισχύος της, οπότε και θα πρέπει να συναφθεί εκ νέου προγραμματική σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιθάκης, από την εκτέλεση του έργου, παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, **η έγκριση της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης**, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο. Παράλληλα, παρακαλούμε όπως, το Περιφερειακό Συμβούλιο **εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη** για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Τέλος, παρακαλούμε **όπως οριστεί ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης** με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης

Παναγής Δρακουλόγκωνας