



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 2661361537
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη
E-mail : k.kiriaki@pin.gov.gr

Κέρκυρα :/02/2020
Α.Π. : ΟΙΚ.....

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία των έργων που έχουν ενταχτεί στις κοινές προσκλήσεις των προγραμμάτων INTERREG GR- AL 2014-2020 & GR- IT 2014-2020

1) Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE – ITALY 2014-2020

1.1 OCTaNE – «Open City TechNology Enabler»

I. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών, μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στην πόλη, σαν να ήταν σε «ανοιχτό» μουσείο.

Από τη μία πλευρά, το έργο θα δώσει την δυνατότητα στον επισκέπτη να ανακαλύψει ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και φυσικές τοποθεσίες, ενώ από την άλλη πλευρά θα επιτρέψει την «έξυπνη» πλοήγηση του στην πόλη. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πολιτιστικές και φυσικές τοποθεσίες, που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα του, ενώ ταυτόχρονα θα μάθει για την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο επισκέπτης θα κατεβάζει και θα κάνει εγκατάσταση της εφαρμογής χρησιμοποιώντας hotspots Wi-fi που θα είναι εγκατεστημένα στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της πόλης ή εναλλακτικά μέσω της πύλης του συστήματος. Η εφαρμογή θα ενσωματώνει στο χάρτη της πόλης, όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που έχουν επιλεγεί από τις τοπικές αρχές, ως οι πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και φυσικές τοποθεσίες, ώστε να ενθαρρύνεται ο επισκέπτης, να ελέγχει τον χάρτη και να επιλέγει τα σημεία που τον ενδιαφέρουν.

II. Εταιρικό σχήμα

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής εταίρος)
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
- Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Aldo Moro)
- Συμβούλιο περιοχής Conca Barese

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 676.005,00€

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 160.710,00€

Το έργο έχει καθυστερήσει πολύ καθώς το Τμήμα που είχε οριστεί από το Παν/μιο του Μπάρι για να υλοποιήσει το έργο παραιτήθηκε και μόλις το Σεπτέμβριο υποδείχθηκε νέο τμήμα.

Καθώς οι Ιταλοί εταίροι του προγράμματος ζήτησαν τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου που υλοποιούν, και λαμβάνοντας υπόψη την καθυστερημένη έγκριση του προγράμματος, έχει κινηθεί η διαδικασία παράτασης της ημερομηνίας λήξης της υλοποίησης του έργου από 30/04/2020 σε 31/12/2020.

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αριθμ. Πρωτ.: Οικ 114135/46424 / 13-12-2018	<ul style="list-style-type: none">• Έχει υλοποιηθεί η 1^η & 2^η συνάντηση του έργου (12/2018 & 12/2019)• Έχει συμβασιοποιηθεί ο σύμβουλος διαχείρισης του έργου	30/04/2020 (σε διαδικασία παράτασης έως 31/12/2020)

	<p>(Π=9998,00€)</p> <ul style="list-style-type: none"> Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου (Π=34.543,00€) Είναι σε εξέλιξη ο επαναληπτικός διαγωνισμός για τις δράσεις ψηφιοποίησης του έργου (Π=55.950,00€) Για τις ταμπέλες με τα Qr codes αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης έως 28/02/2020, καθώς εκκρεμεί η έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών της Περ/ρείας από το Περ. Συβούλιο (Π=24.800,00€). Για τον ηλ/κο εξοπλισμό αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης έως 28/02/2020, καθώς εκκρεμεί η έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών της Περ/ρείας από το Περ. Συβούλιο (Π=9.730,00€). 	
--	---	--

1.2 InnoNets- Innovative Networks for the Agrifood sector

I. Σύντομη περιγραφή του έργου

Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί ένα **Κέντρο Διασυνοριακής Διαμεσολάβησης** για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Καινοτομίας στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Ένας από τους Στόχους του έργου είναι να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί η Μεθοδολογία Δημιουργίας και Υλοποίησης

- Τριών Διασυνοριακών Διαδραστικών (Ζωντανών) Εργαστηρίων- "Cross Border Thematic Living Labs", τα οποία θα ενσωματώνουν και θα δημιουργούν μια
- «Ομπρέλα» CB Living Umbrella Lab, οι οποία θα τα ελέγχει
- Έναν ηλεκτρονικό κόμβο καινοτομίας - Agrifood Toolbox για την παροχή όλων των υπηρεσιών οι οποίες θα σχετίζονται με τις υπηρεσίες και τις υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου

II. Εταιρικό σχήμα

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής εταίρος)**
- Περιφέρεια Απουλίας /Τμήμα Οικονομικής Αναπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Και Εργασίας
- Πολυτεχνείο του Μπαρι
- Επιμελητήριο Κερκυρας
- Περιφερειακή Ένωση των Συνεταιρισμών της Απουλίας
- Συνδεδεμένοι Εταίροι :**
- Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστήμιο της Μπασιλικάτα

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 899.473,36 €

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 260.102,11€

Το έργο υλοποιείται από την Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης / Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Καθώς έχει ζητηθεί τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου & παράταση χρονοδιαγράμματος, έχει κινηθεί η διαδικασία παράτασης της ημερομηνίας λήξης της υλοποίησης του έργου από 09/04/2020 σε 31/12/2020.

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αρ. Πρωτ.: οικ1760/726/ 09-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> Έχει υλοποιηθεί η 1^η συνάντηση του έργου (11/2018) Έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο των υπολοίπων δράσεων του έργου (Π= 215.807,06€) 	09/04/2020 (σε διαδικασία παράτασης έως 31/12/2020)

1.3 MobiLab - Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control

I. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Το έργο Mobilab στοχεύει στην:

- ✓ Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας των γαλακτοπαραγωγών.
- ✓ Ενίσχυση των γυναικών και των επαγγελματιών δεξιοτήτων της νέας γενιάς καθώς και δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για ανάπτυξη οικογενειακής φάρμας, με τελικό στόχο τη μείωση του κινδύνου εγκατάλειψης της υπαίθρου και τη διατήρηση επαρκούς αγροτικού δυναμικού και αστικής ισορροπίας.
- ✓ Υποστήριξη της αειφόρου γεωργίας και της κατάλληλης χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων
- ✓ Ενίσχυση της ειδικότητας του προϊόντος και εξασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας των τελικών προϊόντων.
- ✓ Εισαγωγή της καινοτομίας για το στρατηγικό μάρκετινγκ των παραδοσιακών προϊόντων.
- ✓ Υποστήριξη των ενδιαφερομένων παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη δικτύωσή τους για ενίσχυση παραγωγής των παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.
- ✓ Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και συμμετοχή τους με σκοπό τη δικτύωση τους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- ✓ Επικοινωνία με πολιτικούς ιθύνοντες, το ευρύ κοινό και μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Θα δοθεί έμφαση στη σημασία και την έννοια της αειφόρου γεωργίας και το σεβασμό των πόρων του πλανήτη.

II. Εταιρικό σχήμα

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) (Επικεφαλής εταίρος)**
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Πανεπιστήμιο του Μπαρι (Aldo Moro)
- Δήμος του Μπαρι

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 818.067,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 205.410,00€

Το έργο υλοποιείται από την Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης / Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αρ. Πρωτ.:οικ6110/2 649 / 23-01-2019	<ul style="list-style-type: none">• Έχει υλοποιηθεί η 1^η & 2^η συνάντηση του έργου στην Ελλάδα & την Ιταλία αντίστοιχα• Έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις δημοσιότητας (Π=14.000,00€)• Έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια του κινητού κτηνιατρικού εργαστηρίου (Π=68.000,00€).	15/04/2020

1.4 Polysemi - Park of literary travels in Greece and Magna Graecia

I. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή της έννοιας της «Λογοτεχνικής Εβδομάδας» και την υιοθέτηση των σχετικών εορτασμών [π.χ., περιοδικές εκθέσεις, θεατρικές δράσεις, εκδηλώσεις, αναγνώσεις (όπου θα κληθούν να συμμετέχουν συγγραφείς, κριτικοί, ηθοποιοί, κλπ ...)] - συνύπαρξη των ανθρώπων στην πολιτιστική και εμπορικό επίπεδο με απώτερο αποτέλεσμα την ενίσχυση : 1. του λογοτεχνικού και πολιτιστικού τουρισμού, 2. την άνθηση της αγροτικής οικονομίας με την ανάδειξη και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (π.χ., μαγειρική, τη λαογραφία, κοκ). Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν δημιουργικά εργαστήρια, συνέδρια, τοπικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη ελληνική περιφέρεια, σε συνδυασμό με μόνιμες εκθέσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ιστορική έννοια / συνοχή, η οικονομική προσιτότητα των δύο περιοχών, η εδραίωση της συνεργασίας σε ιστορικό - τουριστικό επίπεδο, η θέσπιση κοινών πολιτιστικών δράσεων και του διαλόγου μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων μερών (π.χ., πανεπιστήμια και / ή τοπικές ενώσεις - φορείς).

II. Εταιρικό σχήμα

- Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Aldo Moro) (Επικεφαλής εταίρος)
- Δήμος του Ταραντα
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού / Γενική Διεύθυνση Συγχρονου Πολιτισμού
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 899.650,20€

Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 59.000,00€

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αρ. Πρωτ.: οικ65136/27060 /25-07-2019	Έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο των δράσεων (Π=41.323,01€). Αναμένεται η υλοποίησή τους εντός του επομένου τριμήνου.	30/04/2020

1.5 CIAK - Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the programme area

I. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Το έργο CIAK στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης των εμπλεκόμενων περιοχών που συμμετέχουν σε αυτό (από την Ελλάδα οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου ενώ από την Ιταλία η Περιφέρεια Απουλίας), υλοποιώντας διακρατικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξιοποίηση της εικόνας αυτών των περιοχών. Κύριος δικαιούχος του έργου είναι το Apulia Film Commission Foundation σε συνεργασία με τέσσερις εταίρους από την Ελλάδα: την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Περιφέρεια της Puglia / Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας.

Το έργο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων σχετικά με τη διασυνοριακή χρήση του τομέα της θόνης για την προώθηση της άυλης πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς. Η κύρια αναμενόμενη αλλαγή είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και η προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης με την παραγωγή κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τη φιλοξενία ενός κινηματογραφικού συνεργείου ή άλλες εκδηλώσεις, καθώς και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και την τόνωση νέων υπηρεσιών για τους τουρίστες. Τα κύρια παράγωγα του έργου που σχετίζονται με τις πιλοτικές δράσεις είναι η παραγωγή οφέλους στις τοπικές κοινότητες, στον τομέα του τουρισμού και στον κινηματογραφικό τομέα.

Το έργο CIAK αναμένεται να παράγει μακροχρόνια αποτελέσματα, δεδομένου ότι ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων διακρατικών πολιτικών για την προώθηση δημιουργικών βιομηχανιών, οι οποίες αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της «οικονομικής ανάκαμψης» από τις πιο προηγμένες χώρες. Το κύριο όφελος της διακρατικής συνεργασίας σχετίζεται με τη χρήση ενός μεγαλύτερου εύρους μουσικών και πολιτιστικών πόρων από ό, τι είναι διαθέσιμα σε μια χώρα. Ο τελικός σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να προεγκυθθούν οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες που επενδύουν στην κινηματογραφική βιομηχανία.

II. Εταιρικό σχήμα

- APULIA FILM COMMISSION (Επικεφαλής εταίρος)
- Περιφέρεια Ηπείρου
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
- Περιφέρεια Απουλίας

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 888.796,70€

Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 81.000,00€

Έχει ήδη γίνει αίτημα παράτασης έως 31/12/2020, καθώς ζητήθηκε από το σύνολο των εταίρων.

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αρ. Πρωτ.: οικ65135/270 59 / 24-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> Έχει συμβασιοποιηθεί ο σύμβουλος διαχείρισης του έργου (Π=7.440,00€) Έχει υλοποιηθεί η 2^η συνάντηση του έργου στην Κέρκυρα Έχει υλοποιηθεί το 1 από τα 2 infodays στην Κέρκυρα Έχει συμβασιοποιηθεί ο σύμβουλος για τη διαχείριση & λειτουργία του film office (Π=66.440,00€) 	15/04/2020 (σε διαδικασία παράτασης έως 31/12/2020)

2) INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

2.1 IN CLUST - Local Clusters & Social Enterprises Incubators In The Fields Of Culture/Tourism & Folk Tradition

I. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Τα αποτελέσματα του έργου εστιάζονται στην προώθηση και δημιουργία των επιχειρήσεων σχετικά με:

- οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
- διαχείριση χώρων πολλαπλών χρήσεων,
- διοργάνωση εκθέσεων,
- φεστιβάλ και καλλιτεχνικές υπηρεσίες,
- πολιτιστικός τουρισμός κλπ.

Οι βασικές δομές της πρωτοβουλίας είναι οι πολιτιστικά clusters που θα προσθέσουν αξία στην οικονομία του πολιτισμού και τις δημιουργικές βιομηχανίες και τους χώρους επώασης / συνεργασίας που θα υποστηρίξουν τις υφιστάμενες και υποανάπτυκτες κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτές οι οντότητες θα παραμείνουν σε ένα στερέο θεωρητικό υπόβαθρο, που αναπτύχθηκε μέσα από το στάδιο "έρευνας και ανάλυσης". Το διακρατικό δίκτυο θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας και την κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών των εταιρών. Η συνύπαρξη συμπλεγμάτων και φυτωρίων στον τομέα σε κάθε περιοχή θα αυξήσει άμεσα τη διασυννοριακή ικανότητα στήριξης της επιχειρηματικότητας, της επιβίωσης των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η διασυννοριακή προσέγγιση είναι απαραίτητη, καθώς η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διακρατική συνεργασία υποστηρίζουν τελικά την επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

II. Εταιρικό σχήμα

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ (Επικεφαλής εταίρος)**
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΜΚΕ)
- Τοπικός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης ΑULEDA (ΑΛΒΑΝΙΑ)
- Δήμος Κορυτσάς
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 697.200,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 103.500,00 €

Η αρχική ημερομηνία λήξης του έργου ήταν 31/12/2019, αλλά ζητήθηκε παράταση έως 31/12/20 η οποία και εγκρίθηκε.

Ομάδα Έργου	Στάδιο Υλοποίησης	Ημ. Λήξης του Έργου
Αρ. απόφασης: οικ.114127/46 421/13-12-2018	<ul style="list-style-type: none"> Έχει συμβασιοποιηθεί ο σύμβουλος διαχείρισης του έργου (Π=3.700,00€) Έχει υλοποιηθεί η 2^η συνάντηση του έργου στην Κέρκυρα (αρμοδιότητα Περιφέρειας) Σε αναμονή κατακύρωσης αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, καθώς υπεβλήθη προδικαστική προσφυγή από υποψήφιο, η οποία εκδικάστηκε και έγινε δεκτή (Π=89.422,00€). 	31/12/2020

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ