



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κωδ. : 31100
FAX : 2645360765
Πληροφορ : Ε. Μοσχονάς
Τηλ. : 26453 60770
Email : emosxonass@pin.gov.gr

Λευκάδα 19 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ. 33115/5451/Φ. Προγρ.

ΠΡΟΣ:

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ.
α) Τμήμα Σχεδιασμού Περιφ/κής Πολιτικής & Εφαρμογής
Προγραμμάτων.
Δ/νση: Αλυκές Ποταμού- Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
Τ.Κ.: 49100, Κέρκυρα
Τηλ: 2661361535
Υπόψη κας Παπαβλασοπούλου Μαρίας
β) Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ:

Γραφείο Αντιπ/χη Π.Ε. Λευκάδας
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020. Χρηματοδότηση ΠΔΕ στην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

ΣΧΕΤ : α) Η αριθ. 76-08/2020 απόφαση Π.Σ. της ΠΙΝ.

β) Την αρ πρωτ. 131696/17-12-2015 Απόφ. Υπ. Οικ. Ανάπτ. & Τουρ. (ΑΔΑ:7Τ9446530Τ-ΑΦΖ) όπου εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2015, έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, πρ/σμού 20.000.000, €

γ) Η ΣΑ ΕΠ022 Τροπ/ση 0 της 07/07/2016 Απόφ. Υπ. Οικ., Ανάπτ. & Τουρ. (ΑΔΑ:Ω4ΝΛ465307-91Β), όπου εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016, έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, πρ/σμού 18.000.000,00 €

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας παρακαλούμε για την ανακατανομή της πίστωσης και την εισαγωγή έξι νέων υποέργων στις Τεχνικές Βοήθειες ως εξής:

α/α	ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΠΡΟΤΕΙΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	945902002016010001	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών πέντε (5) εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου - Δραγάνου - Κομηλιού ΠΕ Λευκάδας	73.800,00	0	-73.800,00
2	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην ανακατασκευή, αποκατάσταση ζημιών δύο (2) εκκλησιών στον οικισμό Αθανίου ΠΕ Λευκάδας	0	36.000,00	+36.000,00
3	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών δύο (2) εκκλησιών στον οικισμό Δραγάνου ΠΕ Λευκάδας	0	29.000,00	+29.000,00
4	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών μιας (1) εκκλησίας στον οικισμό Κομηλιού ΠΕ Λευκάδας	0	25.000,00	+25.000,00
5	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την δημοπράτηση Έργων λόγω σεισμού της 17-11-2015 ΠΕ Λευκάδας	0	29.000,00	+29.000,00
6	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για την σύνταξη Μελέτης επισκευής Γέφυρας Πόντε.	0	30.004,00	+30.004,00
7	NEO	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας ελέγχου κρηπιδώματος Καστού, Καλάμου.	0	24.800,00	+24.800,00
		ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	100.004,00		-100.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ		173.804,00	173.804,00	0,00

α/α	ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΠΡΟΤΕΙΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	945302001016003001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	3.500.000,00	1.700.000,00	-1.800.000,00
2	ΝΕΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	0,00	500.000,00	+500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3.500.000,00	2.200.000,00	-1.300.000,00

Επίσης παρακαλούμε για την τροποποίηση τίτλων στα ακόλουθα υποέργα ήτοι:

Α) Από "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015" στο ορθό:

"ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015"

Β) Από "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015" στο ορθό:

"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015"

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

α/α	ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΠΡΟΤΕΙΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ €	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	945902002016001001	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ	2.000.000,00	1.200.000,00	-800.000,00
2	945902002016001001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	1.180.000,00	1.330.000,00	+150.000,00
3	945302001016008001	ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΟΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	520.000,00	470.000,00	-50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3.700.000,00	3.000.000,00	-700.000,00

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.: 2.000.000,00€

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κόπια, Χ.Α.

Ο Διευθυντής

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' β.