

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 Μήνες μετά από τις καταστροφές ΤΟΥ "ΙΑΝΟΥ" ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ"

Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν είναι η πρώτη φορά που το τελευταίο εξάμηνο βάζουμε το θέμα της πορείας για την άμεση αποκατάσταση των υποδομών , αλλά και της αποζημίωσης των πληγέντων στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από τον "ΙΑΝΟ". Αυτό το έχουμε κάνει μέσα από Επερωτήσεις, από Θέματα που έχουμε εισάγει στο Π.Σ., από Ανακοινώσεις, αλλά και με την συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής.

Το καθοριστικό στοιχείο που αναδεικνύει αυτήν την αναγκαιότητα είναι δυο διαμετρικά αντίθετοι παράγοντες.

από την μια οι υποσχέσεις,

από τα κλιμάκια που παρελαύνουν στις πληγείσες περιοχές-είτε της κεντρικής κυβέρνησης της Ν.Δ, είτε της Περιφερειακής Αρχής (Ν.Δ.-ΚΙΝΑΛ)- και όχι μόνο και η άμεση λεκτική επίλυση όλων των προβλημάτων, μέσα από την διάθεση δεκάδων εκατομμυρίων που πλημμυρίζουν τα δελτία τύπου του προπαγανδιστικού μηχανισμού τους,

και από την άλλη η πραγματικότητα ,

που βιώνουν κάθε ημέρα εδώ και 6 μήνες οι κάτοικοι της Πυλάρου, της Ερίσου, της Σάμης, της Βόρειας Ιθάκης και άλλων περιοχών της Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Πέρα από τα χωματουργικά έργα για την προσβασιμότητα στο οδικό δίκτυο, το ξεμπάζωμα κάποιων ρεμάτων και τα χρήματα για τις άμεσες ανάγκες, που δεν έχουν δοθεί και σε όλους τους πληγέντες, **η κατάσταση παραμένει τραγική.**

Κανένα έργο δεν έχει προχωρήσει και ελάχιστη είναι η αποζημίωση που έχει δοθεί για τις απώλειες των νοικοκυριών, για τις καταστροφές των οικιών τους, καμιά αποζημίωση για τις καταστροφές των μεταφορικών τους μέσων , καμιά αποζημίωση για τις απώλειες των εμπορευμάτων και ελάχιστη για τις εγκαταστάσεις των επαγγελματιών, καμιά αποζημίωση για τις των εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των σκαφών των αλιέων, πέρα από ελάχιστα που έχουν δοθεί για την αποζημίωση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου .

Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Ε., θεωρεί πολύ μικρή την περιοχή σε έκταση, σε πληθυσμό και σε οικονομική δραστηριότητα για αυτό και **δεν αποζημιώνει**, δεν συμμετέχει σε **έργα αποκατάστασης των συνεπειών του "ΙΑΝΟΥ"**. Το ίδιο άλλωστε είχε συμβεί και με τους σεισμούς του 2014 παρά τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων, σημερινής και προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ , αλλά και της Περιφερειακής Αρχής για βοήθεια από την Ε.Ε. ,δηλαδή από τα χρήματα που συνεισφέρουν οι λαοί των κρατών μελών.

Η καλλίτερη απόδειξη για του λόγου το αληθές είναι οι **μέρες και τα έργα της κυβέρνησης της Ν.Δ και του τοπικού της βραχίονα, της Περιφερειακής Αρχής (Ν.Δ. -ΚΙΝΑΛ)** αυτό το εξάμηνο, από τις 17.09.2020 που έγιναν οι καταστροφές από τον "ΙΑΝΟ" έως σήμερα όπως **ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω :**

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλονιάς στις **29.10.2020** αποστέλλει προστην Περιφερειακή Αρχή , με αρ. πρωτ.: 84314/21107 Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε) για τις επείγουσες ενέργειες που πρέπει να κάνει για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων καταστροφών από τον "ΙΑΝΟ" . Το δελτίο συνοδεύεται από εμπειριστατωμένη, αναλυτική και φωτοστοιχειοθετημένη Έκθεση Αυτοψίας 146 σελίδων που καταγράφει τις 31 πιο **επείγουσες περιοχές** του νομού που χρίζουν των **άμεσων έργων** συνολικού προϋπολογισμού **115.793.862,21 εκατ.ευρώ**.

Η Περιφερειάρχης κ. Κράτσα μετά την προσκόμισή του παραπάνω Τ.Δ.Ε. στην κυβέρνηση για χρηματοδότηση, δηλώνει ότι ""οι κυβερνητικοί παράγοντες είναι πολύ ικανοποιημένοι από την αρτιότητα και την τεκμηρίωσή του και είναι θετικοί για την χρηματοδότησή του"".

2.Παίρνανε οι μήνες, με τα ταξίδια της κ. Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειάρχων στην Αθήνα για επαφές με τους υπουργούς αλλά και με τον πρωθυπουργό, να είναι στην ημερήσια διάταξη . Δεκάδες εκατομμύρια δίνονται μέσα από Δελτία Τύπου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στις **05.01.2021** που η κ. Κράτσα δίνει συνέντευξη **σετοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κεφαλονιάς και αναφέρει:** «Για την Κεφαλονιά η νέα χρονιά ξεκινάει με καλές προοπτικές», «Έχουμε στείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τεχνικά δελτία **115 εκατομμυρίων ευρώ** για την αποκατάσταση από τον **ΙΑΝΟ** καιέχουμε εξασφαλίσει και άλλα **25** τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες αποκατάστασης και ανάπτυξης», δηλαδή **σύνολο 140 εκ. ευρώ**.

Μετά από αυτά και ενώ αναμένεται αυτή η χρηματοδότηση, όχι μόνο δεν δίνεται αλλά έρχεται **αναθεώρηση προς τα κάτω του προϋπολογισμού** των χρημάτων που ζητιούνται να εκταμιεύσει η κυβέρνηση με ένα νέο **δεύτεροΤ.Δ.Ε.** το υπ.αρ. πρωτ.: 8160/**02.02.2021** που κατεβάζει την απαίτηση από την κυβέρνηση στα **111.603.821,54 εκ. ευρώ**, δηλαδή **μείον 4.190.040,70 εκ. ευρώ (-3,62%)**.

3.Την ώρα που οι κάτοικοι των περιοχών της Κεφαλονιάς και Ιθάκης που έχουν πληγεί περιμένουν τις αποζημιώσεις και την έναρξη των έργων, με βάση τις καθημερινές δηλώσεις των στελεχών της Περιφερειακής Αρχής αλλά και των κυβερνητικών παραγόντων ότι ξεκινούν τα έργα αφού τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, έρχεται ένα **τρίτο Τ.Δ.Ε.** το με αρ. πρωτ.: 14573/3688/**25.02.2021**που μάλιστα αναφέρει: «...κατόπιν **συνεννόησης με την Διεύθυνση ΔημοσίωνΕπενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων**, σας αποστέλλουμε **3^η έκδοση τουΤεχνικού Δελτίου** για τα έργα αποκαταστάσεων από το μετεωρολογικό φαινόμενο "Ιανός" με συνολικό προτεινόμενο Π/Υ **20.051.583,51 ευρώ** για δικές σας ενέργειες». Δηλαδή **μείον 95.742.278,70 εκ. ευρώ (-82,70%)**. Το σημαντικό είναι ότι τα **12.201.600 εκ. ευρώ** που είναι για έργα **δεν προβλέπεται ναεκταμιευτούν** το 2021, αλλά **μόνο** τα **2.440.320 (20%)** το **2021**, τα **7.320.960 (60%)** το **2022** και τα **2.440.320 (20%)** το **2023**.

Αυτό το Δ.Τ.Ε. μάλιστα δεν υπογράφεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων όπως τα δυο προηγούμενα, αλλά μόνο από τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Αφού η κυβέρνηση έχει επιβάλει να προσαρμοστεί η Κεφαλονιά και η Ιθάκη στην **μειωμένη και ελάχιστη χρηματοδότηση** που εκείνη θέλει να δώσει, όπως αποδεικνύεται από το προαναφερόμενο έγγραφο , τότε και μόνον τότε ,άμεσα **τηνεπόμενη ημέρα στις**

26.02.2021 με την υπ. αρ. πρωτ. 24774 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη ,**εγκρίνεται η χρηματοδότηση-ψίχουλα των 20.051.583,51 εκ. ευρώ, αντί των άμεσα πλήρως τεκμηριωμένων και αναγκαίων έργων όπως είχαν δηλώσει η κυβέρνηση και η κ. Περιφερειάρχης προϋπολογισμού 115.793.862,21 εκ .ευρώπου είχε ζητήσει η Δ.Τ.Ε.της Π.Ε. Κεφαλονιάς μετά από την πλήρη καταγραφή των ζημιών που είχε πραγματοποιήσει και αποτυπώθηκε με την Έκθεση Αυτοψίας των 146 σελίδων.**

Οι πρόθυμοι είχαν βρεθεί(δεν αποτελεί άλλωστε έκπληξη) και έβαλαν φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους, ως μακρύ χέρι της κυβέρνησης, ξεχνώντας ακόμα και αυτά τα κούφια λόγια «πρώτα η Κεφαλονιά», τα δάκρυα, την συμπάθεια, την κατανόηση και την «πρόθυμη κυβέρνηση που ανταποκρίνεται πλήρως και άμεσα στα αιτήματα της Περιφερειακής Αρχής».

Εκεί οφείλεται και η καθυστέρηση των έξι μηνών για να ξεκινήσουν τα έργα. Η επιβολή της προσαρμογής της χρηματοδότησης όχι στις ανάγκες των περιοχών που έχουν πληγεί, για τα απαραίτητα έργα, αλλά στο ελάχιστο ποσό που ήταν διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση για τις αποκαταστάσεις των καταστροφών από τον ΊΑΝΟ.

Την ίδια ημέρα ,στις **25.02.2021**, η Περιφερειακή Αρχή δια της κ. **Κράτσα υπογράφει επιχορήγηση 4 μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων** με το ποσό των **478.306,13 ευρώ** ως μέρος (25%) της **συνολικής δωρεάν μη επιστρεπτέας επιχορήγησης συνολικού ποσού 1.913.264,57 εκ. ευρώ.**

4.Συνεχίζοντας η **Περιφερειακή Αρχή την μη χρηματοδότηση και την περικοπή των έργων** αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλονιάς, προχωράει στην παρακάτω ενέργεια. Ενώ είχε αποφασιστεί με την υπ. αρ.: -684-32/12-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΙΔ7ΛΕ-ΔΗΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η **Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 237.880,81 ευρώ για την περιοχή του Δήμου Σάμης**, με βάση τα αναγκαία έργα που χρειάζονταν μετά τις καταστροφές από τον ΊΑΝΟ, με την υπ.αρ. πρωτ.: 14035/3545/ **09.03.2021 Απόφαση** της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλονιάς ,εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου ως προς το αρχικό κεφάλαιο των 520.000 ευρώ και **όχι με την επί πλέον χρηματοδότηση των 237.880,81 ευρώ για συμπληρωματικά αναγκαία έργα** καθώς όπως λέει «... **δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα απαιτούμενη απόφαση έγκριση διάθεσης πίστωσης εκ μέρους Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**».

5.Για τον **«Αντιπλημμυρικό Αγωγό της Αγίας Ευφημίας»** ενώ έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της Μελέτης και έχει εγκριθεί εδώ και **6 μήνες** από το Δ.Σ. του Δήμου Σάμης ακόμη **δεν έχει αποσταλεί η χρηματοδότηση των 4.500.000 εκ. ευρώ** και **δεν έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου.**

6.Για την **Μελέτη της λεκάνης της Πυλάρου**, που έχει ανακοινωθεί άπειρες φορές χρηματοδότηση με 1.600.000 και ενώ εκκρεμεί από το 2018 από την κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ και

την Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ, **δεν έχουν συνταχθεί καν οι όροι διακήρυξης** για την δημοπράτηση του έργου.

7.Για την **γέφυρα "Χειμωνικού"** όχι μόνο **δεν έχει ξεκινήσει καμιά μελέτη** για την άμεση κατασκευή νέας γέφυρας και νέου υδραυλικού τεχνικού και την τοποθέτηση **φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων**, αλλά **ούτε και η προσωρινή λύση της στρατιωτικής γέφυρας** που από τον Νοέμβριο του 2020 εξαγγέλλεται κάθε μήνα ότι θα γίνει, **δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.**

8.Στη θέση **"Φωλιά του Κότσουφα"** στον κεντρικό δρόμο της Πυλάρου πέρα από τα χωματουργικά έργα για την προσπελασιμότητα του δρόμου, **δεν έχει προχωρήσει καμιά μελέτη άρα και το κατασκευαστικό έργο. Το ίδιο** και στην περιοχή **Μπεκατωράτων** και **Ξηροποτάμου** στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο της **Πυλάρου.**

9.Για το **ρέμα του "Μύρτου"** **δεν έχει προχωρήσει κανένα έργο** παρά την εκδήλωση μεγάλης κλίμακας κατολισθητικών φαινομένων και της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης των κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης και των συστημάτων βραχοπροστασίας, **βασικός όρος για την ασφάλεια της παραλίας του ΜΥΡΤΟΥ.**

10. Για το **ρέμα της Άσσου-** που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση όπως της Αγίας Ευφημίας- **δεν έχει προχωρήσει καμιά νέα μελέτη ή έργο.**

11.Στο Επαρχιακό **οδικό δίκτυο Αγίας Ευφημίας-Καραβομούλου** **δεν έχει προχωρήσει κανένα έργο** για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης της οδού, την εφαρμογή στρώσεων οδόστρωσης.

12.Στο Επαρχιακό **οδικό δίκτυο Σάμης-Πόρου** -πέρα από **ελάχιστες παρεμβάσεις** για την προσπελασιμότητα του δρόμου **δεν έχει γίνει η αντικατάσταση** κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης και υδραυλικών τεχνικών, η αντικατάσταση των τοίχων από συρματοκιβώτια που έχουν αστοχήσει ούτε η εφαρμογή στρώσεων οδόστρωσης και ασφαλικών για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων.

13.Στον **"Μπρος Αετός" Ιθάκης**, **δεν έχουν προχωρήσει** οι διαδικασίες δημοπράτησης του κυρίως έργου αλλά και της **Μελέτης για την εναλλακτική λύση.** Και ο δρόμος παραμένει **κλειστός**, αφού δεν έχει αρθεί η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας.

14.Το ίδιο ισχύει και στο επαρχιακό **οδικό δίκτυο στις Φρίκες Ιθάκης** όπου **δεν έχει προχωρήσει η αντικατάσταση των κατεστραμμένων τοίχων αντιστήριξης .**

15.Οι επαγγελματίες που έχουν πληγεί έχουν πάρει **ελάχιστη αποζημίωση** για τις εγκαταστάσεις τους και **καθόλου** για τα **εμπορεύματα** τους και τα **μεταφορικά μέσα** τους. **Δεν έχουν καν τελειώσει οι αυτοψίες** στις πληγείσες επιχειρήσεις με αποκλειστική ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής και της κυβέρνησης, παρά τις μέγιστες προσπάθειες των εργαζομένων που παραμένουν με **απλήρωτες υπερωρίες.**

16. Δεν έχουν αποζημιωθεί **ούτε ένα ευρώ** οι **28 αλιείς** που είτε έχασαν το σκάφος τους ή έπαθαν ζημιές.

17. Το ίδιο και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και οι μελισσοκόμοι, που από 150 αιτήσεις συνολικού ποσού 242.523,20 ευρώ, 6 μήνες μετά έχουν δοθεί μόνο οι 36.374,40 ευρώ, δηλαδή το 15% για αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου και από 453 αιτήσεις συνολικού ποσού 374.759,47 ευρώ, έχουν δοθεί 6 μήνες μετά μόνο οι 71.475,87 ευρώ, δηλαδή το 19% για αποζημιώσεις φυτικού κεφαλαίου. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί για αποζημιώσεις παγίων (εγκαταστάσεις, μηχανήματα κ.λ.π.).

18. Για τις αποζημιώσεις της οικοσκευής των πληγέντων νοικοκυριών στην περιοχή του Δήμου Σάμης έχει αιτηθεί από τους πληγέντες το ποσό των 520.000 ευρώ περίπου και έχουν δοθεί 326.826 ευρώ, δηλαδή το 62,85%. Υπολείπεται προς πληρωμή το ποσό των 193.000 ευρώ περίπου, όταν η επιχορήγηση που έχει ο Δήμος Σάμης είναι 450.000 ευρώ. Ελάχιστα έχουν δοθεί για τις αποζημιώσεις των οικιών και καθόλου για αποζημίωση των μεταφορικών τους μέσων.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, που όσα δελτία τύπου και να γράψετε, όσα video και να προβάλλετε, όσους δημοσιογράφους και να προσλάβετε και όσα ΜΜΕ και να χρηματοδοτήσετε, ο λαός βιώνει στο πετσί του, στην ζωή του, στην καθημερινότητά του. Βιώνει την απουσία όλων αυτών των έργων που είναι αναγκαία και έπρεπε να υπάρχουν και πριν τον "ΙΑΝΟ", για την υγεία του, την ασφάλεια του και την εξασφάλιση της ευημερίας του.

Επειδή γνωρίζετε καλά τα παραπάνω που βιώνει ο λαός, για αυτό άλλοτε τον υποτιμάτε, άλλοτε προσπαθείτε να τον ενσωματώσετε και να διαχειριστείτε την μη εμπιστοσύνη που δείχνει απέναντί σας. Την αμφισβήτηση και την δυσaráσκεια που δείχνει προσπαθείτε να την μετατρέψετε σε σύγχυση για να κερδίσετε χρόνο.

Όμως σήμερα υπάρχει αγανάκτηση, θυμός και οργή που συσσωρεύεται όχι μόνο απέναντί σας, αλλά και στους προηγούμενους διαχειριστές στην κυβέρνηση, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Περιφερειακή Αρχή την ΑΝΑΣΑ, την Ε.Ε. και όχι μόνο για το θέμα του "ΙΑΝΟΥ" αλλά και συνολικά για την πολιτική που ιεραρχεί τελευταίες τις ανάγκες στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την πανδημία, το οδικό δίκτυο, την ασφάλεια.

Έχετε επιλέξει το δρόμο της επίλυσης αυτών και την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής σας με τον εμπαιγμό και την καταστολή..

Όμως λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, που είναι το λαϊκό κίνημα. Τα σκιρτήματα αντίστασης, ανυπακοής και απειθαρχίας που ανάβουν σε όλη την Ελλάδα απέναντι σε αυτή την πολιτική είναι τα μόνα που φοβόσαστε. Για αυτό τα συκοφαντείτε και τα χλευάζετε για αυτό επιλέγετε την άσφαιρη αντιπαράθεση "ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής", με τον άλλο δικομματικό πόλο του συστήματος για να ρίξετε την μπάλα στην εξέδρα.

Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση σε αυτή την προοπτική, του δύσκολου αλλά όμορφου αγώνα καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να κρατήσουμε την φλόγα αναμμένη, τα ρυάκια να γίνουν ποτάμι που θα ανατρέψει εσάς και την πολιτική σας, για να πάρει ο λαός όλο τον πλούτο, τα όνειρα και την ζωή που του τα έχετε στερήσει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ..