



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/21-10-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1076-50/21-10-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης, ως προς το χρόνο, λήξης, της από 22-08-2019 σύμβασης για το έργο: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:72534).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 19-10-2021 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 82077/51/15-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία απουσιάζει |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 10^ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης, ως προς το χρόνο, λήξης, της από 22-08-2019 σύμβασης για το έργο: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:72534).

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία έχει ως εξής:

Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.2728/13-12-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. οικ. 855/26-03-2021 (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5034543) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και δεδομένου ότι υπήρχε αναστολή των Προγραμμάτων Κατάρτισης με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629 (ΦΕΚ 5255/τ.Β'/28-11-2020, κατ' εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως **εγκρίνεται** την τροποποίηση της από 22-08-2019 Σύμβασης, ως προς το χρόνο λήξης αυτής και την παράταση της διάρκειας της, κατά ένα τετράμηνο, σε 32 μήνες από 28 μήνες, βάσει του άρθρου 4 της ανωτέρω Σύμβασης.

Η λήξη της Σύμβασης θα μετατεθεί για τις 30-04-2022.

**Η Νόμιμη Εκπρόσωπος του
Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ.
Π.Ε. Ζακύνθου**

**Αικατερίνη Μοθωναίου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ζακύνθου**

Συνημμένα:

1) Αίτημα Αναδόχου Εταιρείας



ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 1-3, 10678, Τ:2109769510, F:210 9769562
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 19, 54624, Τ:2310283272, F:2109769562



Προς: Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου
Καμάρα Αμπελοκήπων, 29100, Ζάκυνθος
Υπόψη: Νομίμου Εκπροσώπου
Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου κ^α Αικατερίνη
Μοθωναίου

Κοινοποίηση: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ^α
Ρόδη Κράτσα -Τσαγκαροπούλου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Ιονίων Νήσων
Υπόψη: κ^ας Αγγελικής Κρεζία

Αθήνα, 19/10/2021
Αρ. πρωτ. 6051

Θέμα: Αίτημα παράτασης της από 22/8/2019 υπογραφείσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό ΟΠΣ: 5034543 (Αρ. Διακήρυξης 01/2019 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την από 21/4/2021 σύμβαση.

Αξιότιμη κ^α Μοθωναίου,

Με την παρούσα θα θέλαμε να ζητήσουμε παράταση της μεταξύ μας σύμβασης και με την ευκαιρία να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας.

Με την 22/8/2019 σύμβαση μεταξύ του Περιφερειακού ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία, κατά την υπογραφή της σύμβασης, «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σήμερα μετονομασθείσας, σε εφαρμογή της από 23.12.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - UNIVERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υλοποιείται το έργο «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά», το οποίο αφορά το Υποέργο με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης MIS 5034543 του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Η σύμβαση είχε αρχική διάρκεια 20 μήνες από την υπογραφή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής. Εν συνεχεία παρατάθηκε κατά 8 μήνες σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμ. απόφασης 1189-54/22-12-2020).



Email: info@akmi-kek.gr
Web: www.akmi-kek.gr

Πιστοποιήσεις Συστημάτων:

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ISO 27701:2019 ISO 22301:2019 ISO 37001:2016 ISO 14001:2015



ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 1-3, 10678, Τ:2109769510, F:210 9769562
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 19, 54624, Τ:2310283272, F:2109769562

Με την παρούσα αιτούμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης, την παράταση της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι τις 22.04.2022, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της, όπως αρχικά προέβλεπε η υπ. αριθμ. 376-16/07-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το πιο κάτω σκεπτικό.

Λόγω αναστολής των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 και Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 επήλθε σημαντικό διάστημα στασιμότητας.

Στην 1^η περίπτωση η επανέναρξη της κατάρτισης τον Μάιο 2020 συνέπεσε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, γεγονός που στάθηκε σημαντικό εμπόδιο καθώς οι εν δυνάμει άνεργοι επέλεξαν την εποχική εργασία.

Η 2^η περίοδος αναστολής συνέπεσε με τη λήξη της τουριστικής περιόδου 2020 και ενώ υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής των ανέργων εκκρεμούσε η έγκριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ενώ είχαμε υποβάλει αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 5703/10.11.2020, η έγκρισή του δόθηκε την 21/4/2021 με την υπογραφή σχετικής τροποποίησης. Αυτό είχε ως συνέπεια, να χαθεί ακόμα ένα διάστημα 5 μηνών, ενώ και πάλι η έγκριση της νέας τροποποίησης συνέπεσε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο 50,8% της ένταξης ανέργων σε τμήματα κατάρτισης από την έναρξη του έργου, ο υπολειπόμενος χρόνος δεν κρίνεται ικανός για την υλοποίηση του.

Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
 ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - UNIVERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΔΡΑ: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1-3, 10678, ΑΘΗΝΑ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47136/01/Β/00/576
 ΑΦΜ: 098878514 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124439601000

Ανδρέας Ροδόπουλος
 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος



Email: info@akmi-kek.gr
 Web: www.akmi-kek.gr

Πιστοποιήσεις Συστημάτων:

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ISO 27701:2019 ISO 22301:2019 ISO 37001:2016 ISO 14001:2015

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Αντιπρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 22-08-2019 Σύμβασης, ως προς το χρόνο λήξης αυτής και την παράταση της διάρκειας της, κατά ένα τετράμηνο, σε 32 μήνες από 28 μήνες, βάσει του άρθρου 4 της ανωτέρω Σύμβασης.

Η λήξη της Σύμβασης θα μετατεθεί για τις 30-04-2022.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1076-50/21-10-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Νικόλαος Μηλιώτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Παναγιώτης Ποζίδης
Θεόδωρος Χαλικιάς

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου