



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 57/09-12-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1234-57/09-12-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 09-07-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5006371

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 99252/58/09-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία απουσιάζει |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3^{ου} Θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2^ο Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 09-07-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5006371

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την από 09-07-2019 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιρειών «MEDIA SUITE-DOTSOFT A.E» για την ανάθεση του έργου: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5006371 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005280252),
- Το από 05-07-2021 Πρακτικό της Ομάδας Έργου «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.»,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61624/24852/04-08-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ προς τον ανάδοχο,
- Την από 05-08-2021 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την εκτύπωση τρίπτυχων φυλλαδίων και αφισών Α2 στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.»,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 62110/25060/10-08-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.»,
- Το από 31-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης»,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 68895/27817/02-09-2021 αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος προς την ΕΥΔ περί σύμφωνης γνώμης για την εκτύπωση τρίπτυχων φυλλαδίων και αφισών μεγέθους Α2 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ»,
- Το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 85020/34681/26-10-2021 Αίτημα του Αναδόχου για παράταση της σύμβασης
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 86218/35238/01-11-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ,
- Το από 29-11-2021 Πρακτικό της Ομάδας Διοίκησης Έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A. Την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης της από 09-07-2021 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 19SYMV005280252, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιρειών «MEDIA SUITE-DOTSOFT A.E» για την ανάθεση της Πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5006371 αποκλειστικά και μόνο στα εξής σημεία, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

1. Την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης κατά 15 μήνες, με την αντίστοιχη παράταση στους χρόνους παράδοσης των παραδοτέων του Έργου και
2. Κατά τη Φάση 2-Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης και δημοσιότητας και συγκεκριμένα το Παραδοτέο 2.2.1: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-προβολής (ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ):
 - Τη δημιουργία μιας (1) μακέτας αναδιπλούμενου τρίπτυχου φυλλαδίου, αντί για έξι μακέτες, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες για πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, μείωση και ανακύκλωση όλων των υλικών, με κόστος ανά τεμάχιο 0.05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 85.000.
 - Την εξειδίκευση των αφισών μεγέθους Α2, σε έξι (6) επιμέρους αφίσες διαστάσεων Α2 με κόστος ανά τεμάχιο 0.2 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 2.000, οι οποίες κατανέμονται ως εξής ανά νησί: 700 τεμάχια στην Κέρκυρα, 100 στους Παξούς, 300 στην Λευκάδα, 400 στην Κεφαλονιά, 100 στην Ιθάκη και 400 στη Ζάκυνθο.

B. Την έγκριση του Σχεδίου 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ
1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιριών «MEDIA SUITE-DOTSOFT Α.Ε.» για την ανάθεση του έργου: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.» με κωδικό ΟΠΣ 5006371

Στην Κέρκυρα σήμερα, στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) αφενός η **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή, με ΑΦΜ : 997913715, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, και

β) αφετέρου η **ένωση εταιριών «MEDIA SUITE-DOTSOFT Α.Ε.»**, εφεξής Ανάδοχος, με Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης και των μελών της τον κ. Βανίδη Ιωάννη, κάτοχο του ΔΑΤ υπ' αριθμό ΑΜ 281536, όπως νόμιμα διορίστηκε με το από 14/06/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ένωσης Οικονομικών Φορέων αποτελούμενη από:

β1) την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «**BANIDΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**MEDIA SUITE**» που εδρεύει στην οδό Πλ. Αγοράς 17, ΤΚ 50300, Σιάτιστα Κοζάνης, με ΑΦΜ 113285748, ΔΟΥ Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βανίδη Ιωάννη, με ποσοστό συμμετοχής 60.84% (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής) και

β2) την εταιρεία με την επωνυμία «**DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**DOTSOFT Α.Ε.**» που εδρεύει στην οδό Ν. Κουντουριώτη 3, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 999566850 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μάνο Αναστάσιο, με ποσοστό συμμετοχής 39.16% (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής).

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τη με αριθμό πρωτ. Οικ. 43323/16995/17-05-2018 διακήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 58223),
3. Την από 25-06-2018 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς),
4. Την από 09-07-2019 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιριών «**MEDIA SUITE-DOTSOFT Α.Ε.**» για την ανάθεση του έργου: «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**» με κωδικό ΟΠΣ 5006371 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005280252),
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61624/24852/04-08-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ προς τον ανάδοχο,
6. Την από 05-08-2021 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την εκτύπωση τρίπτυχων φυλλαδίων και αφισών Α2 στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**»,
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 62110/25060/10-08-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**»,
8. Το από 31-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**».
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 68895/27817/02-09-2021 αίτημα της Δ/σης Περιβάλλοντος προς την ΕΥΔ περί σύμφωνης γνώμης για την εκτύπωση τρίπτυχων φυλλαδίων και αφισών μεγέθους Α2 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**»,
10. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 85020/34681/26-10-2021 Αίτημα του Αναδόχου για παράταση της σύμβασης,
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 86218/35238/01-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού,
12. Το από 29-11-2021 Πρακτικό της Ομάδας Διοίκησης Έργου,
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ.1^η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.**»
14. Την υπ' αριθμ.Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης και του σχεδίου αυτής,

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ.συμπληρωματικό αίτημα της Δ/σης ΠΕΧΩΣ προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης της από 09-07-2019 Σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην ΠΙΝ»,

16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων,

Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Την τροποποίηση της από 09-07-2019 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιριών «MEDIA SUITE-DOTSOFT Α.Ε» για την ανάθεση του έργου: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5006371 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005280252), αποκλειστικά και μόνο στα εξής σημεία:

1. Την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης κατά 15 μήνες, με την αντίστοιχη παράταση στους χρόνους παράδοσης των παραδοτέων του Έργου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.1 και

2. Κατά τη Φάση 2-Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης και δημοσιότητας και συγκεκριμένα το Παραδοτέο 2.2.1: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-προβολής (ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ):

- Τη δημιουργία μιας (1) μακέτας αναδιπλούμενου τρίπτυχου φυλλαδίου, αντί για έξι μακέτες, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες για πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, μείωση και ανακύκλωση όλων των υλικών, με κόστος ανά τεμάχιο 0.05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 85.000.

- Την εξειδίκευση των αφισών μεγέθους Α2, σε έξι (6) επιμέρους αφίσες διαστάσεων Α2 με κόστος ανά τεμάχιο 0.2 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 2.000, οι οποίες κατανέμονται ως εξής ανά νησί: 700 τεμάχια στην Κέρκυρα, 100 στους Παξούς, 300 στην Λευκάδα, 400 στην Κεφαλονιά, 100 στην Ιθάκη και 400 στη Ζάκυνθο.

Αναπόσπαστο τμήμα αυτής αποτελεί το Παράρτημα Ι. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 09-07-2019 αρχικής Σύμβασης με ΑΔΑΜ 19SYMV005280252.

Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δυο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Η Περιφερειάρχης**

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

**Για τον Ανάδοχο
Ο Κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών
MEDIA SUITE-DOTSOFT Α.Ε.**

Ιωάννης Βανίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Ι.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης****Φάση 1-Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου:**

1. Αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης της σύμβασης του ανάδοχου, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
2. Σχέδιο Δράσεων συνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
3. Συνοπτικό εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
4. Εξαμηνιαίες Αναφορές/εκθέσεις υλοποίησης των μη υλικών μέσων, με αρχείο αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης (η 1η αναφορά θα παραδοθεί το 1ο εξάμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης),
5. Ετήσιες εκθέσεις προόδου,
6. Τελική έκθεση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, τον τελευταίο μήνα του ολικού χρόνου υλοποίησης του έργου.

Φάση 2-Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης και δημοσιότητας

1. Επικοινωνιακό σχέδιο και ενιαίας ταυτότητας του έργου, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
2. Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-προβολής (ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ: λογότυπα, σλόγκαν, φυλλάδια, αφίσες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, προβολή δια του τύπου, folder, banners) με χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης, εκτεινόμενο **έως τον 45ο μήνα** του ολικού χρόνου υλοποίησης της παρούσας σύμβασης,
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προβολής, δημοσιότητας και προώθησης (ΜΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ: ημερίδες ενημέρωσης, εκστρατείες ενημέρωσης, δημοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ, εκδηλώσεις, εντυποδιανομή, κοινωνικά δίκτυα, συνέργειες με άλλους φορείς) με χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης εκτεινόμενο **έως τον 45ο μήνα** του ολικού χρόνου υλοποίησης της παρούσας σύμβασης.

Ι.2 Πίνακας Υλικών και μη υλικών μέσων

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΜΧ
Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας	1
Σλόγκαν	1
Λογότυπο	1
Αυτοκόλλητα με κεντρικό μήνυμα	10.000
Αναδιπλούμενο τρίπτυχο φυλλάδιο	85.000
Αφίσες Α2 για Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο	2.000 (700 τμχ. Κέρκυρα, 100 τμχ Παξούς, 300 τμχ. Λευκάδα, 400 τμχ. Κεφαλονιά, 100 τμχ. Ιθάκη και 400 τμχ. Ζάκυνθο)
Αφίσες Α1	2.000
Οδηγός Ανακύκλωσης-πρόληψης σε έντυπη μορφή (6 φυλ. Χ Α5)	1.000
Οδηγός Ανακύκλωσης-Πρόληψης σε USB 16GB	5.000
Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ	2
Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ	2
Υλικό προώθησης-Επαναχρησιμοποιούμενες οικολογικές τσάντες πάνινες	25.000
Υλικό προώθησης-Μπλουζάκια τετραχρωμία (εμπρός-πίσω)	5.500
Folder (τετραχρωμία, πλαστικοποίηση, χωρίς λάστιχο, 56x42 cm, 350 gr)	4.000
Banners-stands	10

Βanners ψηφιακά	2
Σχεδιασμός μακέτας καταχώρησης	1
Ημερίδες	14
Εκστρατείες ενημέρωσης των 8 σταθμών (σχολεία, πολυκαταστήματα, χώροι εργασίας κ.ά)	24
Εκδηλώσεις	5
Προβολή στα ΜΜΕ (10 έντυπα mm: 190Υ X 125Π)	900
Προβολή στα ΜΜΕ (12 ραδιοφωνικοί σταθμοί)	6.480
Προβολή στα ΜΜΕ (3 τηλεοπτικοί σταθμοί)	1.620
Προβολή στο δίκτυο (10 πιστοποιημένα sites)	900
Έντυποδιανομή	6

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Αντιπρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την 1^η Τροποποίηση της από 09-07-2021 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV005280252, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ένωσης Εταιρειών «MEDIA SUITE-DOTSOFT A.E» για την ανάθεση της Πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5006371 αποκλειστικά και μόνο στα εξής σημεία, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης:

1. Την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης κατά 15 μήνες, με την αντίστοιχη παράταση στους χρόνους παράδοσης των παραδοτέων του Έργου και

2. Κατά τη Φάση 2-Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης και δημοσιότητας και συγκεκριμένα το Παραδοτέο 2.2.1: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-προβολής (ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ):

- Τη δημιουργία μιας (1) μακέτας αναδιπλούμενου τρίπτυχου φυλλαδίου, αντί για έξι μακέτες, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες για πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, μείωση και ανακύκλωση όλων των υλικών, με κόστος ανά τεμάχιο 0.05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 85.000.

- Την εξειδίκευση των αφισών μεγέθους Α2, σε έξι (6) επιμέρους αφίσες διαστάσεων Α2 με κόστος ανά τεμάχιο 0.2 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό αριθμό τεμαχίων 2.000, οι οποίες κατανέμονται ως εξής ανά νησί: 700 τεμάχια στην Κέρκυρα, 100 στους Παξούς, 300 στην Λευκάδα, 400 στην Κεφαλονιά, 100 στην Ιθάκη και 400 στη Ζάκυνθο.

B. Εγκρίνει το Σχέδιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης, ως η εισήγηση

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1234-57/09-12-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου