

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σήμερα, 07/12/2021, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ως μέλη της κοινής επιτροπής Παρακολούθησης της από 24/06/2020 σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 9

- **Διονύσιος Στανίτσας**, Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιθάκης, και πρόεδρος την επιτροπής,
- **Ιωάννης Γ. Λώλος** Καθηγητής, ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
- **Ελένη Παπαφλωράτου**, αρχαιολόγος της ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
- **Τραυλός Σταύρος**, Αντιπεριφερειάρχης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

και κατόπιν της από 02 Δεκεμβρίου προσκλήσεως του προέδρου, συνήλθαν σε ηλεκτρονική σύσκεψη, στην 6<sup>η</sup> συνεδρίαση για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ».

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

- Γεώργιος Οικονομίδης, ΠΕ διοικητικών, υπάλληλος Δήμου Ιθάκης,
- Κωστήρη Παναγούλα, ΠΕ χημικών Μηχανικών, υπάλληλος Γραφείου Προγραμματισμού.

Ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Διονύσιος Στανίτσας χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των λοιπών φορέων. Ενημέρωσε ότι έως την δεδομένη στιγμή δε έχουν ολοκληρωθεί τα απαιτούμενα υποέργα της προγραμματικής λόγω απασχόλησης σχεδόν του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου με τα θέματα που αφορούσαν την αποκατάσταση των ζημιών από την επέλαση του καιρικού φαινομένου «Μπάλλος».

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να παραταθεί η Προγραμματική σύμβαση για άλλο ένα εξάμηνο έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν τα υποέργα και οι αντίστοιχες διοικητικές ενέργειες της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.

Τα μέλη της κοινής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής

συζήτησης

**συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:**

την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για ένα εξάμηνο όπως ορίζεται και στο άρθρο 12 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ)**

Άρθρο 4

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Το έργο θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Υποέργο 1:

- 1) Τακτοποίηση χώρου φύλαξης (1 μήνας)
- 2) Σταδιακή αντικατάσταση φθαρμένων τελάρων και πινακίδων (12 μήνες)
- 3) Πλήρης φωτογράφιση των εργασιών πριν και μετά την εκτέλεση τους (12 μήνες)
- 4) Σύνταξη κειμένων και εποπτικού υλικού ενημερωτικών πινακίδων, σε συνεννόηση με τον ανασκαφέα του χώρου, Ομότιμο Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο ή με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο από πλευράς Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3 μήνες).
- 5) Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη (12 μήνες)

Υποέργο 2:

- 1) Συντήρηση κινητών ευρημάτων (12 μήνες)
- 2) Καταγραφή – ψηφιακή αρχειοθέτηση, φωτογράφιση και σχεδίαση ευρημάτων (12 μήνες)

Υποέργο 3

- 1) Προμήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των Υποέργων 1 και 2. (2 μήνες)
- 2) Αποψίλωση του αρχαιολογικού χώρου (4 μήνες)
- 3) Καθαρισμός παλαιότερων τομών (2 μήνες)
- 4) Απομάκρυνση σανιδωμάτων, τσίγκων, πλεγμάτων, ξύλινων δοκών συγχρόνως με την απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού και αποψίλωσης (1 μήνας)

- 5) Συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης (1 μήνας)
- 6) Συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (1 μήνας)
- 7) Εκπόνηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών λειψάνων (2 μήνες)
- 8) Μελέτη για τη δημιουργία διαδρομών επισκεπτών και για τη διευθέτηση απορροής ομβρίων καθώς και εφαρμογή τους μετά από έγκριση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (12 μήνες)
- 9) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (1 μήνας)
- 10) Αεροφωτογράφιση

Οι περισσότερες

*Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα .*

*Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 24 Ιουνίου 2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ».*

Ο Γραμματέας της επιτροπής

Γιώργος Οικονομίδης

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

<p>Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού</p> <p>Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Κεφαλληνίας</p> <p>Ελένη Παπαφλωράτου</p>	<p>Για το Δήμο Ιθάκης</p> <p>Ο Δήμαρχος Ιθάκης</p> <p>Διονύσιος Στανίτσας</p>
<p>Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων</p> <p>Ο Καθηγητής</p> <p>Ιωάννης Γ. Λώλος</p>	<p>Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</p> <p>Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας</p> <p>Σταύρος Τραυλός</p>