



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 11/08-03-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 201-11/08-03-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 18167/10/04-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1^ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των § 1στ και 1ι.ιν του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Ο.Ε.:

- ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που έχει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης, και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

- αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1.1. Με την υπ' αριθ. 731-31/07-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΒ7ΛΕ-1ΗΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Επικαιροποίηση μελέτης Βελτίωσης Λιμενίσκου Κερίου»
- 1.2. Με τα υπ' αριθ. οικ.8552/1704/02-02-2022 και οικ.14626/2899/22-02-2022 έγγραφα, η Υπηρεσία αιτήθηκε την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Πρ. 11383/5426/28-06-2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλνήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το αδειοδοτημένο έργο «Βελτίωση λιμενίσκου Κερίου Ζακύνθου» ως προς τον τίτλο του έργου και συγκεκριμένα αντικατάσταση του όρου «Λιμενίσκου» με τον όρο «Αλιευτικό Καταφύγιο»
- 1.3. Με την υπ' αριθ. πρ. οικ 34015/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΞ2ΟΡ1Φ-ΜΧΑ) Απόφαση το Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 11383/5426/28-06-2013 Απόφαση ως ακολούθως:

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 11383/5426/28-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλνήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βελτίωση λιμενίσκου Κερίου Ζακύνθου» ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση του τίτλου του έργου σε: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Κερίου».
2. Επικαιροποίηση της κατάταξης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά του λιμένα του θέματος, το έργο με την με αριθμ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφαση για την «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. 1958/13-01-2012 απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011)», κατατάσσεται στην Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» με α/α 4 «λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυαθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις»: Υποκατηγορία Α2.
3. Αντικατάσταση του Περιβαλλοντικού Όρου με αριθμό 73 με τον Περιβαλλοντικό Όρο: «Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την φωτισήμανση κατά τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου».
4. Αντικατάσταση του Περιβαλλοντικού Όρου με αριθμό 119 με τον Περιβαλλοντικό Όρο: «Μετά την ολοκλήρωση των λιμενικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου, να υπάρχει εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας για τους χρήστες στον οποίο θα περιλαμβάνονται θέματα όπως διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεως με απορρυπαντικά και των διαφόρων λυμάτων καθώς και τα σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης. Ο κανονισμός να διατίθεται και σε ξενόγλωσσα φυλλάδια»
5. Κατάργηση του Περιβαλλοντικού Όρου με αριθμό 121, επειδή αφορά τουριστικούς λιμένες.
6. Κατάργηση του Περιβαλλοντικού Όρου με αριθμό 139, επειδή αφενός αφορά

τουριστικούς λιμένες και αφετέρου καλύπτεται από τον Περιβαλλοντικό Όρο με αριθμό 119. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με α. π. 11383/5426/28-06-2013, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλ/νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας.

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' οψιν

- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει για την εκπόνηση μελετών
- β. Την υπ' αριθ. οικ 34015/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΞ2ΟΡ1Φ-ΜΧΑ) Απόφαση το Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 11383/5426/28-06-2013 Α.Ε.Π.Ο.:

Εισηγούμεθα

1. Την έγκριση της τροποποίησης του τίτλου της μελέτης από «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ» σε «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**»

2. Την έγκριση των τροποποιήσεων της μελέτης ως προς την τεχνική περιγραφή της και μόνο, προκειμένου να υιοθετηθούν σε αυτή τα υπ' αριθ (2) έως (6) της ως άνω Απόφασης με αριθ. πρωτ. οικ 34015/02-03-2022. Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση δεν αφορά σε αλλαγές ή διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τα κύρια τεχνικά, λειτουργικά και γεωμετρικά στοιχεία του έργου.

3. Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛθ) του Υπουργείου Γεωργίας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημήτριος Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Εσωτ. διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Μ.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την τροποποίηση του τίτλου της μελέτης από «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ» σε « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

2. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις της μελέτης ως προς την τεχνική περιγραφή της και μόνο, προκειμένου να υιοθετηθούν σε αυτή τα υπ' αριθ (2) εως (6) της ως άνω Απόφασης με αριθ. πρωτ. οικ 34015/02-03-2022. Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση δεν αφορά σε αλλαγές ή διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τα κύρια τεχνικά, λειτουργικά και γεωμετρικά στοιχεία του έργου.

3. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛθ) του Υπουργείου Γεωργίας.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 201-11/08-03-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισηγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου