



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ , ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΟΙΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Στη Ζάκυνθο σήμερα 21-04-2023, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση , η επιτροπή παρακολούθησης της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ , ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΟΙΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από τους κάτωθι :

1. Στασινόπουλος Γεώργιος ; Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου
2. Βίτσος Δημήτριος , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Ζακύνθου
3. Αρετάκης Νικήτας , Δήμαρχος Ζακύνθου
4. Σούλη Ασπασία , Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλος Δήμου Ζακύνθου

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 20300/4502/10-04-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία παρατείνεται η διάρκεια διάθεσης Γκρέντερ έως 31-12-2023 προτείνει την τροποποίηση της σύμβασης όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της, ήτοι έως 31-12-2023.

Τα μέλη της επιτροπής

1. Στασινόπουλος Γεώργιος , Πρόεδρος
2. Βίτσος Δημήτριος , μέλος
3. Αρετάκης Νικήτας , μέλος
4. Σούλη Ασπασία , μέλος

Νικήτας Αρετάκης
Δήμαρχος Ζακύνθου

Σούλη Ασπασία
Π.Ε. Μηχανικός Π.Ε.