



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αργοστόλι 07-09-2023
Αρ. Πρωτ.: οικ. 75138/16130

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΙΝ

ΚΟΙΝ:

(Τηλ. 26713-60555
Πληροφορίες: Μαζαράκη Αικ.)

Θέμα εισήγησης: Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

- 1.Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. Του Δήμου Ιθάκης
- 3.Και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

για την υλοποίηση του έργου

“Αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης”

Σχετ. 1. Η από 14-11-2022 (ΑΔΑ : 9ΟΓ57ΛΕ-ΞΟΛ) σχετική προγραμματική σύμβαση
2. Το από 07-06-2023 πρακτικό κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο απεστάλη στις Υπηρεσίες της Π.Ε.Κεφαλληνίας την 01-09-2023

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν της αποστολής νέου χρονοδιαγράμματος για το εν θέματι έργο, στις 01-09-2023, ο Φορέας μας κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Στο πρακτικό αναφέρονται τα εξής:

«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» στις 14/11/2022 έχει ως αντικείμενο την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης»

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, έχει αναλάβει την οργάνωση και προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού, τη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου και την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.

Ειδικότερα, στο αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης υπήρχαν τα παρακάτω στάδια μελέτης:

ΣΤΑΔΙΟ Α:

ι. Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού
έως τις 14/02/2023

ΣΤΑΔΙΟ Β:

ι. Δημοπράτηση/συμβασιοποίηση του έργου
έως τις 14/06/2023

ΣΤΑΔΙΟ Γ:

ι. επίβλεψη και διαχείριση του έργου
έως 14/11/2024

Ο Αναπτυξιακός οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. έχοντας ολοκληρώσει το Α στάδιο της προγραμματικής σύμβασης, ήτοι την οργάνωση και προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού, έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - Δημόσια Έργα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έχει λάβει τον αύξοντα αριθμό 199885. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη είναι η 12-06-2023 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 20-06-2023 και ώρα 10:00.

Καθώς το στάδιο Β της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 14/6/2023 και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως τότε δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του σταδίου που αφορά στην περαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την ανάδειξη αναδόχου και τη συμβασιοποίηση του έργου (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο και την έγκριση της εργολαβικής σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία), προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης και η παράταση του Σταδίου Β' έως τις 31/10/2023.

Συνεπώς η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με την αρμοδιότητά της όπως προκύπτει από το άρθρο 8 της προγραμματικής σύμβασης και δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο αυτής, εισηγείται στο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. την παράταση του Β σταδίου της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14-11-2022 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης του Β σταδίου της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Συνημμένα : Η αριθμ.πρωτ.65813/14617/14-11-2022 (ΑΔΑ:9ΟΓ57ΛΕ-ΞΟΛ) προγραμματική σύμβαση

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ