



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 43/08-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 736-43/08-08-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Απόφαση για τη διάλυση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 022, Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-08-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 66875/43/03-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Αικατερίνη Μοθωναίου   | Πρόεδρος      |
| Κωνσταντίνος Ζορμπάς   | Τακτικό Μέλος |
| Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| Σταύρος Τραυλός        | Τακτικό Μέλος |
| Θεόδωρος Χαλικιάς      | Τακτικό Μέλος |
| Νικόλαος Γκισγκίνης    | Τακτικό Μέλος |
| Ιωάννης Ροντογιάννης   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Απόφαση για τη διάλυση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 022, Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. στ', του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3, παρ. στ' του Π.Δ. 7/2013.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι το αρμόδιο όργανο για την διάλυση της εν λόγω μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», είναι η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν.

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α'/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Τίτλο 2 «Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» του Κεφαλαίου ΙΙ «Ειδικό Κανόνες Ανά Είδος Σύμβασης» του Μέρους Β' «Κανόνες Εκτέλεσης» του Βιβλίου Ι «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ)».
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με το οποίο:
 

«3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα, ως εξής: α. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.»

«4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες «Προϊσταμένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.»

Σημειώνεται και πάλι ωστόσο ότι ως προς τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής σε θέματα έγκρισης και παραλαβής μελετών, υπερισχύει η ειδικότερη (για τις Περιφέρειες) διάταξη του άρθρου 176 §1 στ', που καθιστά πλέον ως αρμόδιο όργανο και για τις δύο αυτές διοικητικές πράξεις την Οικονομική Επιτροπή.
8. Την υπ' αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων» και τις λοιπές μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 143734/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΠΝ465ΧΙ8-8ΞΣ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΜΠ 022 η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ» με Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005 και συνολική πίστωση 243.000,00 €.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 53994/21425/19-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ3Μ7ΛΕ-4Β0) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού Υπόλογου Διαχειριστή Έργου.

11. Την υπ' αρ. 315-15/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΨΜ7ΛΕ-Ο9Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Εκ νέου έγκριση των τευχών του Τεχνικού Αντικειμένου και των λοιπών στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των όρων και του σχεδίου της διακήρυξης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ", Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005, Π.Ε. Κεφαλληνίας».

12. Την υπ' αρ. 36177/8305/24-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004879034) Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ» Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α. (ή 242.276,94 € με Φ.Π.Α.).

13. Την υπ' αρ. 36179/8307/24-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004879407) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ» Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α. (ή 242.276,94 € με Φ.Π.Α.) καθώς και την ταυτάριμη (ΑΔΑ: ΨΨ5Ν7ΛΕ-Α0Κ) Περίληψη διακήρυξης.

14. Την υπ' αρ. 72-03/20-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΛΠ7ΛΕ-ΓΡ4, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008084177) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», Π/Υ 242.276,94 € (με Φ.Π.Α.).

15. Την υπ' αρ. 22017/5565/24-3-2021 (ΑΔΑ: ΡΡ9Τ7ΛΕ-ΛΥΓ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008335647) δημόσια σύμβαση μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», ποσού 88.540,34 € (με Φ.Π.Α.).

16. Την υπ' αρ. 648-27/17-06-2021 (ΑΔΑ: 99827ΛΕ-5Α4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο επιμέρους στάδιο της μελέτης, η «Τοπογραφική αποτύπωση».

17. Την υπ' αρ. 145-14/27-05-2023 (ΑΔΑ: 90ΩΧ7ΛΕ-1ΥΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν τα επιμέρους στάδια της μελέτης, η «Προμελέτη οδοποιίας» και η «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικού έργου και πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας».

18. Το άρθρο 192, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «...*Πέραν των αναφερομένων στην παρ. 1, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης, που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση...*»

19. Το άρθρο 11.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: «... *Ο Εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της μελέτης χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου...*».

#### **Και επειδή:**

Με το αρ. πρωτ. Α/ΣΕΠ00/ΤΑ/ΟΔ/98367/28-03-2023 (αρ. πρωτ. εισερχ. 27037/5904/30-03-2023) έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σε συνέχεια των αρ. πρωτ. εγγράφων της υπηρεσίας μας:

1. 82067/17914/10-10-2022 με θέμα «Ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και συνεννόησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

2. 22038/4899/15-03-2023 με θέμα «Υπενθύμιση για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και συνεννόησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

μας γνωστοποιήθηκε ότι στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (που έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου και έχει ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), έχουν συμπεριληφθεί:

α) η κατασκευή νέου τεχνικού γεφύρωσης στην είσοδο του Πόρου,

β) έργα προστασίας των πρανών.

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την διάλυση της δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ**», χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  
Διονυσία Κακονύκτη

D2  
30-03-2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΤαχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37  
Ταχ. Κώδικας : 151 23 Αθήνα  
Πληροφορίες : Ε. Σαραντοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 6417515  
Email : eyde.kssy@ggde.grΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑριθ. Πρωτ. 22038/5904  
Ελήφθη την 30-03-2023

Αθήνα, 28/03/2023

Αρ. πρωτ.: Α/ΣΕΡ00/ΤΣ/ΟΔ/98367

Αρ. Πρωτ. : 98367  
Ημ/νία : 28/03/23ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας,  
TK 28100 Αργοστόλι  
Υπόψη: Δ. Κακονύκτη / Ν. Ανδρέατος  
Τηλέφωνο: 26713 60556 / 26713 60631  
e-mail: dskakonikt@pin.gov.gr/  
nandreatos@pin.gov.gr**ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»**

- Σχετ: α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22038/4899/15-3-2023 έγγραφό σας με θέμα «Υπενθύμιση για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και συνεννόησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» που έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου και ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
- β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 82097/17914/10-10-2022 έγγραφό σας με θέμα «Ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και συνεννόησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» που έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου και ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων σας και αναφορικά με την βελτίωση του Οδικού Άξονα Αργοστόλι – Πόρος από το Υπουργείο Υποδομών και Κατασκευών μετά τον χαρακτηρισμό του ως έργο εθνικού επιπέδου σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες και εν εξελίξει μελέτες από την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, σας γνωρίζουμε ότι:

Η βελτίωση του οδικού άξονα περιλαμβάνει το σύνολο του μήκους του από το πέρασ του κατασκευασθένος 1<sup>ου</sup> τμήματος «Κούταβος – Κοκολάτα» μέχρι την είσοδο του Πόρου ως εξής:

1. Στα υπεραστικά τμήματα συνολικού μήκους 15 χλμ προβλέπεται η βελτίωση της χάραξης, κατασκευή τρίτης λωρίδας εναλλασσόμενης προσπέρασης, στα τμήματα εκτός των οικισμών με παρόδιες χρήσεις, βελτίωση της χάραξης και διαπλάτυνση της οδού σε σταθερό πλάτος και ήπια μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας εντός των οικισμών.
2. Θα ανακατασκευασθούν (12) συνολικά κύριοι ισόπεδοι κόμβοι.
3. Θα κατασκευασθεί νέο τεχνικό γεφύρωσης στην είσοδο του Πόρου.
4. Θα αντικατασταθούν 97 συνολικά υφιστάμενοι οχετοί της οδού με νέους, αυξημένης παροχетеυτικότητας και δυνατότητας καθαρισμού από τα φερτά υλικά.
5. Θα κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης προς τα κατάντη συνολικού μήκους άνω των 5χλμ για την προστασία του σώματος της οδού.
6. Προβλέπονται έργα προστασίας των πρανών.

7. Θα διαστρωθεί αντιολιθηρή ασφαλική στρώση κυκλοφορίας σε όλο το μήκος, και θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί οι μελέτες του σταδίου του γεωμετρικού σχεδιασμού (προμελέτη) και η ΜΠΕ για την αδειοδότηση των έργων έχει υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή την 28/7/2022 και οποία βρίσκεται σε στάδιο γνωμοδοτήσεων.

Το εν λόγω έργο θα δημοπρατηθεί μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την κήρυξη της σχετικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» όπως ισχύει.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**  
1. Τμήματα Α', Β'  
2. κ. Σάραντισπούλου),  
3 Χρονολογικό Αρχείο

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ**

**Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ**  
Πολ. Μηχανικός με Α' β

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 6422aca1ce2fb304eb6d2f2a στις 29/03/23 13:43  
2

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχει ήδη βραχοπροστασία και επισήμανε ότι το Υπουργείο έχει διαβεβαιώσει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο τρέχον έτος.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά επισημαίνοντας τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής αλλά και των προηγούμενων όπως και των Κυβερνήσεων για την μη ολοκλήρωση του έργου και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτό.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Νικολάου Γκισγκίνη. Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Νικολάου Γκισγκίνη.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την διάλυση της δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 736-43/08-08-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**