



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 64/18-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1006-64/18-10-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Παράτασης υλοποίησης της σύμβασης με ΑΔΑΜ: (23SYMV013142346) και τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS », που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 86969/64/13-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Ανδρέας Κτενάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 3<sup>ου</sup> Θέματος.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> Θέματος.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Έγκριση Παράτασης υλοποίησης της σύμβασης με ΑΔΑΜ: (23SYMV013142346) και τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS », που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κας Κυριακής Κυριάκη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των § 1στ και 1ι.ιν του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Ο.Ε.:

- ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που έχει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης, και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
- αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίου υπαλλήλους, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 Φ 240/τ.α/27-12-2020) « Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Το Ν.4270/2014 (Α143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) « Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ».
5. το Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α').
7. Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α'/6-12-2016) «Απλούστευση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
8. Την αριθ. πρωτ. Οικ. 87302/36432/9-10-2019 (ΦΕΚ 854τ.ΥΟΔΔ/2019) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που αφορά στον ορισμό Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ.2379/1130/13-01-2020 (ΦΕΚ 34 Β'/17-01-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων".
10. Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece – Italy 2014-2020.
11. Την με αρ. πρ. 302316/ΜΑ5964/23.11.2018, 5η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικών έργων στα πλαίσια του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020.
12. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 168-18/2019 απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 8η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 στην οποία περιλαμβάνεται και η αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο « CREATIVE@HUBS, MIS 5041432, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20 ».
13. Την υπ' αρ. αρ. 95203/23-9-19 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 322/6 του ΠΔΕ 2019.
14. Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ 106542/44062/03-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου διαχειριστή.
15. Την υπ' αρ. οικ 106529/44059/03-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή Έργων, που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 322/6.
16. Την εγκεκριμένη αίτηση που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020.
17. Του Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου (Application Form) της Πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS»με ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBS».

18. Της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) της Πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS» με ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBS».
19. Την συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS».
20. Την χρηματοδοτική σύμβαση μεταξύ των εταίρων του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS».
21. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ-322/6 στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με Κ.Α. 2019ΕΠ32260006 και προϋπολογισμό 700.000,00€.
22. Την υπ' αρ. 370-18/06-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑ47ΛΕ-ΒΝ3) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί συγκρότησης της Επιτροπών για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBS».
23. Την υπ' αρ. 505-29/06-06-2023 (ΑΔΑ: 93ΝΕ7ΛΕ-426) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013008975) στον ανάδοχο, με την επωνυμία «ΕΡΑΜΙΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
24. Την από 24-07-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013142346) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της αναδόχου με την επωνυμία «ΕΡΑΜΙΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ημερομηνία λήξης την 27-10-2023.
25. Την εγκεκριμένη παράταση της διάρκειας της πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS», μέχρι τις 30-11-2023, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο.
26. Την αρ. πρωτ. 85615/15911/10-10-2023 αίτηση του αναδόχου για την παράταση διάρκειας της σύμβασης, μέχρι την 15-11-2023, λόγω της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών, δεδομένου ότι ο χώρος που διαμορφώνεται το στούντιο ηχογράφησης, στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, παραδόθηκε από το Δήμο στον ανάδοχο για έναρξη εργασιών την 15-09-2023, μέρα που ξεκίνησαν και οι εργασίες.
27. Το από 12-10-2023 Πρακτικό θετικής γνωμοδότησης επί του προαναφερόμενου αιτήματος του αναδόχου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «CREATIVE@HUBS».

### **Εισηγούμεθα**

1. Την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για παράταση της διάρκειας της από 24-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013142346) σύμβασης και
2. Την έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», έως προς την διάρκεια της, ορίζοντας ως ημερομηνία λήξης την 15-11-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

### **Συνημμένα**

- 1) Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής "CREATIVE@HUBS".

**Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού**

**Κυριακή Κυριάκη**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Ζάκυνθο σήμερα 12-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Διονύσιος Ξένος
2. Δημήτρης Στέφος
3. Δέσποινα Ζαχαριάδου

Έχοντας υπόψη:




1. Την από 24-07-2023 (23SYMV013142346) Σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της αναδόχου με την επωνυμία: «ERAMITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα Νικόλαου Πλαστήρα 123, Αγ. Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561 Αγ. Ανάργυροι, με ΑΦΜ: 801069076, ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων, e-mail: alex.a@eramita.com, με ημερομηνία λήξης την 24-10-2023.
2. Την υπ. αριθμ. 370-18/06-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑ47ΛΕ-ΒΝ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί «Συγκρότησης 1. Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 2. Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών, 3. Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες των έργων Εδαφικής Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece -Italy 2014-2020 "CREATIVE@HUBS", MIS 5041432, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-IT 2014-20», με Κ.Ε. 2019ΕΠ32260006, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016».
3. Την αρ. πρωτ. 85615/15911/10-10-2023 αίτηση του αναδόχου για την παράταση διάρκειας της σύμβασης, μέχρι την 15-11-2023, λόγω:  
καθυστερήσης έναρξης των εργασιών, δεδομένου ότι ο χώρος που διαμορφώνεται το στούντιο ηχογράφησης, στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, παραδόθηκε από το Δήμο στον ανάδοχο για έναρξη εργασιών την 15η-09-2023, μέρα που ξεκίνησαν και οι εργασίες.

Συνεδριάσαμε και αφού λάβαμε υπόψη μας το αίτημα του αναδόχου, **γνωμοδοτούμε θετικά** για την:

1. Την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για παράταση της διάρκειας της από 24-07-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV013142346 σύμβασης και
2. Την έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», έως προς την διάρκεια της, ορίζοντας ως ημερομηνία λήξης την 15-11-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Διονύσιος Ξένος 
2. Δημήτρης Στέφος 
3. Δέσποινα Ζαχαριάδου 

---

Σελίδα 2

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Ανδρέας Κτενάς  
Σταύρος Τραυλός  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου για παράταση της διάρκειας της από 24-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013142346) σύμβασης.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», έως προς την διάρκεια της, ορίζοντας ως ημερομηνία λήξης την 15-11-2023, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1006-64/18-10-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Ανδρέας Κτενάς**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**