



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 58/26-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 925-58/26-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ης Παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020 ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 79802/58/21-09-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 2^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 7ο Θέμα: Έγκριση 2ης Παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020 ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κας Κυριακής Κυριάκη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των § 1στ και 1ι.ιv του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Ο.Ε.:

- ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που έχει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης, και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

- αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίου υπαλλήλους,

εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 Φ 240/τ.α/27-12-2020) « Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Το Ν.4270/2014 (Α143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) « Πρόγραμμα Κλεισθίνης Ι ».
5. το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’).
7. Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α’/6-12-2016) «Απλούστευση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
8. Την αριθ. πρωτ. Οικ. 87302/36432/9-10-2019 (ΦΕΚ 854τ.ΥΟΔΔ/2019) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που αφορά στον ορισμό Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.2379/1130/13-01-2020 (ΦΕΚ 34 Β'/17-01-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
10. Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece – Italy 2014-2020.
11. Την με αρ. πρ. 302316/ΜΑ5964/23.11.2018, 5η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικών έργων στα πλαίσια του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020.
12. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 168-18/2019 απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 8η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 στην οποία περιλαμβάνεται και η αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο « CREATIVE@HUBS, MIS 5041432, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20 ».
13. Την υπ’ αρ. αρ. 95203/23-9-19 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 322/6 του ΠΔΕ 2019.
14. Την υπ’ αρ. Πρωτ. οικ106542/44062/03-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου διαχειριστή.
15. Την υπ’ αρ. οικ 106529/44059/03-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή Έργων, που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 3226.
16. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ-322/6 στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με Κ.Α. 2019ΕΠ32260006 και προϋπολογισμό 700.000,00€.
17. Την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011058744 2022-08-04).
18. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012948415 2023-06-26).

19. Την εγκεκριμένη παράταση της διάρκειας της πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS», μέχρι τις 30-11-2023.

20. Το από 25-09-2023 αίτημα της αναδόχου «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions» για παράταση της άνω σύμβασης μέχρι τις 31-10-2023 για την διοργάνωση του 2ου info-day του έργου.

21. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του στούντιο ηχογράφησης στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, θα ολοκληρωθούν τα παραδοτέα 2.3.3 & 2.3.4 της ανωτέρω σύμβασης, με στόχο να συμβάλουν στην ευρύτερη προβολή του έργου προς κάθε ενδιαφερόμενο.

22. Τα αναφερόμενα στην παρ. 3.4 της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία δύναται χρονικά να παραταθεί, η σύμβαση κατόπιν σχετικής έγκρισης συνολικής χρονικής παράτασης της Πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η αρχική συνολική συμβατική αξία δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Εισηγούμεθα

την έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου: «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions», με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011058744 2022-08-04) και τίτλο: « Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», έως τις 31-10-2023, για την ολοκλήρωση υλοποίησης των παραδοτέων 2.3.3 & 2.3.4, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Συνημμένο

1. Το σχετικό αίτημα της αναδόχου «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions».

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Κυριακή Κυριάκη

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου: «ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - May Day productions», με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011058744 2022-08-04) και τίτλο: « Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», έως τις 31-10-2023, για την ολοκλήρωση υλοποίησης των παραδοτέων 2.3.3 & 2.3.4, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 925-58/26-09-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Σταύρος Τραυλός****Θεόδωρος Χαλικιάς****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**