



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 41-1/23-01-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» Προϋπ.120.000,00€ με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 95.999,99 με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

|    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Ιωάννης Τρεπεκλής    | Πρόεδρος      |
| 2. | Σάββας Κουλούρης     | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος     | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Αικατερίνη Μόθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης  | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**41ο Θέμα:** Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» Προϋπ.120.000,00€ με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 95.999,99 με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 41ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν :

#### **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Προϋπολογισμός μελέτης :       | 120.000,00 € με Φ.Π.Α.   |
| Ημερομηνία δημοπράτησης :      | 28/02/2023   |
| Πηγή Χρηματοδότησης :          | Το έργο χρηματοδοτείται Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ 522, με κωδικό Κ.Ε.2020ΕΠ52200001. |
| Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :   | 20,00 %  |
| Ανάδοχος:                      | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   |
| Σύμβαση:                       | Α.Π. 60856/9376/02-08-2023 (ΑΔΑ:6ΔΨΘ7ΛΕ-ΩΙΖ)   |
| Ποσό συμφωνητικού:             | 95.999,99 με Φ.Π.Α.  |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης: | 02-11-2023 (3)ΜΗΝΕΣ  |
| 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσό:   | 95.999,99 με Φ.Π.Α<br>(Αποφ. Έγκρισης 97359/15279/15-11-2023)  |
| Λογαριαμοί:                    | 1ος Λογαριασμός Ποσού: 73.148,29 € με Φ.Π.Α.<br>(Εκκρεμεί η πληρωμή του από 3-11-2023)               |

#### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ισοπεδωτικών ταπήτων όπου αυτό απαιτηθεί και στην συνέχεια διάστρωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 5cm και διαγράμμισης .Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στο τμήμα του επαρχιακού άξονα από Κατωμέρι προς Σπαρτοχώρι σε μήκος περίπου 1 ΚΜ .

#### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι διαστρώσεις των ισοπεδωτικών και ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο 86,13 % του συνόλου των εργασιών του έργου.

#### **2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες που απομένουν είναι μόνο η εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης των οδοστρωμάτων που αντιστοιχούν στο 13,87 % του συνόλου των εργασιών του έργου.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπ/σμού 120.000,00 € με ΦΠΑ που άρχεται από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 03-11-2023 και μέχρι την 03-02-2024 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης  
Πολιτικός Μηχικός Π.Ε./Α'**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης των τριών (3) μηνών (οριακής προθεσμίας), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπ/σμού 120.000,00 € με ΦΠΑ που άρχεται από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι 03-11-2023 και μέχρι την 03-02-2024 με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 41-01/23-01-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου