

## ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:

**Μελέτη και έργα για την Αντιπλημμυρική & Αντιπυρική Προστασία της Ιθάκης. Ποια είναι η εξέλιξη της παραπάνω Μελέτης που με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν-Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας υλοποιεί το υπουργείο και πότε πρόκειται να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα;**

Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε κρατήσει στην «επιφάνεια» όλα αυτά τα χρόνια, το ζήτημα των έργων αποκατάστασης και των αποζημιώσεων για τον καταστροφικό κυκλώνα «ΙΑΝΟ» (17-18.09.2020) αλλά και τον «ΜΠΑΛΛΟ» (14.10.2021) στα νησιά του Ιονίου με συνεχής παρεμβάσεις μέσω Επερωτήσεων-Θεμάτων-Ανακοινώσεων αλλά και συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

**Εδώ και 3 ½ & 2 ½ χρόνια τώρα τα περισσότερα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν γίνει ελάχιστα και ότι έχει ξεκινήσει οι ρυθμοί υλοποίησης είναι τέτοιοι που θα κλείσουν 10 χρόνια από τα γεγονότα και δεν θα έχουν υλοποιηθεί τα έργα, αν δεν προκύψει κάποιο νέο φαινόμενο.**

Και μιλάμε για ζητήματα προστασίας και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Δηλαδή την Αντιπλημμυρική Προστασία που μαζί με την Αντιπυρική, την Αντισεισμική και την Αντικεραυνική Προστασία είναι οι πυλώνες για την ομαλή και ασφαλή ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ειδικά στην Ιθάκη, ένα μικρό σε μέγεθος νησί, αλλά με τεράστια ιστορική παρακαταθήκη, πολιτισμό και υπερήφανο και αξιοπρεπή λαό, η αποκατάσταση των παραπάνω καταστροφών δεν είναι στην προτεραιότητα της Ε.Ε., κυβέρνησης, των Περιφερειακών Αρχών διαχρονικά και της Τοπικής Διοίκησης.

**Αυτό που σίγουρα είναι πλούσιο, είναι οι συσκέψεις, συναντήσεις, ανακοινώσεις και μελέτες επί μελετών.**

Για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα με συγκεκριμένα στοιχεία παραθέτουμε τα παρακάτω:

- **17-18.09.2020:** Πλήττει την Ιθάκη ο «ΙΑΝΟΣ».
- **18.09.2020:**Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
- **17.03.2021:**Απόφαση Παράτασης της Έκτακτης Ανάγκης.
- **06.09.2021:**Απόφαση Παράτασης της Έκτακτης Ανάγκης..
- **14.10.2021:** Πλήττει την Ιθάκη ο «ΜΠΑΛΛΟΣ».
- **01.04.2022:**Αυτοψία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Ιθάκη.
- **08.09.2022:**Απόφαση Παράτασης της Έκτακτης Ανάγκης.
- **03.11.2022:**Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για Μελέτη με αντικείμενο : «Σχέδιο Προληπτικής Μείωσης της Πλημμυρικής Διακινδύνευσης των Οικισμών της Ιθάκης από πλημμυρικά φαινόμενα σε συνθήκες Κλιματικής Κρίσης» με ποσό 354.589,46 ευρώ και ημερομηνία παράδοση της Μελέτης και λήξη της σύμβασης 02.08.2023.
- **21.03.2023:**Σύμβαση με την Ανάδοχο Μελετητική Εταιρεία.
- **10.04.2023:** Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της Μελέτης.

- **20.09.2023:**Απόφαση Παράτασης της Έκτακτης Ανάγκης.
- **06.12.2023:**Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που εγκρίνει την Παράταση παράδοσης της Μελέτης έως την **21.06.2024**.
- **10.01.2024:**Ανακοίνωση του Δήμου Ιθάκης για παραλαβή της Μελέτης : « **Σχέδιο για την Πρόληψη και Καταστολή δασικών πυρκαγιών στην Ιθάκη σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής**».
- **16.02.2024:**Εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης.
- **29.02.2024:**Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού στην Περιφερειακή Επιτροπή για την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και **Παράτασης της ημερομηνίας παράδοσης της Μελέτης έως 31.12.2025**.
- **01.03.2024:**Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Κεφαλονιάς & Ιθάκης της ΝΔ που ενημερώνει μεταξύ άλλων για την επίσκεψη μαζί με τον Δήμαρχο Ιθάκης: «...συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας...και αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει ο Δήμος να ολοκληρώσει την Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας...».
- **05.03.2024:**Απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν. για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης και παράδοσης της Μελέτης έως στις **31.12.2025**.
- **20.03.2024:** Λήξη της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.
- **04.04.2024:**Υπογραφή της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- **20.05.2024:**Συνάντηση του Δημάρχου Ιθάκης με τον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής& Πολιτικής Προστασίας που μεταξύ άλλων συζητήθηκαν «...**πορεία Μελετών Αντιπλημμυρικής-Πυροπροστασίας Ιθάκης**...».

**Με βάση τα παραπάνω Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:**

1. **Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η Μελέτη μέσα στα πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης;**
2. **Γιατί δόθηκε τόσο μεγάλη παράταση στην Προγραμματική Σύμβαση και κατ'επέκταση στην παράδοση της Μελέτης έως τις 31.12.2025 που ουσιαστικά παραπέμπει τα έργα στις καλές εποχές;**
3. **Γιατί ο Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης αναφέρει μετά την επίσκεψη με το Δήμαρχο Ιθάκης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 01.03.2024 ότι : «..αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει ο Δήμος να ολοκληρώσει την Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας...;**
4. **Τι αποφασίστηκε στην συνάντηση του Δημάρχου Ιθάκης και του Υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής& Πολιτικής Προστασίας στις 20.05.2024 για την «...πορεία των Μελετών Αντιπλημμυρικής-Πυροπροστασίας Ιθάκης...»;**
5. **Θα γίνουν ποτέ τα Αντιπλημμυρικά Έργα στην Ιθάκη πριν είναι αργά;**
6. **Στις 10.01.2024 ο Δήμος Ιθάκης ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την Μελέτη για την Πρόληψη και Καταστολή των δασικών πυρκαγιών στην Ιθάκη σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής, πότε προβλέπεται να αρχίσουν τα έργα και ποιος είναι ο προϋπολογισμός τους;**

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης  
 Νίκος Γκισγκίνης, Αλεξάνδρα Μπαλού, Παναγιώτης Σοφός  
 23.05.2024