



6^η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ: Πλήρης στασιμότητα των ζητημάτων που τέθηκαν από την ΑΝΑΣΑ και αφορούν την ΠΕ Κέρκυρας τον προηγούμενο χρόνο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μιχαλάς Αλέξανδρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας.

Θα επιχειρήσουμε μια μικρή ανασκόπηση προβλημάτων που τέθηκαν από την παράταξη και αφορούν την ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Παραλιακό Μέτωπο Κέρκυρας.

Τελευταία τέθηκε από την παράταξή μας στο ΠΣ τις 19.10.2024

2. Παραλιακή Γαρίτσας

Τελευταία τέθηκε από την παράταξή μας στο ΠΣ τις 8.3.2024

3. Αχίλλειο

Τελευταία τέθηκε από την παράταξή μας στο ΠΣ τις 16.9.2024

4. Γήπεδο Κοντοκαλίου

Τελευταία τέθηκε από την παράταξή μας στο ΠΣ τις 17.5.2024

5. Ενετικά Ναυπηγεία στα Γουβιά

Τελευταία τέθηκε από την παράταξή μας στο ΠΣ τις 8.7.2024

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα θέματα που θέσαμε στο ΠΣ τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν την ΠΕ Κέρκυρας .

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αλλά μία στασιμότητα ,η κατάσταση παραμένει όπως την παρουσιάζαμε τότε κάθε φορά που θέταμε τα ζητήματα .

Σας επισυνάπτουμε τις εισηγήσεις μας όπως κάθε φορά είχαν υποβληθεί για κάθε θέμα

Περίοδος 2024-2028 / Επερώτηση 36^η

**Παραχώρηση παραλιακού μετώπου Κέρκυρας.
Η υπόθεση καρκινοβατεί γιατί λείπει η πολιτική βούληση.**

Στην συνεδρίαση του Απριλίου είχαμε υποβάλλει ανάλογη επερώτηση σχετικά με την τύχη του παραλιακού μετώπου της Κέρκυρας (<https://anasa-ionion.gr/portal/archives/7632>).

Θυμίζουμε την σχετική δήλωση του βουλευτή της ΝΔ κ. Γκίκα, υφυπουργού σήμερα της κυβέρνησης:

- Γκίκας 28.02.2024: «η παραχώρηση είναι θέμα ολίγων ημερών με τον νόμο 2971»
- Έξι χρόνια μετά αφού ανακινήθηκε το ζήτημα αυτό και προετοιμάστηκε ο φάκελος της παραχώρησης,
- Οκτώ μήνες μετά την παραπάνω δήλωση του κ. Γκίκα,
- Έξι μήνες μετά την συζήτηση της προηγούμενης επερώτησης μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

η υπόθεση της παραχώρησης βρίσκεται σε **τέλμα**.

Οι ψεύτικες δικαιολογίες κυβερνητικών παραγόντων δεν πείθουν κανένα και η αφωνία των τοπικών φορέων που πρόσκεινται κομματικά στην κυβερνώσα παράταξη είναι εξωφρενική.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ (για δεύτερη φορά) ο Περιφερειάρχης:

- Τι θα πράξετε προκειμένου να εξελιχθεί για την Κέρκυρα η υπόθεση της παραχώρησης του Παραλιακού Μετώπου στην Αυτοδιοίκηση;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Αλέξανδρος Μιχαλάς

Διονύσιος Γιακουμέλος

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ.

Η περιπέτεια του έργου συνεχίζεται.

Το θέμα της διακοπής εργασιών στην παραλιακή της Γαρίτσας θέτει η ΑΝΑΣΑ στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ αναφέρουν:

Διαβάσαμε το παρακάτω δελτίο τύπου της περιφερειακής αρχής:

« Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιος Μάμαλος, πραγματοποίησε συνάντηση

εργασίας με τον κ. Αθανάσιο Φρούσσο εκπρόσωπο της εταιρίας ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ, η οποία υλοποιεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ».

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και τον προγραμματισμό για την αμέσως επόμενη περίοδο, ενώ τονίστηκε στον ανάδοχο η πρόθεση της περιφερειακής αρχής για την ταχύτερη και ποιοτικότερη ολοκλήρωση της παρέμβασης. Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης μετέβη στην περιοχή του έργου όπου και ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο προκειμένου να διαπιστώσει, την πρόοδο των εργασιών.

Αμέσως μετά ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα συναντήθηκα με τον ανάδοχο του έργου για την αποκατάσταση του παραλιακού τοιχίου προκειμένου να διαμορφώσω προσωπική άποψη για την εξέλιξη των εργασιών. Στόχος της περιφέρειας είναι να επιταχυνθούν οι ρυθμοί των εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, το συντομότερο δυνατό, με βασική προϋπόθεση βεβαίως να ανταποκρίνεται πλήρως στην αισθητική και λειτουργική αρτιότητα. Η Περιφερειακή αρχή θα παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών με στόχο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος και να μη χαθεί άλλος χρόνος. »

Εν τούτοις πριν λίγες ημέρες με την 04-03-2024/15162/6986 απόφαση της ΔΤΥ ΠΕ Κέρκυρας οι εργασίες διακόπηκαν, μετά από αίτημα του αναδόχου γιατί δεν πληρώνεται ο λογαριασμός ύψους 13616,30 ευρώ που έχει υποβάλλει από 23/11/2023.

Ανησυχούμε ως ΑΝΑΣΑ και μαζί μας οι πολίτες της Κέρκυρας για την εξέλιξη αυτή, που διαιωνίζει μια κάκιστη εικόνα της περιοχής.

Επισημαίνουμε την ευκολία με την οποία επιδίδεται η νέα περιφερειακή αρχή στην έκδοση ανούσιων δελτίων τύπου, όπως εν προκειμένω, και ζητούμε να δοθεί αφενός μια πειστική απάντηση για την διακοπή εργασιών και αφετέρου μία εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο είχε συμβατική προθεσμία 12 μηνών και ήδη έχουν καταναλωθεί χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι 7.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Αλέξανδρος Μιχαλάς
Διονύσιος Γιακουμέλος

Περίοδος 2024-2028 / Επερώτηση 32^η

Αχίλλειο. Πιο άθλια διαχείριση του έργου επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης και πιο αδιάφορη αντιμετώπιση του μνημείου, δεν γίνεται.

Προς κ. Περιφερειάρχη

Στις 20/09/2023 σε ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας της παράταξης στο Αχίλλειο, σημειώναμε μεταξύ άλλων:

«...Η υλοποίηση βρίσκεται στο 20% των προβλεπόμενων εργασιών. Οι καθυστερήσεις έχουν ως συνέπειες την μη επισκεψιμότητα σε πολλούς χώρους και αίθουσες, την απώλεια εσόδων όχι μόνο για την ΕΤΑΔ αλλά και για την οικονομία του νησιού, την κακή εικόνα που αποκομίζουν οι επισκέπτες από το εμβληματικό και παγκοσμίως γνωστό ανάκτορο του Αχιλλείου...»

Ένα χρόνο μετά, όλα εξελίχθηκαν με το χειρότερο σενάριο.

Η εργολαβία διαλύθηκε, η χρηματοδότηση είναι στον αέρα, το μνημείο σε άθλια κατάσταση.

Η ΑΝΑΣΑ ήταν αυτή που ως περιφερειακή αρχή χρηματοδότησε το έργο μέσω των πιστώσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΑΝΑΣΑ ήταν αυτή που με τουλάχιστον πέντε γραπτές και περισσότερες προφορικές δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις των στελεχών της στο διάστημα 2021-2023 που υλοποιείτο το έργο, προειδοποίησε έγκαιρα για τις κακοτεχνίες, για την ανορθόδοξη επίβλεψη των εργασιών, για τον κίνδυνο της αποτυχίας.

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκαν με δηλώσεις τους για το θέμα, η υπουργός Πολιτισμού, ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, ο αν. περιφερειάρχης, που αρκέστηκαν σε σχόλια και περιγραφές. Η δε ΕΤΑΔ ως ο «ιδιοκτήτης» του μνημείου «ποιεί την νήσσα»!

Η ΑΝΑΣΑ ήταν που έθεσε ξεκάθαρα το θέμα της «ιδιοκτησίας» του Αχιλλείου :

«Η ΕΤΑΔ ΑΕ απέτυχε και αποτυγχάνει να διαχειριστεί επιτυχώς ένα θησαυρό για τον τόπο, όπως είναι το Αχίλλειο. Το Αχίλλειο πρέπει να αποδοθεί στην Κέρκυρα και τους Κερκυραίους/ες και στην διαχείριση των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών.»

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο περιφερειάρχης:

- Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει κάνει η περιφερειακή αρχή για την συνέχιση και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου;
- Ποια η γνώμη σας για την διαχείριση της ΕΤΑΔ;
- Συμφωνείτε με την πρόταση της ΑΝΑΣΑ για την διεκδίκηση της απόδοσης της ευθύνης διαχείρισης του μνημείου στην αυτοδιοίκηση του νησιού, με την εποπτεία, προφανώς, του ΥΠΠΟ;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Αλέξανδρος Μιχαλάς

Διονύσιος Γιακουμέλος

Περίοδος 2024-2028 / Επερώτηση 20^η
Γήπεδο Κοντοκαλίου: Το «γεφύρι της Άρτας» πιο γρήγορα τελειώσει!

Προς κ. Περιφερειάρχη

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Κοντοκαλίου: Ιδού το ιστορικό του έργου από την απόφαση της ΑΝΑΣΑ/ΠΙΝ να το χρηματοδοτήσει και μετά:

- Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 454-3/9.2.2019 (155.000 €).
- Η υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ.12112/5194/12-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΖ37ΛΕ-56Υ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίνεται η μελέτη, προϋπολογισμού 155.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- Η υπ' αρ. 1143-53/10-11-2021 (ΑΔΑ: 64ΝΠ7ΛΕ-ΝΙ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίνεται το 2ο πρακτικό της ηλεκτρονικά διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 28-09-2021, στην οποία ανακηρύχθηκε μειοδότρια η εταιρεία ERGOMASS ΙΚΕ με έκπτωση 6,00% επί του τιμολογίου της μελέτης.
- Η υπ' αρ. πρωτ. 106611/43413/08-06-2022 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 145.700,01 € (με ΦΠΑ 24%).
- Διάλυση σύμβασης με τον ανάδοχο 14-12-2022

Δυστυχώς η αθλιότητα συνεχίζεται αισίως για 6^η χρονιά και το γήπεδο είναι χειρότερο από εγκαταλειμμένο χωράφι.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Περιφερειάρχης :

Δεδομένης της κομβικής σημασίας που έχει το συγκεκριμένο γήπεδο για τις αθλητικές δραστηριότητες των ομάδων της Κέρκυρας,

1. Ποια είναι η κατάσταση που παραλάβατε το έργο και την χρηματοδότηση του;
2. Τι προτίθεστε να πράξετε για την ταχεία αποκατάσταση του χλοοτάπητα και την απόδοση του γηπέδου στον αθλητικό κόσμο του νησιού;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Αλέξανδρος Μιχαλάς
Διονύσιος Γιακουμέλο

**Θέμα για την 3^η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων.**

Τα “Ενετικά Ναυπηγεία” στα Γουβιά Κέρκυρας εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μιχαλάς Αλέξανδρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας.

05/07/2024

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ενετικών Ναυπηγείων Γουβιών Κέρκυρας» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 την 21/11/2017 από την ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

Το έργο προέβλεπε τις εξής εργασίες ως παραδοτέα:

Παραδοτέα πράξης: Τα ενετικά νεώρια αποκατεστημένα και αναδεδειγμένα. Ειδικότερα:

- Βελτίωση και συμπλήρωση περίφραξης (260 μ).
- Διαδρομή περιήγησης.
- Εδαφοτεχνική και στατική μελέτη, Η/Μ μελέτη επέκτασης φωτισμού, μελέτη εγκατάστασης αποστραγγιστικών έργων.
- Ηλεκτροφωτισμός μνημείου.
- Μόνιμο αποστραγγιστικό δίκτυο.
- Ημερίδα επιστημονικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
- Δημιουργία ψηφιακής αναπαράστασης της αρχικής μορφής των ναυπηγείων (τριδιάστατο μοντέλο χώρου).
- Πινακίδες ενημέρωσης -Ενημερωτικό φυλλάδιο και σε γραφή Braille.

Η ολοκλήρωση των εργασιών προεβλέπετο για την 31/08/2020.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ σήμερα η κατάσταση που επικρατεί είναι χειρότερη από ποτέ!

Για του λόγου το αληθές την αποτυπώνουμε σε πρόσφατες φωτογραφίες.

Ετοιμόρροπες κατασκευές, ρηγματώσεις, χορταριασμένες εκτάσεις επικίνδυνες και για πυρκαγιά, εγκατάλειψη , αδιαφορία.

Κύριε Περιφερειάρχη:

1. Υλοποιήθηκε το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης που είχαμε χρηματοδοτήσει;
2. Αν ναι, πώς δικαιολογείται η σημερινή κατάντια; Αν όχι, γιατί;
3. Τι προτίθεστε να πράξετε για την σωτηρία και ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αγαθού για την Κέρκυρα;

για την ΑΝΑΣΑ:
Μιχαλάς Αλέξανδρος
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας

Κύριε Περιφερειάρχη ,

1 Γιατί τελμάτωσαν έτσι ;

2.Τι προτίθεστε να κάνετε ;

3. Ποιες προοπτικές Υπάρχουν ;