



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 413-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Αντιστήριξη πρανών επί της 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην Τ.Κ. Αργασίου» λόγω οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου Χρήστου Τσίπρα του Κωνσταντίνου από το έργο. Π/Υ: 950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Αντιστήριξη πρανών επί της 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην Τ.Κ. Αργασίου» λόγω οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου Χρήστου Τσίπρα του Κωνσταντίνου από το έργο. Π/Υ: 950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 72 του 4412/2016, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
87037/15577/15-10-2024 (ΑΔΑ:ΨΡΜ47ΛΕ-ΔΞΟ) Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Σύμβαση Έργου : ΣΑΕΠ822, Κ.Ε. 2022ΕΠ82200001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ "ΜΠΑΛΟΣ"
- Χρηματοδότηση: 561-29/02-07-2024 (ΑΔΑ:6Χ717ΛΕ-ΨΚΛ) Περιφερειακή Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 15,71 % (δέκα πέντε και εβδομήντα ένα εκατοστό επί τοις εκατό)
- Έκπτωση:

1.2 Προβλεπόμενο αντικείμενο του έργου:

Στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται εργασίες για την κατασκευή τοιχίου προστασίας της κυκλοφορίας της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην ευρύτερη περιοχή του «Πύργου Δομενεγίνη» στην Τ.Κ. Αργασίου, από τον άμεσο κίνδυνο καταπτώσεων χωμάτινων όγκων. Ακόμη, προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος του προβλεπόμενου τοιχίου ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των κινουμένων πεζών και οχημάτων στην περιοχή. Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα.

1.3 Ιστορικό

Α. Με την υπ' αριθμ. 561-29/02-07-2024 (ΑΔΑ:6Χ717ΛΕ-ΨΚΛ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος.

Β. Υπογράφεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 87037/15577/15-10-2024 Δημόσια Σύμβαση Κατασκευής Έργου (ΑΔΑ:ΨΡΜ47ΛΕ-ΔΞΟ και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ015592397 2024-10-15) συνολικού ποσού 802.532,84€ (με το Φ.Π.Α.).

Γ. Με τα υπ' αριθμ. 100544/18184/21-11-2024, 106404/19214/10-12-2024 και οικ.113228/20291/20-12-2024 Έγγραφα της Δ/νουσας Υπηρεσίας δόθηκαν διευκρινήσεις στον ανάδοχο και τονίστηκε η καθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Δ. Με το υπ' αριθμ. οικ. 2289/369/10-01-2025 έγγραφό της η Δ/νουσα Υπηρεσία απέστειλε Ειδική Πρόσκληση (άρθρο 160 Ν.4412/2016) στον ανάδοχο του έργου.

Ε. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.8241/1432/29-01-2025 (Α.Δ.Α.:97ΨΨ7ΛΕ-ΤΡ7) Απόφαση της Υπηρεσίας μας κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος Χρήστος Τσίπρας του Κωνσταντίνου από το έργο: «Αντιστήριξη πρανών επί της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην Τ.Κ. Αργασίου» σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/2016.

ΣΤ. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 29766/30-04-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, απορρίπτεται η από 06/02/2025 ένσταση του Χρήστου Τσίπρα του Κωνσταντίνου, αναδόχου του έργου «Αντιστήριξη πρανών επί της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην Τ.Κ. Αργασίου» βασιζόμενη στη θετική για την απόρριψη της ένστασης γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ζακύνθου (3^ο πρακτικό, θέμα 1^ο της συνεδρίασης της 14^{ης} Απριλίου 2025).

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016:

«Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρμόδια προς τούτο αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική...»

και την παρ.9 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016:

«Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:

β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72, περί εγγυήσεων...»

και την Παρ.17 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016:

«... Για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων και μελετών οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.»

Εισηγούμαστε

Λόγω της οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου από το έργο του θέματος, την κατάπτωση της υπ' αριθμ. ε-210643/30-09-2024 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, έκδοσης του ΤΜΕΔΕ για το σύνολο αυτής, ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (38.306,45€).

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 106-05-2025 / κ. Μ. Γαρούσι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 404/25/Ε.Ε.Ε.Ε.
Ημερ/νία: 06/05/2025



@ΣΗΜΕ ΙΡΙΑΔ
ES10a592ad3bf4d6b6d05527
ΑΠ:29766
Υπογραφή: 30/04/25 21:21
Διανομή: 05/05/25 08:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ.Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 2661361577
Email:koulouri@1745.syzefxis.gov.gr

Κέρκυρα
Αρ. πρωτ.

ΘΕΜΑ: «Εξέταση της από 6/02/2025 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΗΠΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ» κατά της 8241/1432/29-1-2025 απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έκπτωσης του αναδόχου για το έργο "Αντιστήριξη πρανών επί της Ε.Ο Ζακύνθου – Βασιλικού Τ.Κ Αργασιού»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α/19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΑΛΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36^Α /09-03-2021)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 47/Α'/11-05-2015).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.139/10 (ΦΕΚ 232^Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπόσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου».
5. Τις διατάξεις του Π/Δτος 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την υπ' αριθ. 86782/19-12-2022 (ΦΕΚ 1183/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-12-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για ορισμό μετακλητού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 804/04-01-2023 (ΦΕΚ 44 /τ.Β'/11.01.2023 & Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ 104 /τ.Β'/16.01.2023) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή

Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 622ΤΟΡΙΦ-07Υ

8. Το με αριθμ. πρωτ. 41824/17-10-2013 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενότητων».
9. Την από 6/02/2025 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΗΠΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ**» κατά της 8241/1432/29-1-2025 απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έκπτωσης του αναδόχου για το έργο "Αντιστήριξη πρανών επί της Ε.Ο Ζακύνθου – Βασιλικού Τ.Κ Αργασίου"
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15076/04-03-2025 έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω ένσταση προς το τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Π.Ε Ζακύνθου»
11. Το με αριθμ. Πρωτ 13/16-04-2025 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ζακύνθου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 3^ο πρακτικό της 14- 4-2025 συνεδρίασης θέμα 1^ο λαμβάνοντας αριθμ πρωτ. 35237/6329/16-04-2025, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω όργανο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της εξεταζόμενης ένστασης του αναδόχου του έργου "Αντιστήριξη πρανών επί της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου Βασιλικού στην Τ.Κ Αργασίου" ως εκπρόθεσμης διαπιστώνοντας την βασιμότητα της Απόφασης Έκπτωσης ως προς την ουσία της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την από 06/02/2025 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΗΠΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ**» του αναδόχου του έργου "Αντιστήριξη πρανών επί της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου Βασιλικού στην Τ.Κ Αργασίου" όπως διατυπώνεται στο απόσπασμα του πρακτικού της 3^{ης} πράξης/14-04-25 θέμα 1^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ζακύνθου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

η α.π 13/16-04-25
γνωμοδότηση Τεχν. Συμβ. Δ.Ε
Π.Ε Ζακύνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Τσίπρας Χρήστος
2. Τμήμα Συγκοινωνικών Έργων Π.Ε Ζακύνθου
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ζακύνθου (Π.Δ 7/2013)

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάπτωση της υπ' αριθμ. ε-210643/30-09-2024 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, έκδοσης του ΤΜΕΔΕ για το σύνολο αυτής, ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (38.306,45€) , λόγω της οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου από το έργο του θέματος.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 413-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου