



1^η λογοδοσία 2026

Δρόμος Αργοστολίου-Πόρου, γιατί καθυστερεί η έναρξη υλοποίησής του; ποιος ευθύνεται;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ περιφερειακός σύμβουλος Κεφαλληνίας

Είναι η τρίτη φορά στα τρία τελευταία χρόνια που εισάγουμε το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση.

Βαδίζουμε ήδη στον τέταρτο χρόνο μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Κεφαλονιά τον Αύγουστο του 2022 και την ταυτόχρονη πομπώδη δημοσίευση του τοπικού βουλευτή της ΝΔ στον τύπο, ότι το έργο ξεκινά το 2022 και θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών.



Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι χρήστες του οδικού άξονα παραπλανήθηκαν σκόπιμα για στενοκομματικά οφέλη και δημιουργία εντυπώσεων.

Εν τω μεταξύ η μόνη εξέλιξη ήταν η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Καμία ενημέρωση η δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που αναγκαστικά πρέπει να αναθεωρηθεί αφού παραβιάστηκε πλήρως!

Καμία ενημέρωση η δημόσια ανακοίνωση για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων (περίπου 60 εκατομ. Ευρώ).

Ο χειρισμός των διαδικασιών ωρίμανσης και χρηματοδότησης έχει αναληφθεί από την κυβέρνηση , από τον ίδιο τον πρωθυπουργό .

Πλην όμως ο δρόμος αυτός είναι επαρχιακός ως προς την κατάταξη του και συνεπώς στην ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η προώθηση του έργου , κρίσιμου για την οδική ασφάλεια και την τοπική οικονομία καθώς συνδέει την πρωτεύουσα με το λιμάνι από το οποίο διεξάγεται η βασική σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα πρέπει να αποτελεί ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ της περιφερειακής αρχής.

Επιζητούμε συνεπώς υπεύθυνη ενημέρωση από τον περιφερειάρχη:

- Ποιες μελέτες εκκρεμούν ακόμη;
- Σε ποια φάση είναι οι απαλλοτριώσεις;
- Υπάρχει νεότερο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την υλοποίηση του έργου;
- Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από ποιο πρόγραμμα;