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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το υπ' αριθμ. 03/24-01-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 57-03/24-01-2017 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης της από  31/10/2016 ημέρα  
Δευτέρα,  σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και της εταιρίας  
BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 
«BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.», για την  Προμήθεια Συσκευών Ήχου και Εικόνας,  στο 
πλαίσιο  της  πράξης  «Αποκατάσταση– Ανακαίνιση κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρίας 
¨ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ¨». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24 - 01 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
5186/5/20-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης            Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος 
 
Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, 
κατόπιν ενημέρωσης, και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός δεν δύνανται να παραστούν προς 
αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν. 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε  κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
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εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 21oο: Μετάθεση  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης της από  31/10/2016 
ημέρα  Δευτέρα,  σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και της εταιρίας  
BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 
«BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.», για την  Προμήθεια Συσκευών Ήχου και Εικόνας,  στο 
πλαίσιο  της  πράξης  «Αποκατάσταση– Ανακαίνιση κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρίας 
¨ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ¨». 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας 
Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Χριστίνας Χριστοφόρου, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 
85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  

 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 
Β΄30-12-2016). 

3.  Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/τ.α./10-07-2007)«Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών & Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 
2014/25 ΕΕ). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης   
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

7. Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 2017. 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) 

«Ανάληψη     υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   
9.  Την αρ.  601-32/26-07-2016 (ΑΔΑ:78ΩΠ7ΛΕ-ΙΒΑ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων η οποία εγκρίνει 
το αποτέλεσμα του υπ. Αριθ. 11559  ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. 
αριθ. πρωτ. οικ. 54756/22368/10-06-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2ου ,3ου ,4ου ,5ου  ΚΑΙ 6ου  ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» (κωδ. 
ΜΙS296010),προϋπολογιζόμενης αξίας 216.592,11 € 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και αφορά στo ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια 
συσκευών ήχου και εικόνας, προϋπολογισμού 29.075,29 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., 
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με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σε ευρώ. 

10. Την  από  31/10/2016 ημέρα  Δευτέρα,  σύμβαση με ΑΔΑΜ 
(16SYMV005336254 2016-11-03)  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
και της εταιρίας  BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.», για την  
Προμήθεια Συσκευών Ήχου και Εικόνας,  στο πλαίσιο  της  πράξης  
«Αποκατάσταση –Ανακαίνιση κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρίας 
¨ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ¨». 

11. Το από  25-11-2016  αίτημα  της εταιρίας με την επωνυμία «BONSTUDIO-
ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  
αντικατάσταση   επτά  ( 7)  καταργημένων  μοντέλων  του  διαγωνισμού  
με  αντίστοιχα  ή  καλύτερα  ισχύοντα  μοντέλα. 

12. Το  υπ. αριθμ  109948/44870/ 19-12-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού προς την  Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για 
τις προμήθειες – υπηρεσίες με θέμα :  Διαβίβαση αιτήσεων – δηλώσεων της 
εταιρείας «BON STUDIO A.E.B.E.» 

13. Το άρθρο 6ο της  ανωτέρω  σύμβασης  σύμφωνα  με  το οποίο  ο 
προμηθευτής μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή του παραταθέντος 
κηρύσσεται έκπτωτος.  

14. Την από 17-1-2017 γραπτή επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία 
«BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν.ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.» 
σύμφωνα με την οποία αιτείται την  παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης διότι ο  εξαιρετικά  μεγάλος  χρόνος  που  μεσολάβησε  από  την  
ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού  (03-08-2015 ) έως  και την  
ανάδειξη  μειοδότου και  την  τελική ημερομηνία  υπογραφής της  
σύμβασης  3-11-2016 πολλά  από  τα  προσφερόμενα   προϊόντα  είναι  
καταργημένα.( Δήλωση του επισήμου αντιπροσώπου στην Ελλάδα). 

15. Το υπ. αριθμ.21/30-12-2016  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – 
υπηρεσίες   έτους 2016 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

16. Το υπ. αριθμ.1/24-1-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – 
υπηρεσίες   έτους 2017 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

1. Την  έγκριση του  υπ. αριθμ.21/30-12-2016  πρακτικού  της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για 
τις προμήθειες – υπηρεσίες   έτους 2016 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

2. Την έγκριση του υπ. αριθμ.1/24-1-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για 
τις προμήθειες – υπηρεσίες   έτους 2017 στην Π.Ε  Κέρκυρας . 

3. Την έγκριση  της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων  άρθρο 26 παρ. 5 του  Π.Δ 118/07) των προς προμήθεια 
συσκευών ήχου και εικόνας της  από 31/10/2016Υ υπογραφείσας   
σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και της εταιρίας  
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BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.» κατά το ¼ ήτοι 
για 23 ημέρες. 

Συνημμένα :  

1. Το υπ. αριθμ.21/30-12-2016  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις 
προμήθειες – υπηρεσίες   έτους 2016 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

2. Το υπ. αριθμ.1/24-1-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις 
προμήθειες – υπηρεσίες   έτους 2017 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

 

                                         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ   

                                          Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 καα 

                                                  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                 
    ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ                                      
  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  
      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016  ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
                                                

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/30-12-2016 

Στην Κέρκυρα σήμερα Παρασκευή, την 30ή Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ. 
συνήλθε σε συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που συστήθηκε με την αριθμ. 976-48/22-12-2015 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ελέγξει τις αιτήσεις – 
δηλώσεις καθώς και τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας “BON STUDIO A.E.B.E.”, 
που αφορούν στην επικαιροποίηση, λόγω κατάργησης από τις  κατασκευάστριες-
προμηθεύτριες εταιρείες, εξοπλισμού της από 31/10/2016 υπογραφείσας 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εν λόγω εταιρείας, 
ύστερα από τον υπ’ αριθμ. 11559 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 54756/22368/10-06-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2ΟΥ, 3ΟΥ, 4ΟΥ,  
5ΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια 
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συσκευών ήχου και εικόνας, προϋπολογισμού 29.075,29 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σε ευρώ.  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  Πρόεδρος  Παντελιού Τατιάνα 
 

2.  Τακτικό Μέλος Προκοπιάδου Γεωργία 

3.  Τακτικό Μέλος  Κατέχης Νικόλαος 

4.  
Αναπληρωματικό 

Μέλος 
Σπιτιέρης Κωνσταντίνος 

5.  
Αναπληρωματικό 

Μέλος 
Μπαλής Αλέξανδρος 

Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και 
ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις αιτήσεις – δηλώσεις της εταιρείας “BON STUDIO 
A.E.B.E.”, που αφορούν στην επικαιροποίηση, λόγω κατάργησης από τις 
κατασκευάστριες – προμηθεύτριες εταιρείες, εξοπλισμού της από 31/10/2016 
υπογραφείσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 και το με 
αριθμ. πρωτ. 109948/14-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού. 

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλεγξαν τα προτεινόμενα από τη μειοδότρια εταιρεία 
“BON STUDIO A.E.B.E.”, υπό αντικατάσταση είδη, ομόφωνα προτείνουν όπως η 
εταιρεία αποστείλει εκ νέου συμπληρωματικό φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα 
εμφανίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό αντικατάσταση προϊόντων οι οποίες 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και αποφασίστηκε να συνεχιστεί με 
την προσκόμιση των διευκρινίσεων από την εν λόγω εταιρεία.  
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό. 
  

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
      ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ 
                                                                                                 ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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                                                                                ΚΑΤΕΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            
 
                                                                                                  ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
               
                                                                                     ΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 
 

   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                 
    ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ                                      
  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  
      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017  ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
                                                

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/24-01-2017 

Στην Κέρκυρα σήμερα Τρίτη, την 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30 μ.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που συστήθηκε 
με την αριθμ. 11-01/12-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, 
προκειμένου α) να ελέγξει τις αιτήσεις – δηλώσεις καθώς και τα σχετικά έγγραφα της 
εταιρείας “BON STUDIO A.E.B.E.”, που αφορούν στην επικαιροποίηση, λόγω κατάργησης από 
τις κατασκευάστριες-προμηθεύτριες εταιρείες, εξοπλισμού της από 31/10/2016 
υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εν λόγω εταιρείας, 
ύστερα από τον υπ’ αριθμ. 11559 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 
54756/22368/10-06-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2ΟΥ, 3ΟΥ, 4ΟΥ, 5ΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας, 
προϋπολογισμού 29.075,29 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ και β) να εξετάσει το αίτημα της 
ανωτέρω εταιρίας που αφορά στην μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων (άρθρο 26 παρ. 5 του ΠΔ 118/07) των προς προμήθεια συσκευών ήχου και 
εικόνας, της από 31/10/2016 υπογραφείσας σύμβασης. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 
 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  Πρόεδρος  Ρίκου Ελπίδα 
 

2.  Τακτικό Μέλος Χρυσικόπουλος Σπυρίδων 

3.  Τακτικό Μέλος  Κότση Αικατερίνη 
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4.  Τακτικό Μέλος Καρύδης Κωνσταντίνος 

5.  
Αναπληρωματικός 

Μέλος  
Γκορίτσας Αθανάσιος 

Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και 
ενημέρωσε τα μέλη σχετικά α) με τις αιτήσεις – δηλώσεις της εταιρείας “BON STUDIO 
A.E.B.E.”, που αφορούν στην επικαιροποίηση, λόγω κατάργησης από τις 
κατασκευάστριες – προμηθεύτριες εταιρείες, εξοπλισμού της από 31/10/2016 
υπογραφείσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 και το με 
αριθμ. πρωτ. 109948/14-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού και β) με το αίτημα της ανωτέρω εταιρίας που αφορά στην 
μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προϊόντων (άρθρο 26 παρ. 5 του ΠΔ 
118/07) των προς προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας, της από 31/10/2016 
υπογραφείσας σύμβασης. 

Τα μέλη της Επιτροπής, προέβησαν α) στον έλεγχο του συμπληρωματικού φύλλου 
συμμόρφωσης της μειοδότριας εταιρείας ως προς τις προδιαγραφές των 
προτεινόμενων υπό αντικατάσταση προϊόντων και β) στην εξέταση του αιτήματος της 
εταιρίας σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προϊόντων 
(άρθρο 26 παρ. 5 του ΠΔ 118/07) των προς προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας, της από 
31/10/2016 υπογραφείσας σύμβασης  
 
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
προτεινόμενα είδη υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
ομόφωνα αποδέχονται α) την επικαιροποίηση, λόγω κατάργησης από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες, του εξοπλισμού της από 31/10/2016 υπογραφείσας 
σύμβασης και β) την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προϊόντων (άρθρο 
26 παρ. 5 του ΠΔ 118/07) των προς προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας, της από 
31/10/2016 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρίας 
«BON STUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.», 
κατά το ¼ ήτοι για 23 ημέρες 
 
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό. 
 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού  
της  Π.Ε. Κέρκυρας για τις περαιτέρω δικές του ενέργειες. 
 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
          ΡΙΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
                                                                                                 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 
                                                                               ΚΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             
 
                                                                                                  ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
                                                                                                   ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                     
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω, 

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν: 

1. Διονύσιος Στραβοράβδης           Πρόεδρος 
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας                               Τακτικό Μέλος              
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Τακτικό Μέλος   

         5. Θεόδωρος Καμπίτσης                           Τακτικό Μέλος    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει το  υπ. αριθμ. 21/30-12-2016  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες   
έτους 2016 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 
2) Εγκρίνει το υπ. αριθμ. 1/24-01-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες   
έτους 2017 στην Π.Ε  Κέρκυρας. 

3) Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προϊόντων  (άρθρο 
26 παρ. 5 του  Π.Δ 118/07) των προς προμήθεια συσκευών ήχου και εικόνας, της από 
31/10/2016 υπογραφείσας   σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και της 
εταιρίας «BONSTUDIO-ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «BONSTUDIOΑ.Ε.Β.Ε.», κατά το ¼ ήτοι για 23 
ημέρες. 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 57-03/24-01-2017 
 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
       Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            
       Διονύσιος Μπάστας 

Διονύσιος Στραβοράβδης                                  Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
       Θεόδωρος Καμπίτσης                            

                  Γεώργιος Τσιλιμιδός 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
   
   Ειρήνη Διαμάντη  
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