
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 14/24-03-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 327-14/24-03-2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Αποδοχή 1ηςTροποποίησης Σύμβασης για παράταση ημερομηνίας υποβολής των 
παραδοτέων 2.6.1 , 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 και 6.6.3. και τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» με 
ακρωνύμιο «InClust» το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE -ALBANIA 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008103563 2021-02-05) 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21238/13/19-03-2021 πρόσκληση 
της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.     
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,          Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
            Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,       Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.          
 
Ο   Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Υποδομών και Τεχνικών Έργων  κ. Εμμανουήλ  Ορφανουδάκης 
έδωσε διευκρινήσεις όσον αφορά το  ΕΗΔ 8ο Θέμα                                                
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                              
                                  ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 
Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

ΑΔΑ: ΩΝ8Δ7ΛΕ-Ρ3Θ



 
ΕΗΔ 6ο Θέμα: Αποδοχή 1ηςTροποποίησης Σύμβασης για παράταση ημερομηνίας υποβολής των 
παραδοτέων 2.6.1 , 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 και 6.6.3. και τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» με 
ακρωνύμιο «InClust» το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE -ALBANIA 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008103563 2021-02-05) 
 
 
Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής: 
 
Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ.8874/3493/04-02-2021 Απόφασης Ανάθεσης Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ιονίων, ανατέθηκε η σύμβαση για την «Παροχή 
υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION» με ακρωνύμιο 
«InClust» στην εταιρεία «ΒΑΝΙΔΗΣΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ» δ.τ. MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ: 21SYMV008103563 2021-02-05). 

Δεδομένης της πανδημίας του Covid-19 και της αδυναμίας υλοποίησης συγκεκριμένων παραδοτέων ή/και της 
άσκοπης υλοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών (έντυπο υλικό).  

Κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης. Επιπλέον 
κρίνεται απαραίτητη η παράταση του χρόνου υλοποίησης συγκεκριμένων παραδοτέων προκειμένου τη βέλτιστη 
υλοποίηση τους.  

 

Ειδικότερα, η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στα κάτωθι: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Παραδοτέο 2.6.1 – Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού & Εργαλείων  

Το έντυπο υλικό του παραδοτέου αντικαθίσταται ως εξής:  

200 USB sticks (8 GB) με το λογότυπο του Έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την δημιουργία 
200 USBsticks με το λογότυπο του Έργου. 

Τα επιδαπέδιασταντς εντύπων αντικαθίστανται ως εξής: 
Ατζέντες 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει 50 Aτζέντες  (17 x 24) με σκληρό εξώφυλλο και το λογότυπο του 
Έργου  
 
 
Παραδοτέο 2.6.2 - Publicity events and E-Conferences (Organization of a Publicity Ε-Conference in Corfu) – 
ΔιοργάνωσηΣυνεδρίου 

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία και την 
διοργάνωση ενός συνεδρίου για την δημιουργική βιομηχανία. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ E-CONFERENCE 

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας Υπηρεσιών θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο οι 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Εξασφάλιση πλατφόρμας για την πραγματοποίηση του PublicityE-Conference, με δυνατότητα προβολής 

παρουσιάσεων και βίντεο 
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 Επιλογή πλατφόρμας που να μην απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού από τον χρήστη, αλλά μόνο σε 

προκαθορισμένο σύνδεσμο και μόνο όσων έχουν εγγραφεί 

 Δυνατότητα σύνδεσης έως 100 ατόμων ταυτόχρονα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων, η οποία θα διαμορφωθεί βάσει των προτεινόμενων από τον 

Ανάδοχο (κατόπιν έγκρισης τους από την Αναθέτουσα Αρχή). 

 Επιλογή - εξασφάλιση παρουσίας εισηγητών (σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή) 

 Υποστήριξη των ομιλητών στην προετοιμασία των εισηγήσεών τους. 

 Μέριμνα για την ανάπτυξη του υλικού παρουσίασης (powerpoint) των ομιλητών. 

 Σχεδιασμός και γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης  και προγράμματος (agenda) 

 Αποστολή των παρουσιάσεων πριν τη διενέργεια του PublicityE-Conference 

 Παροχή σύντομου Οδηγού Χρήσης προς τους συμμετέχοντες  

 Αποστολή e-mail υπενθύμισης στους συμμετέχοντες, 1 ή 2 ημέρες πριν την Διαδικτυακή 

Εκδήλωση Σύνταξη και αποστολή ενός (1) δελτίου τύπου (pressrelease), πριν την διοργάνωση του 

Συνεδρίου 

 Δημιουργία και προβολή ενημερωτικών (banner) σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Προώθηση 

αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Δημιουργία και προβολή ενημερωτικών (banner) σε έντυπα μέσα ενημέρωσης.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ E-CONFERENCE 

Στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας Υπηρεσιών θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 Screenshotsτου PublicityE-Conference για την χρήση τους σε δελτία τύπου σε ηλεκτρονικά μέσα και στα 

socialmedia του έργου 

 Γραμματειακή υποστήριξη του PublicityE-Conference με συμμετοχή του Αναδόχου με τουλάχιστον δύο άτομα, 

για τη συνεχή τεχνική στήριξη,  

 Κατάρτιση  λίστας συμμετεχόντων στο E-Conference 

 Εγγραφή του E-Conference, παράδοση του υλικού στους διοργανωτές 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ E-CONFERENCE 

Στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας Υπηρεσιών θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 Απολογιστική Έκθεση αναφοράς των πεπραγμένων κατά την διενέργεια του E-Conference. 
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 Δημιουργία και προβολή ενημερωτικών banner σε έντυπα μέσα ενημέρωσης.  

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου τελικών συμμετεχόντων - προσκεκλημένων, η οποία θα περιλαμβάνει 

στοιχεία επικοινωνίας και χαρακτηριστικά συμμετεχόντων - προσκεκλημένων. 

 Αποστολή, σε όλους τους συμμετέχοντες,  το recording του E-Conference 

 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικών ευχαριστήριων επιστολών στους παρευρισκόμενους του Συνεδρίου 

 
Παραδοτέο 2.6.4 -  Οργάνωση Virtual Διεθνής Έκθεσης Δημιουργικής – Πολιτιστικής Βιομηχανίας 

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Παραδοτέου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την διοργάνωση μιας τετραήμερης 
(Πέμπτη – Κυριακή) έκθεσης δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας στην Κέρκυρα. Ειδικότερα ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

 Εξασφάλιση πλατφόρμας υποστήριξης VirtualΈκθεσης 

 Δυνατότητα προβολής βίντεο στον εκθεσιακό χώρο 

 Δυνατότητα προβολής banner  που θα συνδέεται με την ιστοσελίδα που θα επιλέξει ο εκθέτης 

 InformationDesk στο οποίο ο εκθέτης θα επιλέγει την πληροφορία που θέλει να προωθήσει  

 Δημιουργία web-banner με σκοπό την προώθηση της virtual έκθεσης 

 Προώθηση της Virtual Διεθνής Έκθεσης στα socialmedia του έργου  

 Προβολή του βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του παραδοτέου 2.6.1 με αφορμή τη διοργάνωση της 

έκθεσης, σε τοπικό τηλεοπτικό μέσο.  

 Καταχώριση δελτίου τύπου σε ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο, αναφορικά με την έναρξη της Virtual Έκθεσης 

 Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ αναφορικά με την έναρξη της Virtual Έκθεσης και αναπαραγωγή του σε 

ραδιοφωνικό σταθμό της περιφέρειας, για τέσσερις ημέρες, τρεις φορές την ημέρα 

 Τεχνική Υποστήριξη των εκθετών  

 Επιμέλεια, ενημέρωση των στοιχείων και των απαραίτητων αρχείων της εικονικής έκθεσης 

 Παραμονή σε κατάσταση Live της έκθεσης επί εικοσιτετράωρού βάσεως για τέσσερις ημέρες.   

 

 

Παραδοτέο 3.6.1 -  Χαρτογράφηση και αξιολόγηση πιθανών δικαιούχων σε περιφερειακό επίπεδο 

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Παραδοτέου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη χαρτογράφηση και την 
αξιολόγηση των πιθανών δικαιούχων του έργου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι πιθανοί δικαιούχοι 
στους οποίους ο Ανάδοχος θα απευθυνθεί περιλαμβάνουν: 

 Ιδρύματα – Πολιτιστικοί Φορείς 

 Μη κερδοσκοπικοί φορείς – σωματεία – σύλλογοι από το χώρο του πολιτισμού 

 Μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου της πολιτιστικής βιομηχανίας 

 Εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς κατάρτισης (τυπικοί και άτυποι) στο χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας 

 Κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία 

 Δημόσιους Φορείς 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Άτυπες ομάδες πολιτισμού – Πολιτιστικά Σχήματα 
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Η διαδικασία χαρτογράφησης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Ανοικτή πρόσκληση για δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι θα ενδιαφέρονται: 

o να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου   

o να συμμετέχουν στο υπό δημιουργία cluster 

o να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας  

 Συλλογή δεδομένων στη βάση κοινού δομημένου ερωτηματολογίου για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 

δεδομένων με τους φορείς της πολιτιστικής βιομηχανίας της Κέρκυρας. Η διαδικασία χαρτογράφησης και 

συλλογής των δεδομένων θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου InClust, και θα υλοποιηθεί 

μέσω: 

o Συνεντεύξεων (τηλεφωνικών και επιτόπιων) 

o Συναντήσεων εργασίας και συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων 

o Επισκέψεων στελεχών της ομάδας έργου του Αναδόχου  

o Οργανωμένου γραφείου helpdesk που θα λειτουργεί ο Ανάδοχος 

 

Όλη η διαδικασία χαρτογράφησης θα γίνει στα ελληνικά. Η τελική ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα 
δημιουργηθεί και το περιεχόμενό της θα πρέπει να μεταφραστεί στα Αγγλικά. 
 

Παραδοτέο 6.6.1 – Δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακής Θερμοκοιτίδας και Ψηφιακού Συνεργατικού Χώρου 
Εργασίας (co-workingspace) 

 Δημιουργία ψηφιακού χώρου που θα λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα και συνεργατικός χώρος 

 Στελέχωση του ψηφιακού χώρου με τουλάχιστον ένα στέλεχος, πλήρους απασχόλησης, που θα 

αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή – συντονιστή (helpdesk) και θα έχει έδρα εργασίας τη ΠΙΝ. Το 

στέλεχος αυτό θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους ωφελούμενους της 

θερμοκοιτίδας και του co-workingspace αλλά και με τους συμβούλους του Ιονίου Πανεπιστημίου 

που θα παρέχουν υπηρεσίες consulting – mentoring και coaching 

 Δημιουργία web-banners για την προώθηση της θερμοκοιτίδας 

 Δημιουργία e-newsletter με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του χώρου 

 Παροχή υλικού για την ενημέρωση του Site του έργου σχετικά με τις δραστηριότητες του χώρου 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το νέο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
 

Αριθμ. 
Παραδοτέου 

Τίτλος 
Διάρκεια (όπου Μ: ο μήνας 

υπογραφής της σύμβασης με 
τον Ανάδοχο) 

2.6.1 Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού & Εργαλείων 20/04/2021 

2.6.2 Διοργάνωση Συνέδριου Σε όλη τη διάρκεια του Έργου 
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και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής 

2.6.4 
Οργάνωση Διεθνής Έκθεσης Δημιουργικής – Πολιτιστικής 

Βιομηχανίας 

Σε όλη τη διάρκεια του Έργου 
και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 

3.6.1 
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση πιθανών δικαιούχων σε τοπικό 

επίπεδο 
20/04/2021 

3.6.2 
Δημιουργικό και καινοτόμο Branding βασισμένο στον τομέα του 
πολιτισμού και της δημιουργίας για την περιοχή της Κέρκυρας 

– Κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας προηγούμενων έργων 
20/04/2021 

3.6.3 Οργάνωση των υπαρχόντων εκδηλώσεων σε κοινή ατζέντα 20/04/2021 

6.6.1 
Δημιουργία και λειτουργία Θερμοκοιτίδας και Συνεργατικού 

Χώρου Εργασίας (co-workingspace) 

Σε όλη τη διάρκεια του Έργου 
και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 

6.6.3 
Δημιουργία ενός μοντέλου βιωσιμότητας της Θερμοκοιτίδας και 

του συνεργατικού χώρου   
20/04/2021 

 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το από 11/02/2021 αίτημα τροποποίησης της υλοποίησης των δράσεων του έργου της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τη Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τον Επικεφαλής του έργου, 

β) την από 18/03/2021 απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την έγκριση της 
τροποποίησης της υλοποίησης των δράσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

γ) το με αρ. πρωτ.: 17881/6952-8/3/2021 Αίτημα Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης παραδοτέων 
του αναδόχου  «ΒΑΝΙΔΗΣΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ» δ.τ. MEDIA SUITE» . 

 

 

Εισηγούμαστε 

α) Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων2.6.1 , 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3και 6.6.3. 

β) Την τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου. 

γ) την τροποποίηση των Άρθρων 1 και 2 της σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθούν όλα τα παραπάνω. 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 

Δρ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη           Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την  παράταση της ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων2.6.1 , 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3και 6.6.3. 

2. β) Εγκρίνει την  τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου. 

3. γ) Εγκρίνει την  τροποποίηση των Άρθρων 1 και 2 της σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθούν όλα τα 
παραπάνω. 

 

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 327-14/24-03-2021 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                   

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

 Αικατερίνη Μοθωναίου                   
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νικόλαος Παπανικολάου 
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