



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
**ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

**ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-06-2023**  
**Αρ. Πρωτ.:οικ56610/23797**

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα  
Τηλέφωνο : 2661361537  
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη  
E-mail : [k.kiriaki@pin.gov.gr](mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Περιφερειακό Συμβούλιο  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

**ΘΕΜΑ :** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έργο WASTE RREACT (ως προς τον προϋπολογισμό και ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς που διεξήχθη από την ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγινε σαφές ότι οι τιμές που προτάθηκαν στους δύο προηγούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την «**Εγκαταστάσεις /δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**», ήταν ανακόλουθες με τις τρέχουσες τιμές τις αγοράς , γεγονός που οδήγησε στο να καταστούν άγονοι οι δύο (2) διαγωνισμοί.

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια της **έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος** και την **Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου**, (επισυνάπτεται)  
**εισηγούμαστε**

- Τηναύξηση του προϋπολογισμού του έργου WASTERREACT- «Integratedwastemanagementfacilitiesforboostingrecyclingandcompostingin 7 Regionsthroughcross-borderactivities», για την δράση που αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων από **214.750,00€** (59.584,80€ αναβάθμιση υποδομών - 40.000,00€ κάδοι ανακύκλωσης - 115.165,20€ εξοπλισμός), **σε256.498,49€** (46.568,05€ αναβάθμιση υποδομών - 33.549,44€ κάδοι ανακύκλωσης - 176.381,00€ εξοπλισμός).
- Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου WASTE RREACT, λόγω της ανωτέρω αύξησης και λόγω της παράτασης έως 31/12/2023.

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΕΡΓΟ**

**WASTE RREACT- «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities»**

**Σύντομη περιγραφή του έργου :** Το έργο στοχεύει στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημιουργία green spots στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Η συνεργασία με τους Δήμους ορίζεται λεπτομερώς μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων.

**Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 472.020,00 €**

**Ημερομηνία Ένταξης: 01/01/2018**

**Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2023**

**Ποσό Συμβάσεων: 161.805,91 €**

**Ποσοστό Συμβάσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 34,28%**

<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>	<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>
<b>1</b>	Project Management	20.669,40 €	20.000,00 €
<b>2</b>	Επαληθευτής για Πρωτοβάθμιο Έλεγχο Δαπανών (FLC)	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>3</b>	Προσωπικό με σύμβαση ΣΟΧ για τις ανάγκες του έργου	21.000,00 €	10.968,05 €
<b>4</b>	Αναβάθμιση Υποδομών για τη λειτουργία μικρού πράσινου σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων , Δήμου Ζακύνθου	19,116.00 €	18.927,65 € (Υλοποιείται το έργο)
<b>5</b>	Αναβάθμιση Υποδομών για τη λειτουργία μικρού πράσινου σημείου στην Επτανήσου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας	59.584,80 €	46.586,05 € (Υλοποιείται το έργο)
<b>5</b>	Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας	40,000.00 €	33.549,44 € (Έγινε η παραλαβή του εξοπλισμού και έχει παραδοθεί στο ΠΤΑ η αμοιβή του Αναδόχου)
<b>6</b>	Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου	20.000,00 €	16,774.72€ (Έγινε η παραλαβή του εξοπλισμού και αναμένεται προωθηθεί στο ΠΤΑ η αμοιβή του Αναδόχου)

**ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ**

<b>A/A</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>	<b>ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
1	Αίτημα Τροποποίησης/Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης		Ανακατανομή όλων των ποσών των παραδοτέων και χρήση όλων των εκπλάσεων που έχουν προκύψει από τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί.
2	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου στην Επτανήσου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας	176.381,00 €	Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε δύο φορές άγονος. Έπειτα από έρευνα και διαβούλευση, κρίθηκε αναγκαία αναπροσαρμογή των τιμών και των ποσοτήτων και επαναπροκήρυξη.
3	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου	123.592,00 €	Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε δύο φορές άγονος. Έπειτα από έρευνα και διαβούλευση, κρίθηκε αναγκαία αναπροσαρμογή των τιμών και των ποσοτήτων και επαναπροκήρυξη.
4	Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων	411,09 €	Ο Προϋπολογισμός έχει προταθεί να μειωθεί στο συγκεκριμένο ποσό ώστε να μεταφερθούν χρήματα στα Πράσινα Σημεία που είναι και η βασική ενέργεια του Project

**Ο Αντιπεριφερειάρχης Ε-GoV,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ**