

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης	Διάρκεια σε ημέρες
Έγκριση τευχών δημοπράτησης	10
Δημοσίευση διαγωνισμού	15
Διαγωνισμός – Κατακύρωση – Προσυμβατικός έλεγχος – Πρόσκληση – Υπογραφή σύμβασης	45
Διάρκεια υλοποίησης – Υποχρεωτική συντήρηση	200
Σύνολο πράξης	270