

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

<b>Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης</b>	<b>Διάρκεια σε ημέρες</b>
Έγκριση τευχών δημοπράτησης	10
Δημοσίευση διαγωνισμού	15
Διαγωνισμός – Κατακύρωση – Προσυμβατικός έλεγχος – Πρόσκληση – Υπογραφή σύμβασης	45
Διάρκεια υλοποίησης – Υποχρεωτική συντήρηση	200
<b>Σύνολο πράξης</b>	<b>270</b>