
              

                          

   ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:    ΕΡΓΟ:    

   Περιφέρεια Ιονίων Νήσων    

   Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας     

           

   Προϊσταµένη Αρχή:       

   Οικονοµική Επιτροπή Π.Ι.Ν.  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ»  
 

 

   

   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας         

   (κατά περίπτωση Π.∆. 7/2013)  Π/Υ = 890.000,00 € µε ΦΠΑ    

                

   ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:     ΕΣΥ     

   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας          

   Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων          

                

   Πιστώσεις Έργου:            

   Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2016 - ΣΑΕΠ022/1: αρ. 42219/18-4-2016 (Α∆Α: Ω5Γ∆4653Ο7-21Τ)    

   
Ένταξη Πράξης στο Επιχ. Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»: αρ. 3057 (Π.Ε.)/22-03-2016 (Α∆Α: 7ΨΠΣ7ΛΕ-
Λ2Ο) 

   

   Έγκριση ∆ιάθεσης Πίστωσης: αρ. 46575/19010/31-5-2016 (Α∆Α: 6ΡΦΣ7ΛΕ-Τ6∆)    

   Τροποποίηση Πράξης στο Επιχ. Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»: αρ. 369/8-3-2017 (Α∆Α: ΨΨΙΥ7ΛΕ-ΤΑΧ)    

              

                

                

                

   ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

                

              

                

      

      

  

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ» 

  

              

              

                

     ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      

              

              

                

                

                

                

              

              

              

                

                

        Υπηρεσιακή µελέτη ∆.Τ.Ε.    

                

        Οκτώβριος 2017    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  

" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ " 

 
 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 
10: 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΡΗΤΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
11: 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 
12: 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ  

ΑΡΘΡΟ 
12Α: 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 
13:  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
14: 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
15:  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 
16:  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 
17: 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΩΛΥΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 
18: 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 
19: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 
20: 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
21: 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 
22: 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
23: 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Κ.Ω. - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 
24: 

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 
25: 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 
26: 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
26Α: 

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΟΚΙΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
26Β: 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 
27: 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 
27Α: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) - ΣΧΕ∆ΙΑ - 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 
28: 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 
29: 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ κ.λπ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
30: 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
31: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
32: 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΠΡΙΜ) 

ΑΡΘΡΟ 
33: 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 
34: 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 
35: 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
36: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 
37: 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
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38: 

ΑΡΘΡΟ 
39: 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους ειδικούς συµβατικούς όρους µε τους 

οποίους, σε συνδυασµό µε την Προκήρυξη του Έργου, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/16 "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016) ως ισχύει, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, τους 
ισχύοντες κανονισµούς, τη σχετική µελέτη του Έργου, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ». Το αντικείµενο της Εργολαβίας αφορά εκτέλεση 
εργασιών µε χαρακτήρα συντήρησης – αποκατάστασης (είτε λόγω χρήσης, είτε λόγω βλαβών από φυσικά 
φαινόµενα ή για άλλους λόγους) σε τµήµατα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Το συγκεκριµένο έργο αφορά 
εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και αποσκοπεί στην επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική 
του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν 
στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας στη περιοχή της Παλικής. Το ακριβές αντικείµενο περιγράφεται 
συνοπτικά στο άρθρο 2 και αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου.  

2) Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας, είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού Προσφοράς, 
συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους, αυξηµένο κατά το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών της µελέτης, τη δαπάνη πιθανής αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσό του 
προϋπολογισµού προσφοράς µαζί µε τα απρόβλεπτα (χωρίς αναθεώρηση) χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του 
άρθρου 156 §1 του Ν. 4412/16.  

3) Για την παρούσα Σύµβαση ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  
i. "Έργο" ή "Εργολαβία": «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ». 
ii. "Κύριος του Έργου" (ΚτΕ) ή "Εργοδότης" είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών - Περιφερειακή 

Ενότητα Κεφαλληνίας (Π.Ε. Κεφαλληνίας).  
iii. "Προϊσταµένη Αρχή" του Έργου είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 

και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας, κατά περίπτωση, όπως το Π.∆. 7/2013 
ορίζει και σε συνδυασµό και µε τον Ν. 3852/10, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν.  

iv. "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" του Έργου ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή "Υπηρεσία" είναι το Τµήµα 
Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας που εδρεύει στο Αργοστόλι.  

v. "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος" είναι ο Οικονοµικός Φορέας (η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία 
κ.λπ.) που συνάπτει τη Σύµβαση εκτέλεσης του Έργου µε τον ΚτΕ.  

4) Η ανάθεση και εκτέλεση του Έργου θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-16) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ως έργο άνω των ορίων. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται εκ παραδροµής ο 
Ν. 3669/08 (ή ο Ν. 1418/84 ή το Π.∆. 609/85 ή γενικά προγενέστερες διατάξεις περί δηµόσιων έργων) 
εννοείται ότι ισχύουν οι αντίστοιχες προβλεπόµενες διατάξεις του Ν. 4412/16 για το Έργο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1) Το αντικείµενο της Εργολαβίας περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών και δαπανών για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας Εργολαβίας που είναι το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ», όπως οι εργασίες αυτές περιγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη και σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς των 
εγκρίσεων και των εγγράφων των συναρµόδιων υπηρεσιών που αφορούν στο υπ’ όψιν Έργο και που έχουν 
εκδοθεί στα πλαίσια των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την νοµιµότητα εκτέλεσης του Έργου, αλλά και σε κάθε 
περίπτωση -ανεξάρτητα αν µνηµονεύονται σαφώς στα παραπάνω έγγραφα και στα έγγραφα της σύµβασης ή όχι- 
των ισχυόντων διατάξεων, ιδίως αυτών που αφορούν ιδίως περιβαλλοντικά, κοινωνικοασφαλιστικά, εργατικά 
ζητήµατα και ζητήµατα ασφάλειας και υγείας.  

2) Περιληπτικά και επιγραµµατικά το τεχνικό αντικείµενο, ανά θέση έχει ως εξής:  
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• ΘΕΣΗ Θ1 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 40 – περιοχή Αγία Θέκλη) 

Α)ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ1 (Χ.Θ. 2+650 έως 2+690): 

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού σε µήκος 40,00µ.  

Β) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ2 (Χ.Θ. 3+000 έως 3+040): 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους και τάπητα κυκλοφορίας 5 εκ. σε µήκος 40,00µ 

Γ) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ3 (Χ.Θ. 3+200 έως 3+290): 

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας (Τα.3) από άοπλο σκυρόδεµα, µήκους L=12,00µ και ύψους Η=3,50µ.  

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού σε µήκος 90,00µ.  

∆) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ4 (Χ.Θ. 3+400 έως 3+550): 

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας (Τα.4) από άοπλο σκυρόδεµα, µήκους L=15,00µ και ύψους Η=3,50µ.  

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού σε µήκος 30,00µ. Κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης µεταβλητού πάχους και τάπητα κυκλοφορίας 5 εκ. σε µήκος 120,00µ  

•  ΘΕΣΗ Θ2 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 40 – περιοχή οικισµός Αγίας Θέκλης) 

Α) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ5 (Χ.Θ. 6+930 έως 7+020):   

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας (Τα.5) από άοπλο σκυρόδεµα, µήκους L=7,00µ και ύψους Η=3,00µ, σε 

αντικατάσταση παλαιάς λιθοδοµής. Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώµατος. Τοπική αποκατάσταση 

οδοστρώµατος. Κατασκευή τριών νέων φρεατίων υδροσυλλογής 

• ΘΕΣΗ Θ3 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 40 – περιοχή Χαυριάτα) 

Α) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ6 (Χ.Θ. 17+370 έως 17+445): 

Κατασκευή τριών τοίχων αντιστήριξης (Τ.1), (Τ.2) & (Τ.3) από οπλισµένο σκυρόδεµα, διαστάσεων 

αντίστοιχα: L=32,00µ και ύψους Η=2,50µ ο (Τ.1), µήκους L=7,50µ και ύψους Η=3,00µ ο (Τ.2) και 

µήκους L=7,50µ και ύψους Η=2,20µ ο (Τ.3). 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (Τα.1) από άοπλο σκυρόδεµα, µήκους αντίστοιχα L=13,00µ και ύψους 

από Η=1,00µ έως Η=1,60µ. Ανακατασκευή επιχώµατος, στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού σε 

µήκος 75,00µ. Τοποθέτηση νέου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας τεχνικών έργων.  

• ΘΕΣΗ Θ4 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 40 – περιοχή Σουλλάροι) 

Α) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ7 (Χ.Θ. 22+050 έως 22+060): 

Κατασκευή τοίχου βαρύτητας (Τα.2) από άοπλο σκυρόδεµα, µήκους L=10,00µ και ύψους Η=2,50µ. 

Τοπική αποκατάσταση οδοστρώµατος. 

• ΘΕΣΗ Θ5 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 43  

Α) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 2+610) – περιοχή «Αµµουδαρές Μονοπωλάτων»: 

Πλήρη αποκατάσταση της επαρχιακής οδού στο σηµείο της κατολίσθησης που είχε ως συνέπεια την 

αποκοπή τµήµατος της επαρχιακής οδού µήκους περίπου 50,00µ. Παύση του εξελισσόµενου έως και 

σήµερα φαινοµένου της κατολίσθησης µε την κατασκευή πρόσθετων αποστραγγιστικών έργων στις ανάντη 
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παρόδιες ιδιοκτησίες και προστασία του ανάντη πρανούς µε τοποθέτηση συστήµατος σαρζανετιών τύπου 

terramesh. Ανακατασκευή των επιχωµάτων της επαρχιακής οδού σε µήκος περίπου 235µ σε συνέχεια του 

τµήµατος που έχει αποκοπεί η οδός . 

Β) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ9 (Χ.Θ. 7+143 έως 7+150) – περιοχή ∆εµατορά: 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (Τ.4) από οπλισµένο σκυρόδεµα, µήκους L=7,00µ και ύψους Η=2,80µ. 

Ανακατασκευή επιχώµατος, στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού.   

• ΘΕΣΗ Θ6 (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 44 – περιοχή «Βουτσινίχα» Λουκεράτων) 

Α) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Υ10 (Χ.Θ. 1+190 έως 1+219): 

Καθαίρεση τµήµατος υφιστάµενου τοίχου από άοπλο σκυρόδεµα, κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης 

(Τ.5) από οπλισµένο σκυρόδεµα, µήκους L=7,00µ και ύψους Η=4,00µ. Ανακατασκευή επιχώµατος, 

στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικού. 

3) Περιλαµβάνεται επίσης το σύνολο των εργασιών και δαπανών που προκύπτουν σύµφωνα µε τους όρους και 
περιορισµούς των κάτωθι εγκρίσεων και των εγγράφων των συναρµόδιων υπηρεσιών που αφορούν στο υπ’ όψιν 
έργο και έχουν εκδοθεί στα πλαίσια των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την νοµιµότητα εκτέλεσης του έργου:  

α. Το αρίθµ. πρωτ. 282859/09-11-2017 (αρίθµ. πρωτ. υπηρεσ. 98840/23531/16-11-2017)  
έγραφο της ∆/νσης ∆ασών Κεφ/νίας.  

β. Το αρίθµ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕ∆ΕΠΝΙ/Φ09-ε/5658/08-11-2017 (αρίθµ. πρωτ. υπηρεσ. 
100699/24097/22-11-2017)  έγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχν. Έργων ∆υτ. 
Ελλάδος, Πελ/σου και Νοτίου Ιονίου.  

γ. Το αρίθµ. πρωτ. Φ777/Α1-03/2586/05-12-2017 (αρίθµ. πρωτ. υπηρεσ. 112123/27150/22-11-
2017)  έγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφ/νίας. 

δ. Το αρίθµ. πρωτ. 106637/25542/16-01-2018 (αρίθµ. πρωτ. υπηρεσ. 4620/1081/17-01-2018)  
έγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Κεφ/νίας  

ε. Έγγραφο µε αρ. πρωτ. 3370/9-12-2007 από το Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠ.ΠΟ.), Εφορεία  
 
Το αντικείµενο περιλαµβάνει επίσης:  
4) Την εκπόνηση εκ µέρους του αναδόχου µελέτης εφαρµογής: 

••••  του συστήµατος αντιστήριξης από πασσαλόφραγµα,  
•••• την αντιστήριξη του ανάντη πρανούς από συρµατοκιβώτια  (Serasanetti) 
•••• του δικτύου αποστραγγιστικών καναλιών στη παρόδια ιδιοκτησία, στη θέση Θ5 – Επαρχιακή οδός 43, µε 

κωδικό αστοχίας Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 2+610) – περιοχή «Αµµουδαρές Μονοπωλάτων») και την υποβολή 
της για έγκριση στην ∆/νουσα Υπηρεσία.  

Κάθε δαπάνη που συνεπάγονται τα παραπάνω, θεωρείται ανηγµένη στην προσφορά του αναδόχου και ουδεµία 
άλλη αποζηµίωση ή επιπρόσθετο  

        εργολαβικό αντάλλαγµα θα δοθεί εξ αιτίας των προβλεποµένων στο παρόν άρθρο.   
5) Τις απαιτούµενες αντλήσεις ή άλλες ειδικές προστατευτικές κατασκευές από τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά, είτε 

αυτές απαιτηθούν κατά το στάδιο της κατασκευής, είτε για την αποµάκρυνση ρεόντων επιφανειακών νερών (για τη 
συνήθη µικρή ποσότητα άνοιξης - θέρους).  

6) Τις χωµατουργικές εργασίες για την αποκάλυψη τυχόν υφιστάµενων δικτύων και την ακριβή αποτύπωση αυτών 
εφόσον απαιτηθεί, καθώς και τις χωµατουργικές εργασίες για την τυχόν µεταφορά τους.  

7) Τις εκσκαφές και λοιπές χωµατουργικές εργασίες α) που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, β) για να 
αποκαλυφθούν τυχόν υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω., γ) για τη διάνοιξη, την τοποθέτηση και επανεπίχωση τάφρων 
κ.λπ. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει, µετά από σχετική εντολή, νέα εσωτερικά δίκτυα, µη 
προβλεπόµενα από τη µελέτη, δικαιούµενος όµως στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

8) ∆ιευκρινίζεται ιδιαιτέρως ότι τα τυχόν υπάρχοντα σχέδια των δικτύων Ο.Κ.Ω. ή γενικά έγγραφες πληροφορίες των 
συµβατικών τευχών, πιθανόν να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και εποµένως ο Ανάδοχος πρέπει να 
τα ελέγξει, µε µέριµνα και δαπάνη του, λαµβάνοντας τα ως ενδεικτικά, για την ακρίβεια των οποίων ουδεµία 
ευθύνη έχει ο Κύριος του Έργου και τα όργανά του.  

9) Την προµήθεια όλων των τυχόν απαραίτητων υλικών για την κατασκευή των προαναφερθέντων έργων. Σηµειώνεται 
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ότι στην παρούσα Σύµβαση προβλέπεται η ενσωµάτωση προµηθευµένων υλικών στο Έργο και ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

10)Την προσκόµιση όλων των απαραίτητων µηχανηµάτων και την πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού για 
την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.  

11)Τη µέριµνα και δαπάνη για την έκδοση όλων των κατά την ισχύουσα νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων, όπως 
ενδεικτικά για την λειτουργία εργοταξίων, λατοµείων ή δηµιουργία δανειοθαλάµων - αποθεσιοθαλάµων.  

12)Σηµειώνεται ότι για την πραγµατοποίηση τυχόν εξορυκτικών εργασιών (λατοµεία, δανειοθάλαµοι) ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη προς τούτο άδεια. Κάθε απαιτούµενη δαπάνη προς τούτο (όπως 
ενδεικτικά εκπόνηση τεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών, εγγυητικές κ.λπ.) βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 
και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του.  
Γίνεται γνωστό στους διαγωνιζόµενους ότι, ο Εργοδότης και τα όργανά του ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνουν 
σχετικά µε την έγκριση λειτουργίας λατοµείων και δανειοθαλάµων ή αποθεσιοθαλάµων και ότι ενδεχοµένως από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες να µην είναι εγκεκριµένες, ούτε να εγκριθούν οι δραστηριότητες αυτές. Στην περίπτωση 
αυτή η προµήθεια των απαραίτητων υλικών θα γίνει από το εµπόριο, από νόµιµα λατοµεία και δανειοθαλάµους, 
ενώ η απόρριψη των άχρηστων υλικών και προϊόντων του Έργου (π.χ. από εκσκαφές, καθαρισµούς) σε ήδη 
νόµιµους αποθεσιοθαλάµους και ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επί πλέον αποζηµίωσης, πέρα από το 
προσφερθέν τίµηµα, ούτε θα δικαιούται παράταση των προθεσµιών περαίωσης του Έργου από αυτό το λόγο, 
όποιες δυσχέρειες κι αν προκύψουν.  

13)Τη δαπάνη για την εξεύρεση τυχόν αναγκαίων πρόσθετων χώρων απόθεσης των άχρηστων προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων κ.λπ., καθώς και την µέριµνα και δαπάνη έγκρισης των αδειών για τους χώρους αυτούς από τις 
αρµόδιες αρχές.  
Σηµειώνεται εδώ ότι η χρήση των πρόσθετων αυτών χώρων επιτρέπεται µετά από την απαιτούµενη έγκριση από τις 
αρµόδιες αρχές και ότι η χρήση χώρων εφοδιασµένων µε ανάλογες άδειες (π.χ. ΧΥΤΑ νοµίµως λειτουργούντες) 
δεν απαιτεί την έκδοση νέας άδειας.  

14)Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει αν τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι 
αποθεσιοθάλαµοι, οι χώροι εργοταξίου κ.λπ. που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος φέρουν τις νόµιµες άδειες και 
εγκρίσεις. Η χρησιµοποίησή τους έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια καθίσταται 
µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι του Έργου ή τρίτων ή στο 
περιβάλλον.  

15)Τη δαπάνη για τις διαµορφώσεις κάθε φύσης των εργοταξιακών χώρων, οδών - έργων - κατασκευών προσωρινής 
προσπέλασης, µέτρων - έργων - κατασκευών ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και εξοπλισµού, χώρων 
προσωρινής απόθεσης, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη µελέτη, στην τυχόν περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, στις εγκρίσεις των λοιπών υπηρεσιών, στα συµβατικά τεύχη και θα τεθούν κι από την Υπηρεσία κατά 
την διάρκεια της Σύµβασης.  

16)Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής αποκαλυφθούν αρχαιολογικά ευρήµατα, ο Εργολάβος πρέπει να 
διακόψει κάθε δραστηριότητα που αφορά εκσκαφές και να ενηµερώσει άµεσα την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τις 
περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των αρχαιοτήτων. Για αυτό τον λόγο πρέπει ο 
Ανάδοχος του Έργου να έχει ενηµερώσει το εργατοτεχνικό προσωπικό για παρόµοιες περιπτώσεις, ώστε να 
σταµατήσει κάθε εργασία για την αποφυγή περαιτέρω ζηµιών.  

17)Τη λήψη κάθε µέτρου για την αποφυγή ζηµιών σε τµήµατα του Έργου, κατασκευασµένα ή υπό κατασκευή, από τις 
συνήθεις για την περιοχή βροχοπτώσεις. Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση 
ούτε για τα ληφθέντα µέτρα, ούτε για τυχόν καθυστερήσεις, απώλειες υλικών, βλάβες µηχανηµάτων κ.λπ.  

18)Την υποχρέωση, ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη που απαιτούνται από τον Ανάδοχο για την έκδοση όλων των κατά 
νοµό απαιτούµενων αδειών και στοιχείων, για τη σύντοµη, απρόσκοπτη και οµαλή εκτέλεση των έργων, 
υποβάλλοντας στον αρµόδιο φορέα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (µελέτες, σχέδια, εγγυητικές κ.λπ.), 
αδαπάνως για την Υπηρεσία.  

19)Όλες οι απαιτούµενες εργασίες και δαπάνες για την εφαρµογή των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων ή 
δεσµεύσεων ή γενικά των έγγραφων απαιτήσεων της αρµόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας, καθώς και όλες οι 
προβλεπόµενες και µη ρητά κατονοµαζόµενες εργασίες, που προβλέπονται στη µελέτη του Έργου και είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν έχουν 
εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το Έργο αυτό, επειδή το Έργο δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που απαιτείται η 
έκδοσή τους, δεν σηµαίνει ότι στο Έργο δεν πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος 
(π.χ. ρύποι). 

20)Ρητά σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπό έλεγχο το Έργο του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
κατασκευής και του χρόνου συντήρησης µέχρι και την οριστική παραλαβή του Έργου.  

21)Όπου στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος "κατασκευή Έργου" ή "εκτέλεση 
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Έργου", νοείται η εκτέλεση των συµβατικών εργασιών, δηλαδή των έργων στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών και µε τις εντολές που θα δίνονται κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης από την Υπηρεσία.  

22)Για τα απόβλητα των κάθε είδους εκσκαφών του Έργου πρέπει να τηρείται η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ-1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. Σηµειώσεις για την παραπάνω ΚΥΑ: Τροποποιήθηκε 
από: Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ-249/Α/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών 
και λοιπές διατάξεις». Σχετικά έγγραφα: αρ. πρωτ. ∆17α/50/2/ΦΝ 444.1/27.3.2013 «∆ιαχείριση περίσσειας 
υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’)» και αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013 «∆ιαχείριση περίσσειας 
υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’)».  
Για το θέµα της διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στα δηµόσια έργα (όπως το υπ’ όψιν) έχει εκδοθεί η 
εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. 4834/ 25-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90) µε θέµα: ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών 
που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ-1312/Β’/2010).  
Η τήρηση της ανωτέρω ΚΥΑ και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών ανήκει στην 
αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα του αναδόχου και κάθε δαπάνη που προκαλείται εξαιτίας αυτής 
θεωρείται ότι είναι συνυπολογισµένη στην προσφορά του αναδόχου. Ο ανάδοχος ουδεµία απαίτηση πρέπει να 
έχει από την Υπηρεσία λόγω της ανάγκης τήρησης της εν λόγω ΚΥΑ. Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι 
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων - ΑΑΕΚ κατά τις προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ και η αποκλειστική αυτή ευθύνη του είναι ανεξάρτητη 
από το αν η Υπηρεσία θα προβεί ή όχι σε έλεγχο των παραπάνω διαλαµβανοµένων (ο οποίος έλεγχος είναι για 
την Υπηρεσία δυνητικός και σε καµία περίπτωση υποχρεωτικός). Οι δαπάνες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ µε 
οποιοδήποτε τρόπο (εγκατάσταση κινητής µονάδας επεξεργασίας µε την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων 
και αδειών, συνεργασία µε µόνιµη εγκεκριµένη µονάδα κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο και µόνο και 
περιλαµβάνονται ανηγµένα στην προσφορά του.  

 
Το παραπάνω αναφερθέν αντικείµενο θα ολοκληρωθεί πλήρως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται λεπτοµερειακά στην 
παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), στην Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) και στα λοιπά συµβατικά τεύχη του 
Έργου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1) Η περιοχή του Έργου είναι οι κάτωθι Επαρχιακοί οδοί της περιοχής της Παλικής: Νο  40 (Λιβάδι (διασταύρωση 

µε επαρχ. οδό 39) – Αγ. Θέκλη – Μονοπολάτα – Μαντουκάτα – Χαβδάτα - Χαβριάτα – Μαντζαβινάτα – 
Ληξούρι), Νο 43 (ενωτική από διασταύρωση µε επαρχ. οδό 42 (Άγιος Βασίλειος) µε επαρχ. οδό 40 (∆εµατορά)) 
και  Νο 44 (ενωτική από 28ο χλµ Αργοστολίου – Ληξουρίου µε επαρχ. οδό 40 (Βιλατώρια). Λεπτοµέρειες των 
θέσεων κατασκευής και των ζητηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν υπάρχουν στη µελέτη και στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (τεχνική περιγραφή, σχέδια).  
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς, αδιαµφισβήτητα αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του Έργου και έχουν πλήρη 
γνώση της υπάρχουσας δοµικής και στατικής κατάστασης του Έργου, των τεχνικών υποδοµής, των γενικών και 
τοπικών συνθηκών της συντήρησης και ανακατασκευής τους, κυρίως σε ότι αφορά την ύπαρξη ρεµάτων και 
εποχιακών ρεόντων υδάτων στις θέσεις κατασκευής και την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων (π.χ. άντληση νερών), 
τις κάθε φύσης πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων 
εκσκαφής και των υλικών του Έργου, τις µεταφορές (θαλάσσιες και χερσαίες), τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης χώρων εργοταξίου, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις αναγκαίες οδούς - έργα προσωρινής προσπέλασης, τα 
αναγκαία µέτρα - έργα - κατασκευές ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και εξοπλισµού, την εξασφάλιση 
απρόσκοπτης εργασίας του προσωπικού υπό συνθήκες προσωρινών προσπελάσεων ή κατασκευών ή υπό 
συνθήκες ανάρτησης - ανύψωσης προσωπικού και εξοπλισµού, τις επικρατούσες υδρολογικές, υδραυλικές, 
γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες στο Έργο, τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις επικρατούσες 
συνθήκες κυκλοφορίας οχηµάτων επί του επαρχιακού άξονα, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των υδάτων, 
τα υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και γενικά τις φυσικές και ανθρωπογενείς συνθήκες στην περιοχή του Έργου. Το 
Έργο σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω πρέπει να συνεχίζει να εκτελείται απρόσκοπτα.  
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Θεωρείται ότι οι διαγωνιζόµενοι µε την υποβολή προσφοράς, έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της 
κατάστασης του εδάφους και των εποχιακών ρεόντων υδάτων, του είδους και της ποιότητας των καταλλήλων και 
εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα 
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων µη ρητά 
κατονοµαζόµενων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο τους, το 
χρόνο εκτέλεσης ή το κόστος τους.  

2) Εξυπακούεται επίσης ότι, ο Ανάδοχος κατά τη σύνταξη της προσφοράς του έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία της 
µελέτης και τα λοιπά στοιχεία της Εργολαβίας, που περιλαµβάνονται στο φάκελο της ∆ηµοπρασίας και που 
αποτελούν, µαζί µε τη ∆ιακήρυξη, τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η προσφορά του, αναλαµβάνοντας 
ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω συνθήκες και όρους.  

3) Η παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία, σε ότι αφορά τις τοπικές συνθήκες και 
τους όρους της Σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση µε τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις.  

4) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη γνώση κάθε στοιχείου που σχετίζεται µε τις κυµατικές, υδρολογικές, 
υδραυλικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες του τόπου εκτέλεσης του Έργου και ιδίως σχετικά µε τις 
υδρολογικές - υδραυλικές συνθήκες υπαρχόντων ρεµάτων και τις γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες του 
υπεδάφους, µε τα υδρογεωλογικά στοιχεία, µε τα µετεωρολογικά στοιχεία, µε τα περιβαλλοντικά στοιχεία και 
δεσµεύσεις ή άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες τυχόν έγιναν από διάφορους επιστηµονικούς ή άλλους φορείς ή την 
Υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες, τα συνήθη κυµατικά και ακτοµηχανικά χαρακτηριστικά στο λιµένα και τα 
χαρακτηριστικά των θαλασσίων ρευµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνη, να προβούν στην επεξεργασία τους και σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές ενέργειες ή προµήθειες 
στοιχείων, που κρίνουν κατά την άποψη τους ότι τους είναι χρήσιµες για τη σύνταξη της προσφοράς τους. 
Τονίζεται ότι ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για άγνοια, παρερµηνεία κ.λπ. των πιο 
πάνω στοιχείων, τα οποία εξυπακούεται ότι έλαβε υπόψη για τη διαµόρφωση της προσφοράς του.  

5) Επίσης, ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει πλήρη γνώση της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης της χώρας και 
ειδικά των υπαρχόντων τραπεζικών περιορισµών και των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων (κεφαλαιακοί έλεγχοι) 
κ.λπ. και τα παραπάνω τα γνωρίζει και τα έχει λάβει υπ’ όψιν για την υποβολή της προσφοράς του και για τη 
διαµόρφωση του ύψους αυτής.  

6) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελέσουν αυτοί, έστω και αν έχουν γίνει αποδεκτοί από την 
Υπηρεσία.  

7) Ο ανάδοχος θεωρείται ότι γνωρίζει τις υπάρχουσες δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του Έργου (του 
Νοµού Κεφαλληνίας και των όµορων Νοµών) για τη διαχείριση των αποβλήτων των κάθε εκσκαφών και για την 
τήρηση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. 
∆ηλαδή ο ανάδοχος έχει ελέγξει την ύπαρξη και τη διαθεσιµότητα τέτοιων εγκαταστάσεων για την τήρηση της 
ανωτέρω ΚΥΑ και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών. Η τήρηση αυτή ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη και 
αρµοδιότητα του αναδόχου, ο οποίος µετά την υποβολή της προσφοράς του ουδεµία απαίτηση πρέπει να έχει στη 
συνέχεια από την Υπηρεσία για την εξεύρεση ή την ίδρυση τέτοιων εγκαταστάσεων, ή για την αύξηση των τιµών 
µονάδων εργασιών του Έργου ή για τον καθορισµό νέων τιµών ή και εργασιών στο Έργο µε σύνταξη ΑΠΕ, λόγω 
της ανάγκης τήρησης της εν λόγω ΚΥΑ, για την οποία είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος.  

8) Ο ανάδοχος θεωρείται ότι γνωρίζει τις υπάρχουσες δυνατότητες της στενής και ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του 
Έργου (του Νοµού Κεφαλληνίας και των όµορων Νοµών) για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης 
αδρανών υλικών (υλικών επίχωσης, λιθορριπών, σκύρων, αµµοχαλίκων, κίσσηρης κ.λπ.). ∆ηλαδή, ο ανάδοχος 
έχει ελέγξει την ύπαρξη και τη διαθεσιµότητα τέτοιων υλικών και κάθε δαπάνη που προκύπτει για την προσκόµιση 
τέτοιων υλικών στο εργοτάξιο συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1) Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον ή τους επιβλέποντες 

µηχανικούς και βοηθούς επιβλέποντες. Οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο τους, καθώς και σε 
οποιονδήποτε εντεταλµένο υπάλληλο της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια 
κ.λπ. Ιδίως οφείλει να εξυπηρετεί µε δικά του µέσα τη µετακίνησή τους στο τόπο των έργων οποτεδήποτε χρειαστεί 
και κληθεί προς τούτο. Τα ίδια ισχύουν και για τις διάφορες επιτροπές του Έργου, καθώς και για υπαλλήλους του 
τεχνικού συµβούλου που τυχόν ήθελε χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να συνδράµει το έργο της επίβλεψης.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που 
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δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια και την κείµενη νοµοθεσία, για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του 
Έργου.  

2) Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους.  

3) Καθίσταται σαφές ότι για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά 
την κατασκευή, καθώς και του χαρακτηρισµού εδαφών, όπου και αν αυτός απαιτηθεί, θα εφαρµοσθούν 
υποχρεωτικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (όπως π.χ. του άρθρου 136 §2, του άρθρου 151 §4), µε µέριµνα και 
δαπάνες του Αναδόχου.  

4) Ο ανάδοχος µεριµνά για τη µετάβαση - επιστροφή του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής, των επιβλεπόντων και των µελών των επιτροπών από την έδρα τους στο τόπο των έργων.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
1) Επισηµαίνεται ότι τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης στην προσφορά του Αναδόχου είναι σταθερά και 

αµετάβλητα και έχουν εκτιµηθεί από τον προσφέροντα µε πλήρη ευθύνη του και µετά από εκτίµηση της απόδοσης 
των µηχανικών µέσων που διαθέτει, σε συνδυασµό µε τα πραγµατικά δεδοµένα εκτέλεσης του Έργου και τις 
αναµενόµενες συνθήκες -ειδικότερα για απαιτούµενες κατασκευές και υλικά, για εξεύρεση διαθέσιµων υλικών 
(εντός ή εκτός νοµού, από το εσωτερικό ή εξωτερικό κ.λπ.), για µεταφορές υλικών (χερσαίες και θαλάσσιες), για 
διαθέσιµους χώρους ανάπτυξης εργοταξίων και απόρριψης υλικών, για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, για 
την απασχόληση του προσωπικού των µηχανηµάτων, για την ανάγκη κατασκευής προσωρινών προσπελάσεων ή 
ανέγερσης προσωρινών κατασκευών και χρήση ειδικού εξοπλισµού για την ανάρτηση ή ανύψωση ή πρόσδεση του 
προσωπικού και του µηχανικού εξοπλισµού, για την δυνατότητα πρόσδεσης - αγκυροβόλησης των πλωτών µέσων 
κατά την εκτέλεση εργασιών ή κατά την αργία, για την ανάγκη εκτέλεσης των απαραίτητων ερευνών και εκπόνησης 
µελετών- και ότι δεν δικαιούται, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να προβάλει οποιοδήποτε ισχυρισµό για άγνοια 
των συνθηκών εκτέλεσης των υπόψη εργασιών ή των δεδοµένων της µελέτης.  

2) Όλα τα στοιχεία, που παρέχει η Υπηρεσία για το διαγωνισµό, είναι µόνον πληροφοριακά και επιβοηθητικά για 
την κοστολόγηση των εργασιών και τη σύνταξη της Προσφοράς του Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1) Η Σύµβαση για την κατασκευή του Έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και για 

συνολικό χρηµατικό ποσό αυτό που θα προκύψει από τη δηµοπρασία. Ειδικότερα εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 105 και 135 του Ν. 4412/16.  

2) Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και την κοινοποίηση 
στον Ανάδοχο της απόφασης αυτής, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει µέσα σε προθεσµία που θα ορίζεται στην 
πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες, στα γραφεία του Κυρίου 
του Έργου για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές για την 
κάλυψη του συνόλου του Έργου.  

3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν εµφανισθεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του 
στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 §5 του Ν. 
4412/16.  

4) Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο (οπότε και η έναρξη των προθεσµιών) θα γίνει ταυτόχρονα µε την 
υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 147 §2 του Ν. 4412/16.  

5) Κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στον Κύριο του Έργου, συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη, δεσµεύει δε αυτόν που την υπέβαλε για χρονικό 
διάστηµα που ορίζεται στη διακήρυξη και στο άρθρο 97 του Ν. 4412/16, µέσα στο οποίο πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε αυτόν η έγκριση του Κυρίου του Έργου και η πρόσκληση για την υπογραφή της Σύµβασης. Η 
σύναψη της σύµβασης γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/16, ενώ η µαταίωση της 
διαδικασίας γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.  

6) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 135 §2 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της Εργολαβικής Σύµβασης, να δηλώσει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του (κάθε µεταβολή δηλώνεται 
υποχρεωτικά). Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 135 §3 του Ν. 4412/16 ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (αντίκλητο) για την παραλαβή των εγγράφων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης 
και µέχρι την οριστική παραλαβή, το οποίο πρέπει να είναι κάτοικος της έδρας της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
(δηλαδή κάτοικος Αργοστολίου). Το πρόσωπο αυτό εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κάθε έγγραφο 
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στοιχείο (αλληλογραφία, εντολές, διαταγές, προσκλήσεις, λογαριασµοί κ.λπ.) που κοινοποιείται στο 
εξουσιοδοτηµένο αυτό πρόσωπο, θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο και κάθε αρµόδιο στέλεχος του 
Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1) Ο Ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απαραίτητων 

υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τις σχετικές προδιαγραφές, τις εγκεκριµένες µελέτες των έργων, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των γνωµοδοτήσεων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που έχουν δοθεί ή θα δοθούν για το Έργο (π.χ. ∆/νση 
∆ασών, ΥΠ.ΠΟ., Εφορεία Αρχαιοτήτων, Περιβαλλοντικοί Όροι & ∆εσµεύσεις κ.λπ.). Οι γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου καθορίζονται ρητά στο άρθρο 138 Ν. 4412/16.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατοτεχνικό προσωπικό, και 
µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για την µεταφορά τους. Υποχρεούται 
επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και όλα τα οχήµατα απέναντι 
σε κάθε κίνδυνο.  

3) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (η όποια έχει τεχνικά 
χαρακτηριστικά πλήρους εφαρµογής) και µε τυχόν συµπληρωµατική που ενδεχοµένως εγκριθεί κατά το στάδιο της 
κατασκευής, θα πρέπει δε να έχει υπόψη του ότι για τυχόν µικρής κλίµακας τροποποιήσεις που θα γίνουν 
αποδεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής για την εφαρµογή ή και την µελέτη των µικρο-
τροποποιήσεων αυτών, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία.  

4) Ρητά καθορίζεται ότι για την κατασκευή του Έργου καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από 
τις δυσκολίες που θα συναντήσει κατά το στάδιο της κατασκευής, δεδοµένου ότι κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του είχε το δικαίωµα οποιασδήποτε διερεύνησης όλων των στοιχείων που επηρεάζουν οικονοµικά το Έργο.  

5) Οποιαδήποτε ζηµιά στο Έργο, ή στα µηχανήµατα ή στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία, χώροι απόθεσης 
κ.λπ.,) που προέρχεται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης 
(πληµµύρα, θύελλες, κατολισθήσεις κ.λπ.) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (πυρκαγιά κ.λπ.), πλην ανωτέρας βίας, 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση 
(βλ. σχετικώς και το άρθρο 11 περί ασφάλισης του Έργου).  

6) Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων 
που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται της αποκλειστικής ευθύνης του, επικαλούµενος την επίβλεψη του 
Έργου.  

7) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που αναφέρεται στους εγχώριους ή 
διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων.  

8) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελέσουν αυτοί, έστω και αν έχουν γίνει αποδεκτοί από την 
Υπηρεσία.  

9) Επιβλέποντες Τεχνικοί του Έργου: Ιδιαιτέρως σηµειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
του Έργου, θα πρέπει να υπάρχει η επίβλεψη του Έργου εκ µέρους του ανάδοχου από:  
•••• έναν πολιτικό µηχανικό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που θα διαθέτει τουλάχιστον 5ετή 

εµπειρία σε κατασκευή ή µελέτη έργων οδοποιίας ή από πολιτικό µηχανικό τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, που θα διαθέτει τουλάχιστον 7ετή εµπειρία σε κατασκευή ή µελέτη έργων 
οδοποιίας (οποιουδήποτε χαρακτήρα),  

•••• έναν γεωλόγο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που θα διαθέτει σχετική γεωλογική εµπειρία 
σε κατασκευή ή µελέτη έργων οδοποιίας (οποιουδήποτε χαρακτήρα).  

Κατά συνέπεια ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει συνεργασία µε τεχνικούς των άνω ειδικοτήτων. Η εµπειρία 
θα δηλωθεί µε σχετική υπεύθυνη δήλωση, ωστόσο η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα αν θέλει να 
ζητήσει και τα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τη δηλούµενη εµπειρία. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να µην εγκρίνει αιτιολογηµένα τους προτεινόµενους από τον ανάδοχο τεχνικούς, οπότε ο ανάδοχος 
οφείλει να τους αντικαταστήσει. Σηµειώνεται αυστηρά ότι τον ρόλους Επιβλεπόντων Τεχνικών του Έργου δεν 
µπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο Ανάδοχος. Ο ορισµός και η αποδοχή ορισµού θα γίνει µε σχετικές υπεύθυνες 
δηλώσεις.  

10)Ο ανάδοχος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να έρθει σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες 
εµπλέκονται σε τµήµατα εργασιών του Έργου, ήτοι µε την ∆/νση ∆ασών, ∆.Ε.Υ.Α.Κ., Εφορεία Αρχαιοτήτων, 
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Ο.Τ.Ε., αλλά και όποιον άλλο φορέα απατηθεί, είτε κατά την εκτέλεση, είτε στη φάση ολοκλήρωσης του Έργου.  
11)Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένα στην 

προσφορά του.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
1) Πέρα από όσα αναφέρονται στις περί εκτέλεσης ∆ηµόσιων Έργων διατάξεις σχετικά µε το προσωπικό του 

Αναδόχου, κατά την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού, ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τη 
διεύθυνση των γραφείων του, καθώς και το εντεταλµένο για το Έργο προσωπικό του που θα είναι σε αυτά και 
επίσης και τα αναφερόµενα στις ακόλουθες παραγράφους.  

2) Την τεχνική διεύθυνση του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα έχει ο ίδιος ο Ανάδοχος ή ειδικά 
εξουσιοδοτηµένος τεχνικός, ανάλογης ειδικότητας και εµπειρίας σε θέµατα κατασκευής έργων οδοποιίας. Ο εν 
λόγω Τεχνικός ∆ιευθυντής του Έργου µπορεί να είναι και ο ίδιος ο τεχνικός του άρθρου 7 §9 
της παρούσας (δηλαδή να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον Επιβλέποντα Τεχνικό του Έργου), εκτός αν την 
τεχνική διεύθυνση αναλάβει ο ίδιος ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της και αιτιολογηµένα να 
µην δώσει την έγκριση της για τον προτεινόµενο Τεχνικό ∆ιευθυντή του Έργου. Μετά την αποδοχή του 
προτεινόµενου Τεχνικού ∆ιευθυντή του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδικό 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε το οποίο θα εξουσιοδοτεί τον προταθέντα Τεχνικό ∆ιευθυντή του Έργου να 
τον εκπροσωπεί, για όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένων όχι αποκλειστικώς, της παραλαβής 
έγγραφων τεχνικών εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών, ή τεχνικών παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, της υπογραφής 
κάθε έγγραφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, 
ηµερολόγια κ.λπ.) και κάθε εγγράφου που αφορά στη σύνταξη και υποβολή πιστοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
εξυπακούεται ότι, εφόσον τα παραπάνω έγγραφα παραληφθούν από το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (αντίκλητο) του 
άρθρου 6 §6, είναι σαν να τα έχει παραλάβει και ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του Έργου.  

3) Η Υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε και αιτιολογηµένα να ανακαλέσει την έγκριση της για τον Τεχνικό ∆ιευθυντή 
του Έργου, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ηµέρου από την κοινοποίηση, αναντίρρητα να τον 
αντικαταστήσει µε άλλον ιδίων προσόντων µηχανικό, που θα τύχει και πάλι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

4) Ο παραπάνω προτεινόµενος από τον Ανάδοχο Τεχνικός ∆ιευθυντής είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για 
την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο Έργο, καθώς και κάθε τρίτου.  

5) Για αυτό µαζί µε την πρόταση του Αναδόχου (παρ. 4) θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του 
προτεινόµενου Τεχνικού ∆ιευθυντή, µε την οποία αυτός θα αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.  

6) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του υπόψη Τεχνικού ∆ιευθυντή σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

7) Υποχρεωτικά επί τόπου του Έργου θα πρέπει να παρευρίσκεται και διερµηνέας, εφόσον ο Τεχνικός ∆ιευθυντής 
είναι αλλοδαπός και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.  

8) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα πρέπει να υπάρχει η τεχνική, συνεχής και έµπρακτη, επίβλεψη του 
Έργου εκ µέρους του ανάδοχου από µηχανικό κατάλληλης εµπειρίας κατά το άρθρο 7 §9.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
1) Αν µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή 

µη συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  
2) Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από το άρθρο 156 §1, 4, 5 και 6 του Ν. 

4412/16.  
3) Στις νέες τιµές θα εφαρµοσθεί η τεκµαρτή έκπτωση που θα προκύψει από σύγκριση της προσφοράς του Αναδόχου 

µε τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας για τη συµβατική οµάδα στην οποία εντάσσονται οι νέες εργασίες. Ο 
σταθερός συντελεστής νέων τιµών "σ" καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 156 §6 του Ν. 4412/16. Επίσης, θα 
εφαρµοστεί το προβλεπόµενο Εργολαβικό Όφελος που στην προκειµένη περίπτωση είναι δέκα οκτώ τοις εκατό 
(18%), αν ήδη δεν εµπεριέχεται στην νέα τιµή.  

4) Όταν για τις νέες εργασίες δεν είναι δυνατός ο καθορισµός νέων τιµών µονάδος από µη δυνατότητα τιµολόγησης 
ή επιµέτρησης, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, τότε µπορεί να εφαρµόζονται οι 
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διατάξεις του άρθρου 154 §10 του ίδιου νόµου.  
5) Για τον, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών και ειδικότερα, 

για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5β εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) έχουν 
εφαρµογή οι ισχύουσες περιγραφές ή αναλύσεις τιµών, µε τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται κατωτέρω 
(ως ισχύουν):  

� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας».  
� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Υδραυλικών Έργων».  
� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Λιµενικών Έργων».  
� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Οικοδοµικών Έργων».  
� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Έργων Πρασίνου».  
� Το «Ενιαίο Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών».  
Σηµείωση: Τα ανωτέρω εγκεκριµένα τιµολόγια ως εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 “Αναπροσαρµογή και 
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών” (ΦΕΚ Β΄ 363/2013) και διορθώθηκαν µε την 
απόφαση ∆11γ/o/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 639Β’/20-3-2013) του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. ή σε κάθε 
περίπτωση ως ισχύουν για το Έργο.  

� Τα Αναλυτικά Τιµολόγια των λοιπών κατηγοριών ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για τα είδη εργασιών 
που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων.  

� Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων κ.λπ., που εγκρίθηκε µε την 
ΕΗ1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. Υ∆Ε (ΦΕΚ 1083/79, Τεύχος Β’).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1) Η Συνολική Προθεσµία περαίωσης του Έργου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες από την 

υπογραφή της Σύµβασης. Μέσα στην πιο πάνω προθεσµία θα κατασκευάζει το σύνολο των εργασιών του Έργου 
και θα εκτελεί τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Γενικώς, όσον αφορά στις προθεσµίες εφαρµόζεται το 
άρθρο 147 του Ν. 4412/16.  

2) Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλλει το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου µε τη µέθοδο του διαγράµµατος Gantt και µε τη 
µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης Pert ή άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία (θα 
υπάρξει προσυνεννόηση) και σύµφωνη µε τη νοµοθεσία (βλ. άρθρο 145 του Ν. 4412/16). Το χρονοδιάγραµµα 
θα είναι κατ’ αρχήν εβδοµαδιαίο, εκτός αν γίνει επιβληθεί από την υπηρεσία άλλη χρονική περίοδος (π.χ. 
ηµερήσιο). Το χρονοδιάγραµµα θα είναι σύµφωνο µε τις τµηµατικές προθεσµίες ενδεικτικές και αποκλειστικές (αν 
υπάρχουν) και σε κάθε περίπτωση σύµφωνο µε όλες τις προβλέψεις της νοµοθεσίας (βλ. άρθρο 145 του Ν. 
4412/16).  
Στο χρονοδιάγραµµα θα φαίνεται, η κατά µήνα και οπωσδήποτε η κατά την λήξη των αναθεωρητικών περιόδων, 
ποσοστιαία εκτέλεση κάθε µίας από τις υποκατηγορίες εργασιών, που θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό 
της δαπάνης αναθεώρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα θα 
καταρτιστεί µε το δεδοµένο ότι οι υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις (π.χ. οδοί) στις περιοχές που θα γίνουν οι εργασίες, 
θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και ότι δεν θα πρέπει να εµποδίζεται η 
διεξαγωγή των µετακινήσεων γενικώς.  
Σηµαντική παράµετρος στη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος είναι η εποχιακή παρουσία ρεόντων υδάτων σε 
υπάρχοντα υδατορέµατα, η εποχιακή διακύµανση των οποίων θα πρέπει σχετικώς να προβλεφθεί. Το ζήτηµα της 
παρουσίας ρεόντων υδάτων θα πρέπει να λαµβάνεται γενικά υπ’ όψιν στα ζητήµατα προθεσµιών και παρατάσεων.  
Στην έκθεση που θα συνοδεύει το χρονοδιάγραµµα, ο Ανάδοχος θα αναφέρει κάθε στοιχείο που µπορεί να 
ζητήσει η υπηρεσία για τον έλεγχο των προτεινοµένων από αυτόν χρονικών διαστηµάτων, όπως για παράδειγµα το 
είδος και τον αριθµό των µηχανικών µέσων που θα χρησιµοποιήσει ανά υποκατηγορία εργασιών, το χρόνο 
άφιξης τους στο εργοτάξιο και τις µέσες ηµερήσιες αποδόσεις τους κ.α.  

3) Επίσης, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει 
και να υποβάλει το Οργανόγραµµα του Εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται τα στελέχη, ο 
εξοπλισµός, τα µηχανήµατα κ.λπ.  

4) Γενικώς, όσον αφορά στο χρονοδιάγραµµα του Έργου και στο οργανόγραµµα του εργοταξίου εφαρµόζεται το 
άρθρο 145 του Ν. 4412/16.  

5) Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου καθυστέρησης υποβολής του 
χρονοδιαγράµµατος επιβάλλεται ποινική ρήτρα για παράβαση αποκλειστικής προθεσµίας σύµφωνα µε τα 
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παρακάτω.  
6) Το πιο πάνω χρονοδιάγραµµα, µετά την έγκριση του από την Υπηρεσία, αποτελεί συµβατικό στοιχείο της 

παρούσας Σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρµόζει πιστά και χωρίς καµία 
παρέκκλιση. Τυχόν µελλοντική τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται, εφόσον και όπως προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία.  

7) Η συνολική προθεσµία περαίωσης του Έργου µπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι 
διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµόσιων Έργων. Σε περίπτωση µεταβολής προθεσµίας (ολικής ή τµηµατικών) ή 
του αντικειµένου του Έργου, αναπροσαρµόζεται και το χρονοδιάγραµµα.  

8) Παράταση της προθεσµίας δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού αγνοίας των εδαφικών και 
κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, της αδυναµίας προσέγγισης στους τόπους των εργασιών για 
τις οποίες θα εντέλλεται από την Υπηρεσία, της αδυναµία εξεύρεσης πηγών λήψης υλικών ή χώρων απόθεσης ή 
απόρριψης υλικών ή παραπροϊόντων (π.χ. υλικών εκσκαφής, καθαρισµού κ.λπ.), της κατάστασης των οδών 
προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης τυχών αδρανών υλικών και δανείων χωµάτων, της 
αδυναµίας εξεύρεσης εργατών και µηχανηµάτων, των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, των όσων αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της παρούσας περί γνώσης των τοπικών συνθηκών κ.α.  
Μπορεί να αναγνωριστεί παράταση συνολικής ή τµηµατικών προθεσµιών (εφόσον σχετίζονται µε την περίπτωση), 
σε περιπτώσεις άσχηµων καιρικών συνθηκών, σε περιπτώσεις ασυνηθών κυµατικών και ακτοµηχανικών 
χαρακτηριστικών στο λιµάνι, στην περίπτωση που ποσότητα των ρεόντων υδάτων σε υπάρχοντα υδατορέµατα (που 
επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το Έργο) είναι µεγάλη και πέρα από τη συνήθη ροή που είναι δυνατόν να 
αντιµετωπιστεί µε εναλλακτικές τοπικές διαδροµές παροχέτευσης (παρακάµψεις) ή συνήθεις αντλήσεις και γενικά σε 
ανάλογες µη εύκολα προβλέψιµες περιστάσεις.  

9) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας εκ µέρους του υπέρβασης της 
συνολικής προθεσµίας ορίζονται στο άρθρο 148 §2 του Ν. 4412/16.  

10)Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών ακολουθείται, εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι, η διαδικασία του άρθρου 
160 του Ν. 4412/16 για την έκπτωση του Αναδόχου. Τυχόν τασσόµενες προθεσµίες µε την ειδική πρόσκληση 
δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύµβαση και τις συνέπειες από την 
υπέρβαση των συµβατικά τασσοµένων προθεσµιών.  

11)Κατά απαίτηση του άρθρου 147 §6 του Ν. 4412/16 καθορίζονται οι ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες του 
Έργου:  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ (υπό την έννοια της §4α του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 µε επιβολή 

ανέκκλητων ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε τη §1 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016):  

 

[1] Πρώτη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία - 15 ηµέρες 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

τουλάχιστον να έχει υποβάλλει το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου σύµφωνα µε την παρ. 2 

του παρόντος άρθρου.  

 
 

[2] ∆εύτερη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία - 40 ηµέρες 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [θέση Θ5 – Επαρχιακή οδός 43, κωδικός αστοχίας Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 2+610) 

– περιοχή «Αµµουδαρές»]  

Όχι αργότερα από σαράντα (40) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
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να έχει εκπονήσει και υποβάλλει για έγκριση στην ∆/νουσα Υπηρεσία, την Μελέτη Εφαρµογής: 

α. του συστήµατος αντιστήριξης από πασσαλόφραγµα 

β.  την αντιστήριξη του ανάντη πρανούς από συρµατοκιβώτια  (Serasanetti) 

γ. του δικτύου αποστραγγιστικών καναλιών στη παρόδια ιδιοκτησία 

 
 

[3] Τρίτη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία - 120 ηµέρες  

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Θ5 – Επαρχιακή οδός 43, κωδικός αστοχίας Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 2+610) 

Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

τουλάχιστον να έχει ολοκληρώσει στη θέση Θ5 – Επαρχιακή οδός 43, κωδικός αστοχίας Υ8 (Χ.Θ. 2+300 έως 

2+610) – περιοχή «Αµµουδαρές»:  

α. Την κατασκευή του συστήµατος αντιστήριξης της οδού από πασσαλόφραγµα 

β.    Την ανακατασκευή των επιχωµάτων 

γ. Την αποστράγγιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της ανάντη έκτασης 

δ. Την αντιστήριξη του ανάντη πρανούς από συρµατοκιβώτια (Serasanetti) 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ (υπό την έννοια της § 4β του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 µε επιβολή 

ποινικών ρητρών που είναι δυνατόν ανά ανακληθούν, σύµφωνα µε τη §1 του άρθρου 148 

του Ν. 4412/2016):  

 

[1] Πρώτη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία - 30 ηµέρες  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

τουλάχιστον:  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

α. Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία το Οργανόγραµµα του Εργοταξίου, τον Επιβλέποντα 

Τεχνικό του Έργου (πολιτικό µηχανικό πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) που 

περιγράφεται στο άρθρο 7 §9 της παρούσας, τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του Έργου (άρθρο 8 της 

παρούσας) και τον Προϊστάµενο του Ποιοτικού Ελέγχου του Έργου (άρθρο 26Α της 

παρούσας).  

β. Επίσης, να έχει βρει και γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία της πηγές λήψης υλικών επιχώσεων και 

τις πηγές λήψης αδρανών υλικών κατασκευής.  
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γ. Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής του σκυροδέµατος του Έργου για 

την περίπτωση κατασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος και του ασφαλτοµίγµατος. Σε 

περίπτωση συνεργασίας µε επιχειρήσεις αδρανών υλικών, έτοιµου σκυροδέµατος και 

ασφαλτοµίγµατος θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.  

Επίσης, να έχει γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τη συνεργασία του µε επιχείρηση διάθεσης και 

τοποθέτησης του οπλισµού (µε υποβολή σχετικών δηλώσεων) καθώς και την προέλευση του 

οπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο (χώρα προέλευσης, εργοστάσιο παραγωγής 

κ.λπ.).  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ  

δ. Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τη συνεργασία του µε εργαστήριο ή εργαστήρια δοκιµών 

και ελέγχου, τα οποία θα διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, και θα µπορούν να 

διενεργούν τις προβλεπόµενες για το Έργο δοκιµές σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ. του 

Έργου.  

ε.  Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον σχεδιασµό του όσον αφορά τη διαχείριση της 

περίσσειας εκσκαφών (χερσαίων ή θαλάσσιων) του Έργου, τη διαχείριση - επεξεργασία των 

αποβλήτων ΑΕΚΚ.  

στ. Να έχει υποβάλει πρόταση και σχέδια για τα σηµεία τοποθέτησης και τη µορφή των 

πληροφοριακών πινακίδων µε τα στοιχεία του Έργου, σύµφωνα µε το σχετικό το άρθρο της 

παρούσας (άρθρο 13 §8).  

 
 

[2] ∆εύτερη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία - 60 ηµέρες  

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

τουλάχιστον:  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ  

α. Να έχει υποβάλει τις προβλεπόµενες από το Π.∆.305/96 και το Π.∆.17/96 (όπως ισχύουν 

σήµερα) δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, 

Συντονιστή Ασφάλειας και Υγιεινής και Ιατρού Ασφάλειας.  

β. Να έχει υποβάλει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 και µε τους όρους δηµοπράτησης της παρούσας 

το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), ως 

προβλέπεται (βλ. άρθρο 37 της παρούσας Ε.Σ.Υ.). 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

γ. Να έχει κατασκευάσει και τοποθετήσει τις πληροφοριακές πινακίδες µε τα στοιχεία του Έργου 
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σύµφωνα µε το σχετικό το άρθρο της παρούσας (άρθρο 13 §8). 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

δ. Να έχει προσκοµίσει τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 11 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12)Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του 

υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες" (αν υπάρχουν) του Έργου 
ορίζεται ίση προς το 3,50% (τρία κόµµα πενήντα τοις εκατό) της "Ειδικής Αποκλειστικής Ηµερήσιας 
Αξίας" (Ε.Α.Η.Α.) του Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης 
προβλεπόµενης στη σύµβαση "Αποκλειστικής Τµηµατικής Προθεσµίας" (ΤΑi) που δεν έχει τηρηθεί:  
− Όπου ως "Ειδική Αποκλειστική Ηµερήσια Αξία" (Ε.Α.Η.Α.) του Έργου ορίζεται ο λόγος:  

(Ε.Α.Η.Α.) = (Π.Σ.) / [(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .. + (ΤΑµ)]  
Όπου (Π.Σ.) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)  
(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + … + (ΤΑµ) = Οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης (το άθροισµα)  

− Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε από τις 
"Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες" του Έργου και µέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 20% της 
αντίστοιχης "Αποκλειστική Τµηµατικής Προθεσµίας" θα του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 
6,00% (έξι τοις εκατό) της "Ειδικής Αποκλειστικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Α.Η.Α.) του Έργου.  

− Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες (σε περίπτωση δεκαδικών αριθµών γίνεται στρογγυλοποίηση 
στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο) και τα ποσά, οι χρόνοι και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην 
Σύµβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.  

13)Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του 
υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες" (αν υπάρχουν) του Έργου ορίζεται 
ίση προς το 3,00% (τρία τοις εκατό) της "Ειδικής Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Ε.Η.Α.) του Έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης προβλεπόµενης στη σύµβαση 
"Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας" (ΤEi) που δεν έχει τηρηθεί:  
− Όπου ως "Ειδική Ενδεικτική Ηµερήσια Αξία" (Ε.Ε.Η.Α.) του Έργου ορίζεται ο λόγος:  

(Ε.Ε.Η.Α.) = (Π.Σ.) / [(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .. + (ΤΕµ)]  
Όπου (Π.Σ.) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)  
(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + … + (ΤΕµ) = Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης (το άθροισµα)  

− Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε από τις 
"Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες" του Έργου και µέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 20% της 
αντίστοιχης "Ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας" θα του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 
6,00% (έξι τοις εκατό) της "Ειδικής Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Ε.Η.Α.) του Έργου.  

− Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες (σε περίπτωση δεκαδικών αριθµών γίνεται στρογγυλοποίηση 
στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο) και τα ποσά, οι χρόνοι και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην 
Σύµβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.  

14)Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, δε µπορεί να ξεπεράσει 
σε ποσοστό το 3,00% (τρία τοις εκατό) του ποσού της Σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 § 2 του Ν. 
4412/2016).  
Σηµειώνεται ότι οι ποινικές ρήτρες συνολικής και τµηµατικών προθεσµιών είναι επιπρόσθετες 
στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους 
λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης.  

15)Επισηµαίνεται ότι τα πλέον κρίσιµα στοιχεία του έργου για τα οποία θεωρείται ότι ο Ανάδοχος έχει λάβει 
ιδιαιτέρως υπ’ όψιν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του -πέραν βέβαια των όσων αναφέρονται στα 
συµβατικά τεύχη- είναι:  
� Το θέµα των πηγών λήψεως των υλικών επίχωσης, των αδρανών υλικών, των υλικών λιθορριπών κάθε είδους, 

των υλικών εξυγιαντικών στρώσεων, των φυσικών ογκολίθων και γενικά κάθε είδους αδρανούς υλικού που 
απαιτείται για το Έργο.  

� Το θέµα της προµήθειας εργοστασιακού ή κατασκευής επί τόπου του έργου εργοταξιακού σκυροδέµατος για 
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την κατασκευή ιδίως των πρόχυτων τεχνητών ογκολίθων, των λιµενικών ανωδοµών και δαπέδων και γενικά 
κάθε στοιχείου οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος του Έργου.  

� Η ανάπτυξη επαρκών εργοταξιακών χώρων για την προκατασκευή των πρόχυτων τεχνικών ογκολίθων (Κ.Τ.Ο. ή 
ποδός).  

� Την ανάπτυξη του εξοπλισµού του για την οµαλή εξέλιξη των εργασιών ιδίως λόγω ύπαρξης εµποδίων στο 
Έργο (όπως π.χ. τα υποβρύχια καλώδια της ∆ΕΗ) αλλά και λόγω την υπάρχουσας εκµετάλλευσης του λιµένα 
από το φορέα λειτουργίας.   

� Τα θέµατα διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΑΕΚ.   
Για τα παραπάνω ζητήµατα δεν δύναται να δικαιολογηθεί και να αναγνωριστεί οποιαδήποτε παράταση του Έργου 
λόγω του γεγονότος ότι ο Ανάδοχος δεν µερίµνησε και δεν εξασφάλισε έγκαιρα κάθε απαιτούµενο χώρο, κάθε 
υλικό και τον κατάλληλο τρόπο κατασκευής.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  
ΓΕΝΙΚΑ 
1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που 

θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων 
διατάξεις και σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό 
αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό, όσο και για το αλλοδαπό 
προσωπικό.  

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα αυτοκίνητα που 
θα χρησιµοποιούνται στο Έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.  

4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα 
µηχανήµατα του, πλωτά ή χερσαία. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 
ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον Κύριο του Έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά η 
ολική απώλεια µηχανήµατος.  

5) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα τυχόν υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί 
τόπου του Έργου, για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις 
κ.λπ.) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωση τους στο Έργο. Σε περίπτωση που η 
παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το 
εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ευθύνη θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. 
Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή 
ολικά) και γι' αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του 
Αναδόχου.  

6) Ο Ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ενδεχόµενη αστική απαίτηση τρίτων ή εργαζοµένων, 
που οφείλεται στο Έργο και στον τρόπο εκτέλεσης του. Η υπηρεσία ουδεµία σχετική ευθύνη έχει έναντι τρίτων 
ανεξαρτήτως σιωπηρής ή έγγραφης αποδοχής του τρόπου εκτέλεσης του Έργου και κατ’ ουδέν τρόπο 
απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση.  

7) Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει αν το προσωπικό, τα µηχανήµατα κ.λπ. που 
θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος είναι ασφαλισµένα. Η χρησιµοποίησή τους και γενικά η τήρηση του παρόντος 
άρθρου περί ασφαλίσεων, έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια καθίσταται µόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος (διοικητικά, ποινικά και αστικά) για οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι του Έργου 
ή τρίτων.  

8) Ο Ανάδοχος οφείλει να συνάψει Ασφαλιστήρια Συµβόλαια για τη µεταφορά των υλικών (παρ. 5), για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων και εργαζοµένων και κατά παντός κινδύνου, χωρίς καθόλου να απαλλάσσεται από τις 
ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύµβαση έναντι του Κυρίου του Έργου.  

9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, 
φωτιά, κατολισθήσεις κ.λπ.) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωση τους στο Έργο, 
τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του Έργου. Σε περίπτωση που η παραλαβή των 
υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά 
µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. Κανένα υλικό 
δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή ολικά) και γι' 
αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου.  

10)Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν 
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νόµιµα εντός χώρας-µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και οι οποίες, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία, µπορούν να ασφαλίσουν παρεµφερή έργα, τις ασφάλειες των 
ακόλουθων παραγράφων και σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. 

11)Το Ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων» και το Ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
(δεύτερη ενδεικτική προθεσµία). 
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα καλύπτει ενδεχόµενες απαιτήσεις τρίτων λόγω παράλειψης του Αναδόχου να 
αποκτήσει κατά νόµιµο τρόπο (όπως έχει υποχρέωση) τα δικαιώµατα χρήσης υλικών, µηχανηµάτων ή µεθόδων 
κατασκευής καλυπτόµενων από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα καλύπτει 
απαιτήσεις τρίτων λόγω ζηµιών σε γειτονικές ιδιοκτησίες από υπαιτιότητα ή αµέλεια του Αναδόχου.  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»  
Αντικείµενο ασφάλισης 
� Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου (εξοπλισµός, υλικά, υπηρεσίες, κ.λπ.) 

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρµογών 
(θετικών ή αρνητικών) του Συµβατικού Τιµήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία 
του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 

� Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιαδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, δηλαδή ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά 
καθώς επίσης λανθασµένη κατασκευή (MANUFACTURER’S RISK), λανθασµένη µελέτη, ελαττωµατικά υλικά, 
λανθασµένη εργασία κ.λπ. µε εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου» (π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 
κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.). Θα καλύπτονται επίσης οι βλάβες / 
καταστροφές από σεισµούς και άλλα παρόµοια γεγονότα κ.λπ.  

� Επίσης θα ασφαλίζονται οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις (ακόµα και αυτές που 
αναπτύσσονται µακριά από το χώρο του Έργου) του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός 
εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται 
έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς κ.λπ. (εξαιρουµένων των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), 
που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά. 

∆ιάρκεια της ασφάλισης 
� Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης, θα λήγει δε την ηµεροµηνία κατά την 

οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή. Σηµειώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
λανθασµένης µελέτης θα παρέχεται εντός διµήνου από την υπογραφή της Σύµβασης, περίοδο εντός της οποίας 
υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στον έλεγχο και την επαλήθευση όλων των µελετών. Το εν λόγω 
Ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, µαζί µε την απόδειξη 
πληρωµής της προκαταβολής των Ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της Σύµβασης.  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
Αντικείµενο ασφάλισης 
� Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» και οι ασφαλιστές 

θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη 
και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξ' αιτίας 
των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

∆ιάρκεια ασφάλισης 
� Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 

του Έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών κατασκευής ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο µέχρι την Οριστική Παραλαβή.  

Όρια αποζηµίωσης 
� Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα: 
Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα τρίτων κινητά ή ακίνητα 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

600.000 u ανά 
περιστατικό 

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτοµο και ατύχηµα 300.000 u ανά 
περιστατικό 



ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ" - ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   19 

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 

900.000 u ανά 
περιστατικό 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας (το 
ποσό αυτό θα µειώνεται στο 20% κατά την περίοδο συντήρησης) 

2.700.000 u  
 

Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξηµένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, ασφαλιζοµένου 
κεφαλαίου κ.λπ.) και θα αναθεωρούνται στις ετήσιες επετείους της Σύµβασης σύµφωνα µε τον παρακάτω 
συντελεστή αναθεώρησης: Σ = 60% x (Σ.Α. ΛΙΜ 2340) + 20% x (Σ.Α. ΛΙΜ 2210) + 20% x (Σ.Α. ΛΙΜ 2310).  

Ειδικοί όροι 
� Η Υπηρεσία, το εν γένει Προσωπικό της, οι τυχόν Σύµβουλοι και Μελετητές και το προσωπικό τους θεωρούνται 

ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης αλλήλων (CROSS 
LIABILITY).  

� Στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι: Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να 
αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται 
από το Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λπ. που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΙΤΩΝ» 
Στα παραπάνω Ασφαλιστήρια θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

� Η Υπηρεσία, οι Σύµβουλοι της, οι Μελετητές, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοι της θα είναι ασφαλιζόµενοι.  
� Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, µε 

συστηµένη επιστολή, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον 
Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες προ της οριζόµενης ηµεροµηνίας 
ακύρωσης. 

� Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του Έργου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην Υπηρεσία 
εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ' ευθείας 
στην Υπηρεσία ύστερα από σχετική αίτηση της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του 
Αναδόχου. 

� Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των υπαλλήλων της, 
των Μελετητών, των Συµβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών. 

� Με το Ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού 
Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).  

� Κάθε Ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, 
χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας.  

� Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια πριν αρχίσει η περίοδος 
ασφάλισης (σε κάθε περίπτωση στην προβλεπόµενη προθεσµία). ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία και ο Κύριος του 
Έργου, χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψουν το υπόψη Ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της 
προτίµησης της, στο όνοµα και για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα 
ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

� Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο σε οιαδήποτε 
φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα 
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
� Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις 

διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή 
στην Ελλάδα (π.χ. Ν.∆. 400Π, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 4412/16 κ.λπ.).  

� Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. 
� Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.  
� Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του 

Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λπ. και ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά των 
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Ασφαλιστηρίων.  
� Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι 

ασφαλίσεις που συνοµολογεί κριθούν ως µη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η Υπηρεσία και ο Κύριος 
δικαιούνται να συνάψουν στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσουν (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το «λαβείν» του, 
είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτέλεσης ή ανάληψης κρατήσεων. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό 
των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία και ο Κύριος του Έργου για να αποφύγουν ενδεχόµενη ακύρωση του ή των 
Ασφαλιστηρίων, δικαιούνται να καταβάλουν τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Ανάδοχο και 
να τα παρακρατήσουν από το «λαβείν» του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα.  

� Η Υπηρεσία και ο Κύριος του Έργου επιφυλάσσουν σε αυτούς το δικαίωµα να παρακρατούν από το «λαβείν» του 
Αναδόχου κάθε ποσό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κ.λπ., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.  

� Με τα παραπάνω δικαιώµατα της Υπηρεσίας και του Κυρίου του Έργου δεν αίρονται οι συµβατικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου και οι ευθύνες που απορρέουν από αυτές, είτε η Υπηρεσία και ο Κύριος του Έργου εξασκήσουν τα 
δικαιώµατά τους, είτε όχι.  

� Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις ασφαλίσεις, παραλείψει ή 
αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λπ., σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας Σύµβασης και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει, από οποιονδήποτε λογαριασµό του 
Αναδόχου ή εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλισθεί η Υπηρεσία για τις 
απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους 
ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο στα Ασφαλιστήρια «Κατά Παντός Κινδύνου» όσο και στα άλλου τύπου 
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο τον εξής Ειδικό Όρο: 

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου: «Προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά αποζηµίωση, 
πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής 
εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η 
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό». 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδέν τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ 
1) Αναµφισβήτητα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων, τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες διατάξεις περί σήµανσης 
εκτελούµενων έργων κ.λπ.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και 
τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς 
και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο 
εργοτάξιο.  

3) Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση εργασίας ατοµικά και 
οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά είναι κράνη, γυαλιά προστασίας, 
ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, υλικά προστασίας από το θόρυβο κ.λπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.  

4) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να φροντίζει:  
- για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης,  
- για τον περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 
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κατάλληλη διάθεση τους,  
- να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυρράς, κοντά σε χώρους αποθήκευσης 

καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους.  
5) Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και 
σωστών µέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν 
γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται από αυτή, 
θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί και πρακτικές πρόληψης ατυχηµάτων.  

6) Προφανώς, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προστατεύει τους υπαλλήλους του, το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
τους υπαλλήλους και τα όργανα της Υπηρεσίας και του Κυρίου του Έργου από τους επιβλαβείς αέριους, υγρούς 
ή στερεούς ρύπους.  

7) Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του 
Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, κ.λπ.).  

8) Αυτονόητα ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της νοµοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στα 
έργα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ.  

9)  Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στην 
προσφορά του.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών 
έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β), όπως εξειδικεύονται µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του τ. Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
Συγκεκριµένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών, ή κτιριακών έργων 
καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων θα γίνει µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
εφόσον υπάρχουν. 
Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης, ο Ανάδοχος θα τα µεταφέρει (οπουδήποτε εντός ή εκτός Νοµού Κεφαλληνίας υπάρχει 
εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης) και θα τα παραδίδει ανά είδος αποβλήτου σε εγκαταστάσεις συνεργαζόµενες µε 
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και θα λαµβάνει τα σχετικά 
παραστατικά που αφορούν το είδος, την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων. 
Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ότι όλες οι δαπάνες (εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, 
διαλογή, µεταφορές, δαπάνες εναλλακτικής διαχείρισης κ.λπ.) έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές των αντίστοιχων 
άρθρων του τιµολογίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ 
1) Στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην 

τοποθέτηση της απαιτούµενης σήµανσης ασφαλείας (σήµατα - περιφράξεις - κώνοι κ.λπ.), ανάλογα µε τη φύση των 
έργων και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σήµανσης εκτελούµενων έργων, και να επιµελείται τη συντήρηση τους. 
Επίσης, υποχρεούται στην περίφραξη του χώρου του που θα εκτελούνται τα έργα και κάθε εργοταξίου του. Εάν 
δεν είναι δυνατή η περίφραξη του χώρου, λόγω της φύσεων των εργασιών (π.χ. περιορισµένος χώρος εργασίας) 
θα προβαίνει σε κάθε κατάλληλο µέτρο σήµανσης και ασφάλισης για την αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου 
ατυχήµατος, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη (διοικητικά, ποινικά και αστικά), χωρίς να απαλλάσσεται λόγω της 
επίβλεψης του Έργου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την επίβλεψη, που δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη.  

2) Ειδικότερα η σήµανση του Έργου θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές - οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων έργων ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, ΦΕΚ-905/B’/2011.  

3) Η σηµατοδότηση και γενικά οι φωτισµοί κατά τη διάρκεια της νύκτας θα είναι κατάλληλοι, ώστε να µη 
δηµιουργούνται κίνδυνοι για την κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων γύρω από την περιοχή του εργοταξίου.  

4) Ο Ανάδοχος ευθύνεται διοικητικά, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας και για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους από τους πιο πάνω λόγους.  

5) Για όλες τις πιο πάνω δαπάνες, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης πέραν του τιµήµατος της 
Εργολαβίας.  

6) Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει διαρκώς τη ποιότητα της σήµανσης που θα 
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χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος, ο οποίος καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι 
του Έργου ή τρίτων.  

7) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µε τα πιο πάνω, ή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα τη 
σήµανση του εργοταξίου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, δικαιούται να εκτελέσει ή να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών 
επισήµανσης, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, που δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει στο 
ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί, επειδή αµέλησε για την λήψη των απαραίτητων προληπτικών 
µέτρων. Ρητώς επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε τυχόν περίπτωση ατυχήµατος να επικαλεστεί, για τη 
µεταφορά των αποκλειστικών ευθυνών του, τη µη εφαρµογή της δυνατότητας αυτής της Υπηρεσίας (η ευθύνη -
ποινική, αστική κ.λπ.- δεν µεταφέρεται στην Υπηρεσία σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση της παρούσας 
πρόβλεψης). Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών, που εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου εκπίπτει ανέκκλητα 
κατά την πρώτη µετά την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίηση.  

8) Πινακίδα/ες αναγγελίας - πληροφοριακή του Έργου: Στην περιοχή των εντατικών εργασιών του δηµοπρατούµενου 
Έργου και σε εµφανή θέση, ο Ανάδοχος υποχρεούνται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει µία τουλάχιστον 
προσωρινή «Πινακίδα Έργου» µεγέθους 2,00µ Χ 2,00µ ή και µεγαλύτερες µέχρι και 30% ή και µικρότερες αν 
προηγηθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό. Τα ακριβή στοιχεία που θα 
αναγραφούν στην εν λόγω πινακίδα, θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Θα προηγηθεί σχετική 
πρόταση του Αναδόχου για την θέση τοποθέτησης της πινακίδας, η οποία εντέλει θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη 
θέση που θα επιλεγεί µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας και του Αναδόχου.  
Η εν λόγω πινακίδα θα αποξηλωθεί 6 µήνες µετά το πέρας των εργασιών του Έργου (ή και αργότερα µετά από  
συνεννόηση µε την υπηρεσία και πάντως οπωσδήποτε µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου), µε δαπάνες του  
Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΧΩΡΩΝ  

               ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
1) Στον Ανάδοχο θα παραδοθούν προς χρήση µόνο οι χώροι του προς εκτέλεση Έργου, πλην του χώρου που είναι 

απαραίτητος για τη συνέχιση της διεξαγωγής της κυκλοφορίας (σε περιπτώσεις παρακείµενων οδών).  
2) Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την παραχώρηση θαλάµων, για την εγκατάσταση γραφείων, 

αποδυτηρίων κ.λπ. και η µέριµνα και δαπάνη κατασκευής τους βαρύνει τον Ανάδοχο.  
3) Ρητά καθορίζεται ότι οποιοσδήποτε άλλος χώρος απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου, επί πλέον του 

αναφεροµένου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αυτός θα ευρεθεί µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου και πάντα σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.  
Ρητώς επισηµαίνεται ότι κάθε δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, µεταφορών (χερσαίες ή θαλάσσιες) κ.λπ. και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη δηµιουργείται λόγω ανάπτυξης διαφόρων εργοταξίων σε διαφορετικές θέσεις (όπου κι 
αν βρίσκονται), βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του.  

4) Οι χώροι του εργοταξίου (είτε αναπτύσσονται κοντά είτε µακριά από το Έργο) θα περιλαµβάνουν όλες τις 
απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την κατασκευή του Έργου, που θα είναι προσωρινής φύσης και θα πρέπει να 
πληρούν τους όρους ασφαλείας και υγείας.  

5) Ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του θα προβεί σε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την εξασφάλιση των 
παροχών των Ο.Κ.Ω. στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. Τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 
όλων των εργοταξιακών χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

6) Τα απαιτούµενα υλικά για τις τυχόν επιχώσεις και επιχώµατα θα ληφθούν πρωτίστως από τα προϊόντα των 
εκσκαφών του Έργου εφόσον κριθούν κατάλληλα, ή και από δανειοθαλάµους και λατοµεία µε τους όρους που 
έχουν τεθεί στο άρθρο 2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

7) Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων θα µεταφερθούν εκτός του χώρου του 
εργοταξίου, µε τους όρους που έχουν τεθεί στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο 
(ή τα εργοτάξια) κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, µηχανήµατα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ. µετά την περαίωση του 
Έργου. Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο που έγινε από αυτόν, το οποίο θα του 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους 
του εργοταξίου και να τους παραδώσει τελείως καθαρούς, να αφαιρέσει τα σήµατα πρόληψης ατυχηµάτων και τις 
ενδεικτικές πινακίδες και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη 
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λειτουργία του Έργου.  
9) Αν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν προβεί στην 

έναρξη των εργασιών καθαρισµού των εργοταξιακών χώρων, ή αν δεν τις περαιώσει µέσα στην τασσόµενη 
προθεσµία, τότε αυτές δύναται να εκτελεσθούν σε βάρος του Αναδόχου και να εκπέσουν ανέκκλητα από την 
αµέσως επόµενη πιστοποίηση.  

10) Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως οδοί προσπέλασης, σηµάνσεις κ.λπ. προς το εργοτάξιο, τις πηγές λήψης 
υλικών ή τις θέσεις απόθεσης προϊόντων εκσκαφών βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

11) Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απόλυτα ενήµερος για τις 
συνθήκες εκτέλεσης του Έργου από κάθε πλευρά, για πηγές υλικών κάθε φύσης, για τη διαθεσιµότητα χώρων για 
ανάπτυξη εργοταξίων, για τα δεδοµένα των µεταφορών κ.λπ., όπως και για ενδεχόµενες δυσχέρειες και 
καθυστερήσεις λόγω της απαιτούµενης ανάγκης διατήρησης της λειτουργίας τυχόν παρακείµενης οδού και ότι έχει 
λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιοδήποτε τρόπο 
λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων που τυχόν θα απαιτηθούν ή δυσχερειών λόγω 
διατήρησης της λειτουργίας τυχόν παρακείµενης οδού, αλλά και του υδρογραφικού δικτύου, κατά τη διάρκεια 
ταυτόχρονης εκτέλεσης των έργων.  

12) Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την εξυπηρέτηση του Αναδόχου και του προσωπικού του µε 
µεταφορικό µέσο, για την κίνηση του προς από και µέσα στο εργοτάξιο.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τους περιορισµούς που τυχόν θα τεθούν από την Υπηρεσία για 
τις κινήσεις του στο χώρο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του εργοταξίου και της οδού.  

13)  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πηγών λήψης των υλικών του έργου (υλικά επίχωσης, 
κίσσηρη, αδρανή τσιµέντα, σκυροδέµατα, χάλυβες κ.λπ.), όλες δε οι δαπάνες για την µεταφορά των υλικών, 
χερσαία ή/και θαλάσσια, µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς και από οποιαδήποτε απόσταση (χερσαία ή 
θαλάσσια), περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά του. Επισηµαίνεται ότι αναφορές ή προβλέψεις στη 
µελέτη περί ύπαρξης κατάλληλων για χρήση υλικών στο ίδιο το έργο, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µπορεί 
τελικώς για οποιοδήποτε λόγο να µην ισχύουν.  

14) Για την λήψη των τυχόν απαιτουµένων υλικών για την εκτέλεση του Έργου, υλικών λατοµείου γενικά ή 
ορυχείου κ.λπ. η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει κανένα λατοµείο ή ορυχείο ή δανειοθάλαµο. Γι’ αυτό ο Ανάδοχος 
θα µεριµνήσει για την εξεύρεση κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων 
θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από τις λειτουργούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων (εντός ή εκτός Νοµού). Η 
Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για παραγωγή υλικών για 
χρήση του Αναδόχου.  
Για υλικά που αν και προβλέπεται από την τη µελέτη ή την προµέτρηση να εξευρεθούν και να ληφθούν από το ίδιο 
το έργο µέχρι κάποια ποσότητα (π.χ. υλικά επιχώσεων), διαπιστωθεί ότι τελικώς δεν υπάρχουν στην αναγκαία 
ποσότητα, τότε ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα υλικά αυτά από άλλες πηγές, από οπουδήποτε αλλού, 
επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη.  

15) Συνεπώς η προσφορά του Αναδόχου για την κατασκευή του Έργου περιλαµβάνει όλες τις πρόσθετες δαπάνες 
που απαιτούνται, για οποιοδήποτε τµήµα του Έργου, για την προµήθεια και µεταφορά στο Έργο από οποιοδήποτε 
ιδιωτικό λατοµείο (οπουδήποτε στο Νοµό, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) των αργών και λοιπών υλικών που είναι 
αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, ή για µίσθωση, ή αγορά εκτάσεων, αλλά και για την εξασφάλιση 
κάθε απαραίτητης άδειας για την παραγωγή και µεταφορά τους.  

16) Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν για την µεταφορά των τυχόν υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή ή 
των παραπροϊόντων του Έργου (υλικά χωµατουργικών και καθαρισµού) και καµία αξίωση του Αναδόχου δεν θα 
αναγνωρίζεται για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν µεταφορών, χερσαίων ή θαλασσίων, ή 
δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εκτάσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή 
εκµετάλλευσης, αλλά και περιβαλλοντικής αποκατάστασης και απόδοσης τούτων, προµήθειας τυχόν υλικών ή 
συσκευών - εξοπλισµού κ.λπ.  

17) Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές των 
υπεισερχόµενων στις εργασίες κάθε είδους τυχόν υλικών, επειδή εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της Σύµβασης 
ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά, οποιοσδήποτε δε 
έλεγχος που γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων. Συνεπώς αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες 
για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο Ανάδοχος να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές.  

18) Κατά αντιστοιχία µε τα παραπάνω για τις πηγές λήψης των τυχόν υλικών, τα ίδια ισχύουν και για τους χώρους 
απόθεσης - απόρριψης των άχρηστων προϊόντων (π.χ. περίσσειας εκσκαφών) του Έργου και για τους χώρους µε 
συγκροτήµατα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, για τους οποίους αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη έχει ο Ανάδοχος.  
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19) Μέθοδος ελεύθερης επιλογής λατοµείου: Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο για τη λήψη των απαιτουµένων 
αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κ.λπ. για την εκτέλεση του έργου (κάθε κατηγορίας εργασιών: λιµενικών, 
οδοποιίας, οικοδοµικών και Η/Μ), η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Ο 
ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευθεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες 
λατοµευτικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει "νέο λατοµείο" ή λατοµεία τηρουµένων των όρων και 
περιορισµών της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά τη µέθοδο αυτή ο Κύριος του Έργου ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά 
υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. Οφείλει 
λοιπόν ο ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες 
πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων οπουδήποτε είναι διαθέσιµες 
(εντός ή εκτός Νοµού Κεφαλληνίας). Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στην τιµή προσφοράς του 
αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια 
από ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αργών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή 
αυτών, ή ακόµη και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων 
πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.  

20) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας "νέου λατοµείου", ισχύουν 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας:  

� Ο Ν.1428/84 "Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ- 43/Α’/1984). 
� Ο Ν.2115/93 "Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84" (ΦΕΚ-

15/Α’/1993). 
� Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-160/Α’/86), όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 
96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ-91/Α΄/2002).  

� Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου 
Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 209/Α’/2011).  

� Οι Κ.Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
� Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) ΦΕΚ 1227/Β’/2011.  
� Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της 

∆Ε∆∆ΗΕ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Αν οι συνθήκες της περιοχής ή ο κίνδυνος ζηµιών στο Έργο δεν επιτρέπουν, κατά την ελευθέρα κρίση της 
Υπηρεσίας ή του Κυρίου του Έργου, την επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση ή αποθήκευση υλικών, σε 
χώρους χρήσιµους για τη λειτουργία ή ασφάλεια του βασικού οδικού δικτύου ή του υδρογραφικού δικτύου ή 
τυχόν παρακείµενου δρόµου, τότε στους χώρους αυτούς θα αποτίθενται µετά από έγκριση του Κυρίου του 
Έργου περιορισµένες µόνο (ή σε ακραίες περιπτώσεις και καθόλου) ποσότητες υλικών για τις άµεσες ανάγκες 
των έργων και για καθοριζόµενο χρονικό διάστηµα, χωρίς από το λόγο αυτό να γεννάται δικαίωµα στον 
Ανάδοχο για αποζηµίωση του, από πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, πρόσθετες φορτοεκφορτώσεις κ.λπ. Οι 
αντίστοιχες αυτές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά του.  

2. Αν οι συνθήκες πέριξ του χώρου του Έργου (εφόσον πρόκειται για δηµόσιους ή κοινόχρηστους χώρους) ή 
τυχόν παρακείµενης οδού επιτρέπουν, κατά την ελεύθερη κρίση του Κυρίου του Έργου, την ανάπτυξη των 
εγκαταστάσεων στον εργοταξιακό χώρο ή την απόθεση υλικών, τότε η χρήση του χώρου αυτού παραχωρείται 
δωρεάν στον Ανάδοχο για το διάστηµα κατασκευής του Έργου, εφόσον συµφωνήσουν οι συναρµόδιες γα το 
χώρο υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη για την εξεύρεση και διάθεση 
εκτάσεων που απαιτούνται εν γένει για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Αναδόχου για την εκτέλεση του 
Έργου. Οι απαιτούµενοι χώροι που απαιτούνται για τον τρόπο εκτέλεσης, τη διαχείριση των παραπροϊόντων 
(άχρηστων υλικών καθαρισµού) ή τυχόν υλικών κατασκευής του Έργου θα εξασφαλιστούν µε ευθύνη και 
δαπάνη του Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ κ.λπ. 
1)  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την κατασκευή του Έργου δικαιούται να διατάξει την εκτέλεση µη προβλεπόµενων 

από τη µελέτη εργασιών, µε το απολογιστικό σύστηµα, µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, µε εφαρµογή 
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των διατάξεων του άρθρου 154 §10 του Ν. 4412/16.  
2) Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή 

οποιασδήποτε φύσης εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει αµέσως το γεγονός αυτό στον Κύριο του Έργου και 
συγχρόνως θα ειδοποιήσει την αρµόδια Αστυνοµική και Στρατιωτική Αρχή.  

3) Ο Κύριος του Έργου, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς 
την αρµόδια Αρχή, για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία αποµάκρυνσης των εν γένει εκρηκτικών υλών και να 
χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη συνέχιση των εργασιών, όσο και για την ασφαλή 
διεξαγωγή της ναυσιπλο{ας στην υπόψη περιοχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί στις εντολές των 
ανωτέρω Αρχών.  

4) Αν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου επιβάλλουν τη διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής, λόγω ύπαρξης 
εκρηκτικών, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό 
προβαίνουν στη διερεύνηση του χώρου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει τον µηχανικό εξοπλισµό του στη 
διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών, εφόσον του ζητηθεί. Μετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται απολογιστικά, σε βάρος του Έργου.  

5) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από τον ίδιο, το δηλώνει 
εγγράφως και, µετά τη σύµφωνη γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών και υπό τις οδηγίες αυτών, µε κατάλληλο 
ειδικευµένο προσωπικό που θα προσλάβει - ειδικά για τις εργασίες αυτές - προβαίνει στην εκτέλεση τους και 
καθίσταται αστικά, ποινικά και διοικητικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. Η αποζηµίωση του 
Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά.  

6) Σε περίπτωση που υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή και µε την προϋπόθεση του 
επείγοντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, κατά το απολογιστικό σύστηµα, τις εργασίες που ανάγονται στη 
διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής για τον εντοπισµό αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µετά από συνεργασία της µε την Προϊσταµένη Αρχή και την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Πολιτισµού, της οποίας η γνώµη και οι οδηγίες είναι καθοριστικές.  

7) Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του Έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση 
της διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 138 §12 Ν. 4412/16.  

8) Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχης χρονικής διάρκειας παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του Έργου.  

9) Επισηµαίνεται ότι ειδικά στο παρόν Έργο θα γίνει υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα από την Εφορεία Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 7617/4603/147/3-2-2014 έγγραφό της.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

                ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΩΛΥΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

1. Ρητώς επισηµαίνεται ότι οι υπάρχουσες επαρχιακές οδοί στα τµήµατα που θα εκτελεστεί το Έργο, πρέπει να 
εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου (έστω τουλάχιστον µία λωρίδα 
κυκλοφορίας µε την κατάλληλη σήµανση και φωτοσήµανση), για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα κατά 
τα η διάρκεια της σύµβασης. Γι’ αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίζει το χρονοδιάγραµµά του κατά 
τέτοιο τρόπο που η κυκλοφορία δεν θα εµποδίζεται.  

2. Αν κι εφόσον κάποιες από τις προβλεπόµενες εργασίες στο Έργο αυτό θα πρέπει για σοβαρούς λόγους να 
γίνουν χωρίς σύγχρονη κυκλοφορία, θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέσει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και 
τον µηχανικό εξοπλισµό ώστε η διακοπή να είναι ολιγόχρονη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υπάρχει 
οδική κυκλοφορία (έστω και σε µια λωρίδα κυκλοφορίας) κατά το µέγιστο εφικτό χρονικό διάστηµα.  

        Σε περιπτώσεις που για ιδιαίτερους κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους δεν είναι δυνατή η εκτέλεση 
εργασιών υπό συνεχή κυκλοφορία στην οδό (έστω και σε µία λωρίδα), τότε η Υπηρεσία σε συνεργασία µε τις 
άλλες αρµόδιες αρχές θα προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό και µόνο για τις ώρες 
στις οποίες θα εκτελούνται εργασίες, ήτοι ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες σε τµήµατα της οδού και µετά το 
πέρας των εργασιών κάθε ηµέρας θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (σηµάνσεις, φωτοσηµάνσεις, µέτρα 
ασφαλείας κ.λπ.), ώστε να δίνεται σε κυκλοφορία η οδός µέχρι την έναρξη των εργασιών της επόµενης 
ηµέρας. Κάθε δαπάνη που συνεπάγεται αυτό, θεωρείται πλήρως ανηγµένη στην προσφορά του αναδόχου.  

3. Η παραπάνω πρόβλεψη εφαρµόζεται µόνο εφόσον η φύση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας το επιβάλει και 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Υπηρεσίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται κατόπιν έγκρισης του 
αρµόδιου φορέα του δρόµου και της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής. Η διακοπή αυτή θα πρέπει να 
καταβληθεί η µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι απαραίτητη µόνο για πολύ περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Ειδικά αναφέρεται, προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να το λάβουν υπ’ όψιν κατά τη διαµόρφωση της 
προσφοράς τους, ότι για να γίνουν δεκτές τέτοιου είδους διακοπές της κυκλοφορίας από την Υπηρεσία, 
απαιτείται αυξηµένη αιτιολόγηση εκ µέρους του Αναδόχου, η οποία αιτιολόγηση θα αποκλείει αποδεδειγµένα 
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κάθε άλλη δυνατότητα διατήρησης της κυκλοφορίας έστω και µερικώς και δεν θα αποτελεί σε καµία 
περίπτωση συνήθη πρακτική, αλλά παρέκκλιση µε αυστηρούς όρους και χρονοδιάγραµµα.  

4. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση διεξαγωγής της κυκλοφορίας (πληροφοριακές και 
ρυθµιστικές πινακίδες σήµανσης, περιφράξεις, φανοί, προσωπικό ρύθµισης κυκλοφορίας, φανάρια κόκκινο – 
πράσινο – πορτοκαλί, προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων, προσωρινές αντιστηρίξεις, περιφράξεις κ.λπ.), 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται, ανηγµένη, στην 
προσφορά του και τα γενικά του έξοδα. Τα ίδια ισχύουν και για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας µέσω 
παρακάµψεων από υφιστάµενους δρόµους (ρυθµίσεις, σηµάνσεις, διαγραµµίσεις, φωτοσηµάνσεις κ.λπ.) για 
τη διασφάλιση της ασφαλούς εκτροπής της κυκλοφορίας µέσω των παρακάµψεων.  

5. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει αµέσως όλα τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα και να 
µετακινεί κάθε φορά το µηχανικό εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες των αρµόδιων 
Αρχών, ώστε να µη παρακωλύεται η κίνηση των οχηµάτων, χωρίς να δικαιούται, από την αιτία αυτή, να 
προβάλει καµία αξίωση για τυχόν αποζηµίωση του.  

6. Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προβαίνει, µε δικές του δαπάνες, στην προσωρινή σήµανση και 
φωτοσήµανση των έργων που εκτελεί και να τη µετακινεί κατά την πρόοδο των έργων, σύµφωνα µε τις σχετικές 
ισχύουσες προδιαγραφές σήµανσης εκτελούµενων έργων. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το 
κατάλληλο προσωπικό για την παρακολούθηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας, χωρίς να απαλλάσσεται από 
την αποκλειστική ευθύνη του έναντι της Υπηρεσίας, σε περίπτωση κακής διευθέτησης από το προσωπικό του 
και πρόκλησης ατυχήµατος.  

7. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, διοικητικά, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα, το οποίο θα 
οφείλεται στη µη λήψη ή στην κακή λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις 
του άρθρου 138 §7 του Ν. 4412/16. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει 
διαρκώς την ποιότητα της σήµανσης και των σχετικών µε την ταυτόχρονη ή µε διακοπές ή µε παρακάµψεις 
κ.λπ. διεξαγωγή κυκλοφορίας (σε σχέση µε τις εργασίες). 

8. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα τη σήµανση ή φωτοσήµανση έργων και την 
επισήµανση του εργοταξίου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (και ο Κύριος του Έργου), ανεξάρτητα από την 
εφαρµογή των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεων δικαιούται (χωρίς επ’ ουδενί να 
απαλλάσσεται ο Ανάδοχος), µετά από σχετική απόφαση της, να αναθέσει την εκτέλεση τόσο των εργασιών 
φωτοσήµανσης, όσο και αυτών της επισήµανσης των εµποδίων, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, 
ο οποίος δεν παύει όµως και για την περίπτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που 
ενδεχοµένως θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα. Η δαπάνη των, σε 
βάρος του Αναδόχου, εκτελουµένων ως ανωτέρω εργασιών, εκπίπτει κατά τη σύνταξη της πρώτης, µετά την εν 
λόγω παρέµβαση, εντολής πληρωµής του. Σε κάθε περίπτωση δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από την 
αποκλειστική ευθύνη του, εφόσον η ∆/νσουσα Υπηρεσία δεν λάβει τα συγκεκριµένα µέτρα.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
1) Οι εργασίες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό προµετρήθηκαν µε βάση τη σχετική εγκεκριµένη µελέτη. Οι 

οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή 
επιµετρητικά στοιχεία του Έργου που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τις οδηγίες και εντολές 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε τον ειδικό τρόπο εκτέλεσης του Έργου.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των τυχόν αναγκαίων κατασκευαστικών σχεδίων (σχέδια εφαρµογής), 
καθώς και των σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/16 αναλυτικών και τελικών επιµετρητικών στοιχείων και 
τευχών, ενώ οι σχετικές δαπάνες για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του και τα γενικά του 
έξοδα.  

3) Οι επιµετρήσεις, τα επιµετρητικά και κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (επεξεργάσιµη µε τα κοινά προγράµµατα γραφείου και τα συνήθη σχεδιαστικά 
προγράµµατα).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) Τα καθοριζόµενα από το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 στοιχεία συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του 

Αναδόχου και υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία.  
2) Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει µε δαπάνες του 

σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (σχέδιο ΑΠΕ), µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτού σε µορφή 
σχεδίου (επιµετρήσεις, προσµετρήσεις, ΠΚΤΜΝΕ, αναλύσεις τιµών, πίνακες κ.λπ.) -σε ηλεκτρονική και έγγραφη 
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µορφή- οποτεδήποτε το ζητήσει η Υπηρεσία και εντός προθεσµίας που θα καθοριστεί από αυτή. Η προθεσµία αυτή 
πάντως δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
Το σχέδιο ΑΠΕ θα αποτελεί πρόταση του αναδόχου και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελεί οριστικό στοιχείο της 
σύµβασης ή στοιχείο αναγνώρισης οποιωνδήποτε δικαιωµάτων του αναδόχου. Η οριστική σύνταξη του ΑΠΕ και 
των απαραίτητων στοιχείων του γίνεται από την Υπηρεσία και εγκρίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (βλ. 
άρθρο 156 του Ν. 4412/16).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση των εργασιών για τον ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υλικών που θα 

γίνεται σε κατάλληλα εργαστήρια και µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας καθώς και µε τον έλεγχο των εργασιών 
κατά τη διάρκεια του Έργου. Ο συνεχής έλεγχος των υλικών και των έργων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το Έργο προδιαγραφές, κανονισµούς και τις λοιπές απαιτήσεις της παρούσας. Ο 
Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές, των κάθε 
φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες.  

2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λπ., για 
λογαριασµό της και µε δικά της εργαστηριακά µέσα, κάθε στιγµή και ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις 
ποιότητας του Αναδόχου, τόσο των κάθε φύσης υλικών, όσο και των εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τις παράπλευρες δαπάνες των εργαστηριακών αυτών ελέγχων που θα του ζητηθούν 
(προµήθεια καλουπιών, φύλαξη, συντήρηση, µεταφορά δοκιµίων για έλεγχο κ.λπ.). Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας σε 
καµία περίπτωση δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη του σαν µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπευθύνου για την 
ποιότητα υλικών και εργασιών που εκτελεί.  

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εντεταλµένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια των 
έργων, όλα τα όργανα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο του Έργου 
(ενδεικτικά αναφέρονται χωροβάτες, σταδίες, µήτρες σκυροδέµατος κ.λπ.).  

4) Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει κάθε στιγµή, σε όλους τους υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που 
είναι σχετικά εντεταλµένοι, την επίσκεψη των εργοταξίων, λατοµείων, µηχανοστασίων κ.λπ. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
υποβοηθά τις τοπικές αρχές και τους κοινωφελείς οργανισµούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην 
περιοχή των έργων.  
∆ιευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν θεωρείται ότι τον απαλλάσσει από 
τις ευθύνες που έχει µε βάση τα συµβατικά στοιχεία και τις κείµενες διατάξεις.  

5) Για τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει κάθε αναγκαίο µέσο 
στη διάθεση της Υπηρεσίας, για τη διευκόλυνση της επίβλεψης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Κάθε 
δαπάνη (συντήρησης, λειτουργίας, έξοδα οδηγού κ.λπ.), βαρύνει τον Ανάδοχο.  

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, στην λήψη, εκτύπωση και παράδοση φωτογραφιών για τις 
διαφορές φάσεις κατασκευής, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας και τις λοιπές απαιτήσεις της παρούσας.  

7) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε δυσχέρεια που συναντά για την 
προώθηση και κατασκευή των έργων, εκ µέρους τρίτων. Η αναφορά του στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται και από υποδείξεις για την επίλυση των προβληµάτων.  

8) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και οφείλει να αναφέρει αµέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχετικά µε την 
ανακάλυψη οποιουδήποτε ίχνους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ευρήµατος. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη 
φύλαξη και προστασία των ευρηµάτων αυτών µέχρι την παράδοση στην αρµόδια ∆ηµόσια αρχή ύστερα από 
απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

9) Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προβεί µετά το πέρας των εργασιών στη σύνταξη Μητρώου του 
Έργου που κατασκευάσθηκε, µε βάση τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης και το άρθρο 22 της 
παρούσας. Το Μητρώο του Έργου θα υποβληθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από τη βεβαίωση 
περαίωσης του Έργου. Αν δεν υποβληθεί και δεν θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
το Μητρώο του Έργου, δεν εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. Η αµοιβή του Αναδόχου για τη 
σύνταξη του Μητρώου του Έργου περιέχεται ανηγµένη στην τιµή της προσφοράς του.  

10)Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει, επισκευάσει ή αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα κάθε βλάβη ή 
ζηµιά οποιουδήποτε τµήµατος του Έργου, που έγινε από φυσική ή άλλη αιτία, επειδή από αµέλεια δεν ελήφθησαν 
τα αναγκαία µέτρα προστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η αιτία της ανωτέρας βίας.  

11)Ιδιαιτέρως αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Εργολάβου σχετικά µε τις προσκλήσεις Επιτροπών του έργου, τις 
ειδοποιήσεις των επιβλεπόντων και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, την ενηµέρωση των διοικητικών αρχών κ.λπ.  

12)Για τα παρακάτω έργα οι µελέτες τους θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο κατασκευής χωρίς να του καταβληθεί 
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αµοιβή. Η εκπόνηση των µελετών θα γίνει από επιστήµονες που διαθέτουν τα κατάλληλα ανά µελέτη προσόντα και 
σύµφωνα µε τα λοιπά αναφερόµενα στην παρούσα. Οι σχετικές δαπάνες για τις µελέτες αυτές θα πρέπει να 
περιληφθούν ανηγµένα στις τιµές µονάδων των εργασιών της προσφοράς του:  
(α) Οι µελέτες εφαρµογής του άρθρου 2, παράγρ. 4 της παρούσας.  
(β) Οι µελέτες έργων προσωρινών προσπελάσεων, ικριωµάτων, συστηµάτων αναρτήσεων ή ανυψώσεων 

προσωπικού και εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης των τεχνικών έργων (εφόσον απαιτείται από τη φύση του 
Έργου κ.λπ.) και γενικά οι µελέτες προσωρινών και βοηθητικών έργων (π.χ. υποστηρικτικά έργα).  
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει τις παραπάνω µελέτες προσωρινών έργων των οποιονδήποτε τεχνικών έργων 
πρόκειται να κατασκευάσει. Τα εν λόγω προσωρινά έργα θα είναι προσαρµοσµένα προς τα χαρακτηριστικά 
του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει ο ανάδοχος και προσαρµοσµένα προς τις τοπικές συνθήκες, που 
θα έχουν ανακύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  

(γ) Μελέτη προσωρινής σήµανσης - ασφάλισης για τη διευκόλυνση των έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να συντάσσει σταδιακά και σύµφωνα µε 

την εξέλιξη των έργων τη µελέτη των προσωρινών έργων σήµανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), ασφάλισης, 
τοπικής περίφραξης κ.λπ. που είναι αναγκαίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και των εργαζοµένων στα 
έργα, σε συνδυασµό µε την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, κατά τρόπον ώστε να µπορούν να 
προωθηθούν τα έργα σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.  
Ειδικότερα η µελέτη σήµανσης του Έργου θα πρέπει να ακολουθεί τις ισχύουσες προδιαγραφές - οδηγίες 
σήµανσης εκτελούµενων έργων ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ, ΦΕΚ-905/B’/2011.  

(δ) Μελέτες λοιπών άρθρων Τ.∆. 
Ισχύουν τα σχετικά άρθρα των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως για το Μητρώο του Έργου, τα ΣΑΥ - 
ΦΑΥ κ.λπ.  

(ε) Μελέτες εφαρµογής - προσαρµογής Έργου στις τοπικές συνθήκες.  
Μελέτες για την εφαρµογή και προσαρµογή των έργων (χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου) στις τοπικές 
ειδικότερες συνθήκες, εφόσον η υπάρχουσα µελέτη δεν µπορεί να εφαρµοστεί επακριβώς χωρίς γεωµετρικά, 
στατικά και γεωτεχνικά ζητήµατα. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει την 
απαραίτητη µελέτη εφαρµογής - προσαρµογής, σε συνδυασµό και µε τις λοιπές προβλέψεις τις παρούσας, 
χωρίς καµία αποζηµίωση. Επίσης υποχρεούται να εκτελέσει τις τυχόν επιπρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες και την 
κατασκευαστική µελέτη εφαρµογής, εφόσον δεν τον καλύπτει η υπάρχουσα γεωτεχνική έρευνα. 

(στ) Τοπογραφικά διαγράµµατα (τοπογραφικά διαγράµµατα, φυσικό έδαφος, έργα ως κατασκευάστηκαν κ.λπ.).  
(ζ) Μελέτες υλικών.  

Μελέτες για τη ειδικότερη σύνθεση των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, όπως µελέτες 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, µελέτες σύνθεσης κονιαµάτων, γαρµπιλοδεµάτων, σκυροδεµάτων, 
µελέτες σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ.  

Οι παραπάνω µελέτες θα υπογράφονται και από τον Επιβλέποντα Τεχνικό του Έργου, του άρθρου 7 §9 της 
παρούσας, καθώς και από κάθε άλλο µηχανικό ή γενικά τεχνικό που είναι απαραίτητος για το είδος της µελέτης 
και έχει τα προσόντα και το δικαίωµα υπογραφής τους (κάθε δαπάνη για λοιπούς µηχανικούς και τεχνικούς είναι 
ανηγµένη στην προσφορά του Αναδόχου).  

13)Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκπόνηση κάποιας µελέτης κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, η οποία όµως δεν 
περιλαµβάνεται στα παραπάνω µελέτες (δηλαδή στις µελέτες έχει υποχρέωση να συντάξει ο Ανάδοχος, αδαπάνως 
για τον Κύριο του Έργου), τότε η µελέτη αυτή θα εκπονηθεί µε ευθύνη του Αναδόχου και µε τους κατάλληλους 
µηχανικούς ή γενικά τεχνικούς που είναι απαραίτητοι για το είδος της µελέτης αυτής και έχουν τα προσόντα και το 
δικαίωµα υπογραφής.  
Η αµοιβή της µελέτης θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Προεκτιµηµένων Αµοιβών του Ν. 
3316/05 και θα εφαρµόζεται η µέση τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας.  
Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης απαιτείται εντολή από την Υπηρεσία -κατόπιν ή και χωρίς πρόταση του 
Αναδόχου- και εφαρµόζονται οι λοιπές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1) Ο Κύριος του Έργου, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, µπορεί να κάνει όλα τα απαραίτητα διαβήµατα 

στις αρµόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο Ανάδοχος, για την επίσπευση των 
σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα εµπόδια που ενδεχοµένως θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του 
Έργου από τρίτους.  
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ΑΡΘΡΟ 22: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  
1. Το Μητρώο θα πρέπει περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται για το παρόν Έργο στην υπ’ αρ. ∆ΝΣγ/οικ. 

38108/ΦΝ 466/5-4-2017 (ΦΕΚ-1956/Β’/7-6-2017) “Περιεχόµενο Μητρώου Έργου" του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών και θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση του Έργου. Εννοείται ότι 
στοιχεία που προβλέπονται στην ως άνω απόφαση να υποβληθούν, αλλά δεν συνάδουν τεχνικά µε το είδος του 
παρόντος Έργου, δεν χρειάζεται να περιλαµβάνονται στο Μητρώο.  

 Το Μητρώο του Έργου θα αναθεωρείται όποτε είναι απαραίτητο, καθ’ όλο το χρόνο συντήρησης, ώστε να 
ενσωµατώνει και τις όποιες αλλαγές ενδεχοµένως γίνουν στο Έργο κατά το χρόνο αυτό. 

2. Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου αποτελεί τµήµα της Εργολαβίας, σε περίπτωση δε που ο Ανάδοχος δεν το 
συντάξει εµπρόθεσµα (µε την υποβολή της Τελικής Επιµέτρησης), η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να εκτελέσει 
την εργασία µε οποιοδήποτε άλλο µέσο και θα κοστολογήσει τις δαπάνες τις εργασίας αυτής σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. Επιπλέον και ανεξάρτητα των καταλογιζόµενων αυτών δαπανών η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία θα επιβάλλει στον Ανάδοχο και ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Για κάθε µέρα υπαίτιας καθυστέρησης υποβολής του Μητρώου του Έργου θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική 
ρήτρα 0,25% (µηδέν κόµµα είκοσι πενήντα τοις εκατό) του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και µέχρι ποσού ίσου µε το 1,50% (ένα κόµµα πέντε τοις εκατό) του 
συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η συγκεκριµένη ποινική ρήτρα είναι 
ανεξάρτητη από άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για άλλους λόγους (π.χ. παράβασης προθεσµιών) και 
δεν ανακαλείται.  

3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 170 §2 του Ν. 4412/16, η διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
γίνεται µέσα σε 6 µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του Έργου (δηλαδή από την ηµεροµηνία που στην σχετική 
βεβαίωση φέρεται ως η ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε) ή, στην περίπτωση του άρθρου 168 § 2 του Ν. 
4412/16 (ύπαρξη επουσιωδών ελλείψεων που πρέπει να αποκατασταθούν) από την ηµεροµηνία εκδόσεως της 
βεβαιώσεως περαίωσης (ανεξάρτητα από τον χρόνο που βεβαιώνεται ως περατωθέν το Έργο), εφόσον όµως 
υποβληθεί  η Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του Έργου εντός διµήνου από τις παραπάνω 
ηµεροµηνίες. Αλλιώς η προθεσµία των 6 µηνών αρχίζει από την υποβολή από τον ανάδοχο της Τελικής 
Επιµέτρησης και του Μητρώου του Έργου.  

4. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται στα παραπάνω, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στη προσφορά του.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Κ.Ω. - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  
1) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του Έργου, υφίστανται εναέριες ή υπόγειες 

εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), οι οποίες θα πρέπει να µετατοπιστούν µε τους όρους του 
άρθρου 2 και των λοιπών προβλέψεων της παρούσης Ε.Σ.Υ. ή κατά περίπτωση να προσαρµοστούν οι εργασίες 
κατάλληλα στις εγκαταστάσεις αυτές (εφόσον η µετακινήσεις είναι αδύνατες τεχνικά ή οικονοµικά για τον Κύριο 
του Έργου).  

2) Ο Ανάδοχος πέραν των εργασιών που προβλέπονται από το άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ., είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει τους Ο.Κ.Ω. για την τυχόν µετατόπιση των δικτύων τους, µη δικαιούµενος ιδιαίτερης αµοιβής για τις 
τυχόν καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που θα παρουσιαστούν στις εργασίες που αυτός θα εκτελεί. ∆ικαιούται όµως 
ανάλογη παράταση της προθεσµίας περαίωσης, εφόσον αποδεδειγµένα από πλευράς Ο.Κ.Ω. υπάρξει 
καθυστέρηση, που θα επηρεάσει πραγµατικά το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.  
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει εγγράφως και οπωσδήποτε εγκαίρως να ενηµερώσει την Υπηρεσία για 
τις τυχόν καθυστερήσεις. Ουδεµία παράταση θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο για τον λόγο αυτό, αν για την 
υπόψη καθυστέρηση δεν έχει υποβληθεί έγγραφη και έγκαιρη όχληση του Αναδόχου.  

3) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε τους άλλους Αναδόχους, που τυχόν εκτελούν έργα στο 
εργοτάξιο. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των Αναδόχων, η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες επίβλεψης δύνανται να 
κάνουν τον καταµερισµό της εργασίας και να καθορίζουν εγγράφως τη σειρά προτεραιότητας των εργασιών.  
Καµία πρόσθετη αµοιβή δεν δικαιούται ο Ανάδοχος για τυχόν καθυστερήσεις από αυτό τον λόγο, δικαιούται 
όµως παράταση της προθεσµίας περαίωσης, µε τους όρους της προηγούµενης παραγράφου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  
1) Προφανώς, ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους νόµους του 
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κράτους, τα διατάγµατα και τους κανονισµούς, τις διατάξεις, διαταγές και εγκυκλίους οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, 
∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που αναφέρονται και έχουν εφαρµογή καθ’ οιανδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και 
για τις εργασίες που αυτός εκτελεί. Σε περίπτωση που δεν το πράξει είναι µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
διοικητικά, ποινικά και αστικά.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην Υπηρεσία, τα έγγραφα και τις διαταγές που απευθύνονται 
ή κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου καθώς και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών ή 
Οργανισµών ή Υπηρεσιών, σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας, περιβαλλοντικά κ.λπ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 25: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ  
1) Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύµφωνα µε 

όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους και κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται 
αναγκαία, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί αυτή χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, τόσο για τις αρχικές συµβατικές τιµές µονάδος και ποσότητες που θα δοθούν µε Α.Π.Ε., 
όσο και για τις νέες τιµές µονάδος που θα γίνουν µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

2) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφόσον κρίνεται απαραίτητη (όπως 
σε περιπτώσεις εκτάκτων φαινοµένων ή αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 
προσωπικού), αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές.  

3) Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. Την αδυναµία εκτέλεσης εργασιών µε 
υπερωριακή απασχόληση ο Ανάδοχος οφείλει να την καλύψει µε εργασία σε περισσότερες βάρδιες.  

4) Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και 
ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα που να 
επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων.  

5) Η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για παράνοµη υπερωριακή ή άλλου είδους εργασία ή για πρόσληψη 
προσωπικού που δεν διαθέτει τις κατάλληλες άδειες (π.χ. άδεια παραµονής στην ηµεδαπή) και ουδεµία υποχρέωση 
έχει για σχετικούς ελέγχους. Τα θέµατα αυτά εναπόκειται στη αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ  

              ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1) Κατά τη κρίση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16, µπορεί 

να δοθεί για χρήση µέρος ή ολόκληρο το κατασκευαζόµενο Έργο, πριν από την αποπεράτωση του, παράλληλα µε 
τη συνέχιση των εργασιών. Κάθε απαιτούµενη εργασία, ενέργεια, υλικό, κατασκευή κ.λπ. που απαιτείται για την 
ασφαλή χρήση και την ταυτόχρονη ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών (κατασκευής ή συντήρησης), 
βαρύνει τον ανάδοχο.  

2) Η προσωρινή παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 
4412/16.  

3) Ο Χρόνος Εγγύησης (υποχρεωτικής συντήρησης) για το παρόν Έργο είναι δεκαπέντε (15) µήνες, χωρίς 
ιδιαίτερο αντάλλαγµα και αρχίζει σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

4) Κατά το χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκατάστασης τόσο του Έργου που θα 
κατασκευασθεί από αυτόν όσο και τυχόν συµπληρωµατικών έργων, που τυχόν θα κατασκευασθούν µεταγενέστερα 
πάνω σ' αυτό, µέσα πάντα στο χρόνο εγγύησης και εφ' όσον οι φθορές και ζηµιές γενικά οφείλονται σε πληµµελή 
κατασκευή των έργων, που έχει αναλάβει αυτός µε τη Σύµβαση του.  

5) Σε περίπτωση που γίνουν ζηµιές από ανώτερη βία, εφαρµόζεται το άρθρο 157 του Ν. 4412/16, αλλά ισχύουν 
πρωτίστως και ως προς την οικονοµική δαπάνη αποκατάστασης και οι τυχόν προβλέψεις της παρούσας σχετικά µε 
τις ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου.  

6) Η οριστική παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 
ως ισχύει, µετά το πέρας του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης.  

7) Είναι δυνατή η τµηµατική παραλαβή αυτοτελών τµηµάτων Έργου που περατώθηκαν. Αυτοτελή τµήµατα του Έργου 
θεωρούνται π.χ. οι περατωθείσες εκσκαφές τµήµατος Έργου, οι περατωθέντες καθαρισµού τµηµάτων 
υδρογραφικού δικτύου, το περαιωµένο τµήµα Έργου που µπορεί µε ασφάλεια να κυκλοφορείται κ.λπ. Για την 
τµηµατική παραλαβή Έργου προηγείται σχετική αίτηση του αναδόχου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των σχετικών 
προβλέψεων της νοµοθεσίας.  
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8) Αντίστοιχα, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ∆ιοικητικής Παραλαβής σε χρήση, αυτοτελούς τµήµατος του 
Έργου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26Α:  ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΟΚΙΜΕΣ 
1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές, των κάθε 

φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες. 
2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λπ., µε δικά 

της εργαστηριακά µέσα, κάθε στιγµή και ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις ποιότητας του Αναδόχου, τόσο 
των κάθε φύσης υλικών, όσο και των εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τις 
παράπλευρες δαπάνες των εργαστηριακών αυτών ελέγχων που θα του ζητηθούν (προµήθεια καλουπιών, φύλαξη, 
συντήρηση, µεταφορά δοκιµίων για έλεγχο κ.λπ.). Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας σε καµία περίπτωση δεν τον 
απαλλάσσουν από την ευθύνη του σαν µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπευθύνου για την ποιότητα υλικών και 
εργασιών που εκτελεί.  

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Υπηρεσία τα εργαστήρια µε τα οποία θα συνεργαστεί για την εκτέλεση 
των απαραίτητων ελέγχων που ορίζονται στη Σύµβαση, τα οποία θα είναι, µε ευθύνη του Αναδόχου, άµεσα και 
ανά πάσα στιγµή που απαιτείται, επί τόπου των έργων, για τη δειγµατοληψία ή την εκτέλεση των επί τόπου δοκιµών 
και ελέγχων που προβλέπονται. Σε περίπτωση που λαµβάνονται δείγµατα για εργαστηριακό έλεγχο, αυτά θα 
διαβιβάζονται στο εργαστήριο στους χρόνους που προβλέπονται και θα φυλάσσονται ή θα συντηρούνται κατά 
τον τρόπο που προβλέπεται από τις προδιαγραφές.  

4) Τα εργαστήρια µε τα οποία θα συνεργαστεί ο Ανάδοχος πρέπει να είναι ανεξάρτητα από αυτόν (να µην υπάρχει 
άµεση οικονοµική ή συγγενική σχέση) και έχουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείου και να είναι πιστοποιηµένα 
από το αρµόδιους φορείς πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγµή η Υπηρεσία δύναται να 
απορρίψει (ακόµα κι αν τα έχει εγκρίνει αρχικώς) τα συγκεκριµένα εργαστήρια που προτείνει ο Ανάδοχος, οπότε ο 
τελευταίος θα πρέπει να µεριµνήσει άµεσα για τη συνεργασία µε άλλα.  
Επίσης η Υπηρεσία δύναται, µέχρι και για το 1/3 του συνόλου των απαιτούµενων εκ του Αναδόχου ελέγχων (κατά 
ποσότητα, ανεξαρτήτως είδους ελέγχου), να ζητήσει αυτοί να γίνουν από εργαστήριο της προτίµησής της (κρατικό 
ή ιδιωτικό). Επισηµαίνεται ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από του ελέγχους µε τα δικά της µέσα, που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και οµοίως δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη του σαν 
µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπευθύνου για την ποιότητα υλικών και εργασιών που εκτελεί.  

5) Ο Ανάδοχος οφείλει να διορίσει µηχανικό, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, επταετούς ή δεκαετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας αντίστοιχα σε εκτέλεση έργων, Προϊστάµενο Ποιοτικού Ελέγχου του Έργου, ο 
οποίος θα υπεύθυνος για την ποιότητα του Έργου, για την εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων, για τη συνεργασία 
µε τα εργαστήρια, για την ενηµέρωση της Υπηρεσίας κάθε άλλη σχετική ενέργεια που απαιτείται για την 
εξασφάλιση διαρκούς ποιοτικού ελέγχου.  
Ο Προϊστάµενος Ποιοτικού Ελέγχου θα διοριστεί κατά όµοιο τρόπο µε τον Επιβλέποντα Τεχνικό του 
Έργου και µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο (όπως και το ίδιο πρόσωπο µε τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του Έργου). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα οριζόµενα για τον Επιβλέποντα Τεχνικό και τον Τεχνικό 
∆ιευθυντή του Έργου.  
Ο Προϊστάµενος του Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρµόδιος για τη σύνταξη και τήρηση του Προγράµµατος 
Ποιότητας (αν απαιτείται για το έργο) και για τη διενέργεια των ποιοτικών έλεγχων του Έργου.  

6) Οι απαιτούµενοι έλεγχοι που είναι υποχρεωτικοί και εκτελούνται στον αντίστοιχο ελάχιστο αριθµό και σύµφωνα 
πάντως και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε έξοδα του Αναδόχου κατά το χρόνο κατασκευής του Έργου 
ανηγµένες στην τιµή του Τιµολογίου Προσφοράς, είναι οι προβλεπόµενοι από τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, την παρούσα ΕΣΥ και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές), ή όταν δεν 
υπάρχουν από τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών και στον αντίστοιχο 
ελάχιστο αριθµό θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ελέγχων σε ποσότητα 
(λιγότεροι ή περισσότεροι) και είδος, µόνο αν κάτι τέτοιο κρίνει η Υπηρεσία και µόνο κατόπιν έγκρισής της.  

7) Στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου δεν περιλαµβάνεται η υποχρέωση του να διαθέτει συσκευές ή εξοπλισµό 
εργαστηρίου, πρέπει όµως αυτός µε δική του µέριµνα και δαπάνες να διαθέτει ανά πάσα στιγµή το βασικό 
εξοπλισµό δειγµατοληψιών (π.χ. µήτρες) και να εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους µε συνεργαζόµενα 
εργαστήρια, ως παραπάνω και στο επόµενο άρθρο αναφέρεται.  

8) Η έγκαιρη προµήθεια κατάλληλων αδρανών θα γίνει από τον Ανάδοχο, σε ποσότητες και µε τρόπο τέτοιο, ώστε ή 
κατασκευή των έργων να γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. 

9) Τα υλικά θα αποθηκεύονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας και καταλληλότητας 
τους για την εργασία που θα χρησιµοποιηθούν. Τα υλικά θα βρίσκονται σε µέρη που να διευκολύνεται κάθε 
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στιγµή επιθεώρηση τους. 
10)Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια των εντεταλµένων υπαλλήλων της Υπηρεσίας και 

των τυχόν Τεχνικών Συµβούλων της για την παρακολούθηση των δοκιµών που θα γίνονται εκεί. Επίσης η Υπηρεσία 
µπορεί να χρησιµοποιεί το εργαστήριο του Αναδόχου για να εκτελεί ορισµένους ελέγχους για λογαριασµό της. 

11)Ρητώς επαναλαµβάνεται ότι οι πηγές λήψεως των υλικών (όποιες κι αν είναι), οι χώροι απόθεσης υλικών µέχρι και 
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, οι εργοταξιακού χώροι ανάπτυξης εργασιών για τις ανάγκες του Έργου, οι θέσεις 
απόρριψης των άχρηστων υλικών κ.λπ., θα εξευρεθούν και θα χρησιµοποιηθούν µε ευθύνη του Αναδόχου, ώστε 
να µπορέσει να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραµµα και στις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Οι δαπάνες που 
συνεπάγονται όλα τα ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

12)Οι ελάχιστοι εργαστηριακοί έλεγχοι, όπως καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, αποτελούν συµβατική 
υποχρέωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο αριθµός τους υπολείπεται του συµβατικά ανά ποσότητα και είδος 
καθοριζόµενου ή αυτού που έχει ορίσει τελικώς η Υπηρεσία ως ελάχιστο αριθµό (π.χ. µέσω Π.Π.Ε ή βάσει Τ.Σ.Υ.) 
και ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των λοιπών εργαστηριακών ελέγχων και από το αν θα γίνεται αποδεκτή η 
εργασία, µπορεί να επιβάλλεται σχετική περικοπή στην αντίστοιχη τιµή αποζηµίωσης της εργασίας, µε απόφαση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι περικοπές αυτές είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ευθύνες του άρθρου 458 
του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 393/1991.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 26Β: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
1) Με την εγκατάσταση του, µέσα στον προβλεπόµενο από το πρόγραµµα εκτέλεσης του Έργου χρόνο, ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται να προβεί στην οργάνωση του εργοταξίου κατασκευάζοντας όλα τα απαιτούµενα οικήµατα, 
εγκαταστάσεις κ.λπ. Όλες οι βοηθητικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις όπως γραφεία, υπόστεγα, συνεργεία, 
αποθήκες κ.λπ. οι αναγκαίες για την εκτέλεση του Έργου θα ανεγερθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του. 
Στις ως άνω εγκαταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται:  

α. Οίκηµα / οικήµατα γραφείων εργοταξίου, για τις ανάγκες του Αναδόχου και της Επίβλεψης. 
β. Χώρους υγιεινής για τους εργαζοµένους στο Έργο. 

Όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις µπορούν να είναι προσωρινής φύσης, πρέπει όµως να πληρούν τους όρους 
υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις (θέρµανση και κλιµατισµό), να είναι εφοδιασµένες µε παροχή πόσιµου 
νερού και µε ηλεκτρικές, τηλεφωνικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις. 
Για την ανέγερση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος µε την εγκατάσταση του θα υποβάλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία γενικό διάγραµµα των εγκαταστάσεων, συνοδευµένο από σύντοµη περιγραφή του είδους, 
µεγέθους και διαστάσεων. Η Υπηρεσία µπορεί να µην εγκρίνει το διάγραµµα για οποιοδήποτε λόγο (τεχνικοί 
λόγοι, λόγοι ασφάλειας κ.α.) και να ζητήσει διαφορετική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση όµως 
αποδοχής (σιωπηρή ή έγγραφης) της Υπηρεσίας του διαγράµµατος, δεν µειώνεται σε καµία περίπτωση η ευθύνη 
του Αναδόχου σε σχέση µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων εγκαταστάσεων και µε τους όρους των 
συµβατικών τευχών.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, µε δαπάνες και ευθύνη του, για την έκδοση των αναγκαίων 
οικοδοµικών, υγειονοµικών και λοιπών αδειών, καθώς και των άλλων τυχόν εγκρίσεων για την κατασκευή των 
εργοταξιακών και λοιπών εγκαταστάσεων.  
Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, και οι ως άνω εγκαταστάσεις καθαιρούνται - αποµακρύνονται επίσης µε δαπάνες του Αναδόχου, µετά 
την προσωρινή παραλαβή του Έργου και πριν από την οριστική παραλαβή του.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελεί τις απαιτούµενες δοκιµασίες υλικών και ελέγχους ποιότητας των έργων. Οι 
δοκιµασίες που θα εκτελούνται σε εργαστήριο, ή και στο εργοτάξιο, αποσκοπούν στο συστηµατικό ή και 
καθηµερινό, όπου απαιτείται, έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των υλικών στη θέση λήψης, ή στον τόπο 
της παραγωγής τους, καθώς και στην εκτέλεση όλων των οριζοµένων στις τεχνικές προδιαγραφές ελέγχων και 
δοκιµασιών υλικών, ή και τελειωµένων έργων στο εργοτάξιο, για το συστηµατικό και συνεχή έλεγχο της ποιότητας 
των υλικών και κατασκευών.  
Οι απαιτούµενες δοκιµασίες εκτελούνται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί 
από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο. Για τους σκοπούς του ποιοτικού ελέγχου ο 
Ανάδοχος θα διορίσει Προϊστάµενο Ποιοτικού Ελέγχου. Το είδος των δοκιµών και ελέγχων, οι µέθοδοι 
εκτέλεσης τους και η συχνότητά τους, καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές ή και τα υπόλοιπα συµβατικά 
τεύχη. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ελέγχων σε ποσότητα (λιγότεροι ή περισσότεροι) και είδος και 
διαφοροποίηση των αναφεροµένων ως ελάχιστα απαιτουµένων ή υποχρεωτικών, µόνο αν κάτι τέτοιο κρίνει η 
Υπηρεσία και µόνο κατόπιν έγκρισής της και σε καµία άλλη περίπτωση.  

3) Σε περίπτωση αµφισβήτησης από τα όργανα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των αποτελεσµάτων κάποιας δοκιµής ή 
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ελέγχου, επειδή δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές εκτέλεσης της γίνεται ειδική µνεία γι' αυτό από τα όργανα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στα σχετικά δελτία, ο δε Επιβλέπων (της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας) διατάσσει έγγραφα 
την άµεση επανάληψη των αµφισβητούµενων δοκιµασιών και ελέγχων, ή και την εκτέλεση συµπληρωµατικών 
δοκιµών, στο πλησιέστερο κρατικό εργαστήριο, ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο.  

4) Ανάδοχος δύναται για το σύνολο ή µέρος των απαιτούµενων ελέγχων (π.χ. έλεγχος σκυροδέµατος), αντί για 
συνεργασία µε εξωτερικό εργαστήριο, να εγκαταστήσει εργοταξιακό εργαστήριο, µε όλες τις απαιτούµενες 
συσκευές και προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιηθεί (άδεια λειτουργίας) από το αρµόδιο Υπουργείο και 
θα λειτουργεί µε ευθύνη του Προϊσταµένου Ποιοτικού Ελέγχου του Έργου. Κάθε δαπάνη για τα παραπάνω 
βαρύνει τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του.  

5) Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και σε δικούς της επί τόπου ή εργαστηριακούς ελέγχους, ανεξάρτητα από τους 
προβλεπόµενους ελέγχους του Αναδόχου, σε οποιοδήποτε τµήµα και στάδιο της κατασκευής. Η Ανάδοχος 
υποχρεούται να διευκολύνει την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή των δικών της ελέγχων, όποτε του ζητηθεί, να διαθέτει 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό δειγµατοληψιών (π.χ. µήτρες σκυροδέµατος), να µεριµνά και να αναλαµβάνει τη 
δαπάνη για τη µετακίνηση του προσωπικού, τη φύλαξη και συντήρηση των δοκιµίων, τη µεταφορά των δοκιµίων 
στο εργαστήριο της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των δοκιµών. Κάθε δαπάνη για τα παραπάνω βαρύνει τον 
Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 27:  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

                ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη λήψη των απαραίτητων 

µέτρων ασφαλείας (προσωρινής αντιστήριξης, προστασίας γειτονικών κατασκευών, κ.λπ.), καθώς και στη 
διαφύλαξη και συντήρηση του τυχόν υπάρχοντος πρασίνου. Η κάθε είδους δαπάνη προς τούτο περιλαµβάνεται 
ανηγµένα στο στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να φυλάσσει µε δαπάνη του τα παραδιδόµενα από 
τον Κύριο του Έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κ.λπ. Όλες οι απαιτούµενες 
προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ.) για την 
εκτέλεση των εργασιών, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες 
από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος του Έργου, 
καθώς και µετά την περαίωση ολόκληρου του Έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους χώρους γύρω από 
το Έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόµενη από την 
προηγούµενη παράγραφο, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ., να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λπ., το οποίο θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του Έργου, ώστε να είναι τελείως 
καθαρές οι κατασκευές και οι πέριξ χώροι και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την εύρυθµη 
λειτουργία του Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.  

3) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και στην 
άρση (καθαίρεση, αποκόµιση, κ.λπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του 
Έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε φύσης 
ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσης έργο, καθώς και αποµάκρυνση των περιφράξεων των εργοταξίων.  

4) Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος δεν 
προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογη προθεσµία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές δύναται να 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του και να εκπίπτει η δαπάνη αυξηµένη κατά εκατό τοις εκατό (100%) 
από την πρώτη επόµενη πληρωµή, ενώ δεν βεβαιώνεται και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου για το λόγο αυτό.  

5) Ρητώς επαναλαµβάνεται ότι οι πηγές λήψεως των υλικών (όποιες κι αν είναι), οι πηγές προµήθειας υλικών και 
συσκευών, οι χώροι απόθεσης υλικών µέχρι και ενσωµάτωσής τους στο Έργο, οι εργοταξιακοί χώροι ανάπτυξης 
εργασιών για τις ανάγκες του Έργου, οι θέσεις απόρριψης των άχρηστων υλικών, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων κ.λπ., θα εξευρεθούν και θα χρησιµοποιηθούν µε ευθύνη του Αναδόχου και οι δαπάνες που 
συνεπάγονται όλα τα ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

6) Οι κατασκευές προσωρινών προσπελάσεων ή οι κατασκευές και ο εξοπλισµός προσπέλασης, ανάρτησης ή 
ανύψωσης προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού, προκειµένου να υλοποιηθεί το Έργο στις προβλεπόµενες 
θέσεις, η υλοποίηση των απαραίτητων ερευνών και µελετών για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του Έργου, 
συνεπάγονται δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στη προσφορά του.  
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ΑΡΘΡΟ 27Α:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) - 
ΣΧΕ∆ΙΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1) Στον Ανάδοχο θα παραδοθεί από την Υπηρεσία, µε την εγκατάσταση του, αντίγραφο των µελετών και κάθε άλλο 

στοιχείο που κριθεί σκόπιµο, τα οποία και υποχρεούται να έχει πάντα στο εργοτάξιο. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία 
αυτά προϋποτίθεται ότι ο Ανάδοχος έχει ελέγξει πλήρως και µελετήσει κατά το στάδιο διαµόρφωσης της 
προσφοράς του, δηλαδή κατά το χρόνο από την έκδοση της προκήρυξης µέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.  

2) Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάσει και πάλι µε κάθε προσοχή και επιµέλεια όλα τα σχέδια, τεύχη και στοιχεία της 
µελέτης, που είναι υποχρεωτικά γι’ αυτόν και σε περίπτωση που διαπιστώσει ανακρίβεια ή σφάλµα να το αναφέρει 
εγγράφως (έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης της τεχνικής µελέτης), προτείνοντας εκ παραλλήλου τρόπο 
άρσης των ανακριβειών ή σφαλµάτων και αναφέροντας τις τυχόν οικονοµικές του απαιτήσεις. Η έγγραφη 
αναφορά του Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά εντός προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 10 της 
παρούσας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της πιο πάνω προθεσµίας, θεωρείται ότι ο Ανάδοχος αποδέχτηκε 
ανεπιφύλακτα την οριστική µελέτη και δεν µπορεί στο µέλλον να εγείρει οικονοµικές αξιώσεις για τυχόν υφιστάµενα 
σφάλµατα ή ανακρίβειες. 

3) Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής της έκθεσης, να ελέγξει τις παρατηρήσεις, 
να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, να δώσει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες διευκρινίσεις, να εκτιµήσει αν 
από τα τυχόν σφάλµατα ή ανακρίβειες επιβαρύνεται οικονοµικά ή όχι ο Ανάδοχος και να του δώσει τις ανάλογες 
εντολές της. Σε περίπτωση που κατά την εκτίµηση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος επιβαρύνεται οικονοµικά µε δαπάνη 
που συµβατικά δεν έπρεπε να τον βαρύνει, οφείλει να απευθυνθεί στην Προϊσταµένη της Αρχή, κοινοποιώντας το 
σχετικό έγγραφο στον Ανάδοχο, η οποία και θα πρέπει εντός τριάντα (30) ηµερών να αποφασίσει σχετικά 
ακολουθώντας, αν συντρέχει λόγος, τη διαδικασία του κείµενων διατάξεων για τροποποίηση µελέτης.  

4) Ο Ανάδοχος εντός των ανατρεπτικών προθεσµιών που προβλέπονται από την κειµένη νοµοθεσία από την 
κοινοποίηση σε αυτόν των απόψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής, αντίστοιχα, 
δύναται να ασκήσει ένσταση ή αίτηση θεραπείας αντίστοιχα. Τα ίδια ισχύουν στην περίπτωση που παρέλθουν 
άπρακτες οι από την προηγούµενη παράγραφο οριζόµενες προθεσµίες. 

5) Η υποβολή εκ µέρους του Αναδόχου του εγγράφου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή η άσκηση των ενδίκων 
µέσων της παρ. 4 του παρόντος δεν ανατρέπουν τις προθεσµίες υποβολής χρονοδιαγράµµατος και έναρξης των 
εργασιών. 

6) Στην εξαιρετική περίπτωση, που κατά την εκτέλεση του Έργου προκύψει ανάγκη τροποποίησης, ή συµπλήρωσης 
σχεδίων της µελέτης, για λόγους που έχουν σχέση µε την ασφάλεια του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε 
µέριµνα και δαπάνη του να υποβάλλει νέα σχέδια και πλήρως αιτιολογηµένη έκθεση, για τους λόγους που 
επιβάλλουν τις τυχόν τροποποιήσεις. Αν τα νέα σχέδια εγκριθούν από την Υπηρεσία και διαπιστωθεί ότι ορισµένες 
από τις κατασκευές που ήδη εκτελέστηκαν µε τα παλιά σχέδια δεν είναι σύµφωνες µε τα νέα σχέδια, τότε θα 
καθαιρεθούν και θα ανακατασκευασθούν. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται πρόσθετης 
αποζηµίωσης, ούτε παράταση του χρόνου εκτέλεσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
1) Μετά το πέρας των εργασιών και εντός διµήνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει την τελική επιµέτρηση, 

κατά το άρθρο 151 §5 του Ν. 4412/16, η οποία οπωσδήποτε θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τη γενική 
οριζοντιογραφία του Έργου και τοµές, διατοµές, σχέδια λεπτοµερειών, απαραίτητα για την πλήρη απεικόνιση του 
Έργου.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, στην τήρηση των πιο πάνω, γιατί οι χρόνοι εγγύησης, 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής εξαρτώνται άµεσα από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του Έργου, καθηµερινά και ανελλιπώς, το προβλεπόµενο 
Ηµερολόγιο του Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, τόσο για την πρόοδο των εργασιών 
που εκτελούνται, όσο και για την αναγραφή κάθε σχετικής µε τις εκτελούµενες εργασίες πληροφορίας (µέτωπα 
εργασίας, είδος εργασιών, καιρικές συνθήκες, κατασκευαστικές δυσκολίες, µηχανικός εξοπλισµός, 
απασχολούµενο προσωπικό κ.λπ.).  

3) Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο Έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο εκτέλεσης 
τους και ποτέ (παρά µόνο ενδεχοµένως σε εξαιρετικές περιπτώσεις) εκ των υστέρων πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται η ποσοτική εκτέλεση των εργασιών και συνεπώς ότι δύνανται να 
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πιστοποιηθούν (βλ. άρθρο 151 §3 του Ν. 4412/16).  
4) Η δαπάνη όλων των προαναφερθέντων βαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 29: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ κ.λπ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

             ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ 
1) Η τιµή - αξία του Έργου περιλαµβάνει ποσοστά Γενικών Εξόδων, Εργολαβικού Οφέλους κ.λπ.  
2) Στην παρούσα Εργολαβία ισχύει το παρακάτω ποσοστό Γενικών Εξόδων, Οφέλους κ.λπ. (εργολαβικό ποσοστό): 

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών της µελέτης, υπολογιζόµενης µε βάση την τιµή του 
Συµβατικού Τιµολογίου Προσφοράς και των τυχόν νέων τιµών µονάδας.  
Η τιµή αυτή ισχύει επίσης γενικώς και ανεξάρτητα από τις ώρες -ηµέρα και νύκτα- εργάσιµες ηµέρες ή αργίες που 
θα εκτελούνται οι εργασίες. Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα, για διακοπές εργασίας οποτεδήποτε 
απαιτηθούν και όσης διάρκειας και αν είναι. Τον όρο αυτό θεωρείται ότι έλαβε υπόψη ο Ανάδοχος και 
διαµόρφωσε ανάλογα την προσφορά του.  

3) Επί της αξίας των υλικών που χορηγούνται από την Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.  
4) Οι κατά τη σύνταξη της τιµής ληφθείσες βασικές τιµές υλικών περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 

αυτών, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. Κάθε τυχόν απαλλαγή, που δίνεται κατά την 
εκτέλεση του Έργου από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις αυτής της παραγράφου, εκπίπτει προς όφελος του 
Έργου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις τυχόν νέες τιµές µονάδας που θα κανονισθούν.  

5) Η τιµή προσαυξανόµενη µε ποσοστό 18% για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου αναφέρεται σε πλήρως 
περατωµένες εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους όλων των συµβατικών τευχών και της οριστικής µελέτης, 
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και καλύπτει όλες τις άµεσες και 
έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου, εκτός από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί αναθεώρηση τιµών, αποτελεί 
δε την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.  
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

α. Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών και 
µικρούλικων από οποιαδήποτε απόσταση εντός ή εκτός του Έργου, περιλαµβανόµενου του νερού, καθώς 
και η αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς, προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση 
χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσης τους, µετά του απολλειµένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των µέσων 
µεταφοράς.  

β. Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, εγκατάσταση, λειτουργία, εξασφάλιση κ.λπ. επί τόπου των έργων 
συγκροτήµατος παραγωγής αδρανών για την έντεχνη εκτέλεση των χωµατουργικών έργων, εξασφάλισης 
µόνιµης εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτοµίγµατος, σκυροδέµατος και οτιδήποτε άλλο κρίνεται 
απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου.  

γ. Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιµοποίηση κάθε είδους 
µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας και χρησιµοποίησης 
αυτών, καθώς και την αξία καυσίµων, λιπαντικών, νερού και ρεύµατος, για εργασίες πλήρως και έντεχνα 
τελεσµένες.  

δ. Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε 
πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενης στη διατύπωση του κονδυλίου της τιµής, που 
απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά στοιχεία της δηµοπρασίας, κατά την µελέτη και κατά τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του 
Έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών, 
σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.  

ε. Οι δαπάνες για ενδεχόµενες αναγκαίες αντλήσεις, αποστραγγίσεις, περιφράξεις ή αποµονώσεις χώρων για 
την εκτέλεση εργασιών, για αντιστηρίξεις ή στερεοποιήσεις εδαφών, καθώς και κάθε δαπάνη για 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο µετά το πέρας των εργασιών και διάθεση όλων των αχρήστων ή 
πλεοναζόντων υλικών του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και ο πλήρης καθαρισµός του 
εργοταξίου µετά από την αποπεράτωση των εργασιών.  

στ.  Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων µερών 
του Έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

ζ.  Οι δαπάνες των κάθε φύσης ηµεροµισθίων, εργατικών και αποζηµιώσεων του εν γένει ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού προσωπικού, µαζί µε τις κατά τις κείµενες διατάξεις ασφαλίσεις (ΙΚΑ κ.λπ.) και δώρα εορτών, 
που απαιτούνται για την άρτια έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση εργασιών.  
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των εργοταξίων και των παντός είδους εγκαταστάσεων και 
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αποθηκεύσεων, οι µισθοί, τα ασφάλιστρα ΙΚΑ και δώρα εορτών του υπαλληλικού προσωπικού, οι 
ασφάλειες και αποσβέσεις µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και εργαλείων, οι σηµάνσεις νύκτας και 
µέρας, η περίφραξη και φύλαξη εργοταξίων, αποθηκών κ.λπ., η προµήθεια ρεύµατος για τις 
εγκαταστάσεις, τα γραφεία, τις αποθήκες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα µέσα ελέγχου του 
προσωπικού από τον Εργοδότη, οι δαπάνες διευκολύνσεων της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην περιοχή του 
Έργου, οι κάθε είδους φόροι, δασµοί, τέλη κ.λπ., οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, τα όλα Γενικά 
Έξοδα, καθώς και το Όφελος του Εργολάβου, περιλαµβάνονται στο συµβατικό ποσοστό 18%.  

η.  Κάθε δαπάνη που εµπεριέχεται στους όρους της παρούσας ως ανηγµένη στην προσφορά.  
θ.  Η σύνταξη µελετών προσαρµογής που δεν αλλάζουν τη βασικό σχέδιο, οι µελέτες του άρθρου 2 – 

παράγρ. 4, οι µελέτες προσωρινών ή βοηθητικών έργων ή µέτρων, οι µελέτες σχετικές µε τις σηµάνσεις και 
τα θέµατα ασφάλειας και υγείας.  

ι.  Γενικά κάθε δαπάνη που εµπεριέχεται στους όρους της γενικούς και ειδικούς όρους του τεύχους του 
Τιµολογίου του Έργου.  

ια. Η δαπάνη εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων πλησίον, κοντά ή µακριά από το Έργο για την ανάπτυξη των 
εργοταξιακών δραστηριοτήτων και η µεταφορά (χερσαία ή θαλάσσια) των κατασκευαζόµενων µακριά από 
το Έργο επιµέρους στοιχείων (π.χ. προκατασκευασµένα στοιχεία, τεχνικοί ογκόλιθοι κ.α.) για την 
ενσωµάτωσή τους στο Έργο.  

6) Στα Γενικά Έξοδα του Εργολάβου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που το βαρύνουν 
αποκλειστικά:  

α.  Αποζηµίωση ιδιοκτητών, εκµισθωτών και µισθωτών:  
Ι. Των περιοχών λήψης των κάθε φύσης απαιτούµενων δανείων και υλικών και απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφών ή αποθήκευσης προϊόντων.  
II. Των θέσεων εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά.  
III. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης και αποθήκευσης των πάσης φύσεως 

υλικών.  
IV. Των προσπελάσεων που απαιτούνται για διατήρηση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.  
β.  Η δαπάνη για την εγκατάσταση παραγωγής αδρανών από τα υγιή προϊόντα εκσκαφών. Επίσης οι δαπάνες 

αποζηµίωσης των κάθε είδους πηγών λήψης υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας.  
Οι πηγές αυτές λήψης υλικών µπορεί να είναι χείµαρροι ή ορυχεία ή λατοµεία που ανήκουν σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. Τονίζεται ότι το ∆ηµόσιο δεν 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για διενέργεια και διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσης τους και ότι 
για τα υπόλοιπα σχετικά µε την ποιότητα και προέλευση των υλικών ισχύει το άρθρο 159 του Ν. 
4412/16. Επίσης, το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 
Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και των 
λοιπών πηγών είτε γιατί θα υπάρξει ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεων για θραύση και αποθήκευση των 
υλικών µακριά από την πηγή είτε γιατί δεν θα βρεθούν πηγές λήψης υλικών, οπότε ο Ανάδοχος θα 
αναγκασθεί να τα προµηθευθεί και να τα µεταφέρει από άλλα µέρη της Ελλάδας.  

γ.  Στην τιµή περιέχονται και βαρύνουν τα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οι κάθε φύσης δαπάνες για την 
αποκάλυψη και εκµετάλλευση των πηγών λήψης των υλικών, οι δαπάνες διάνοιξης, κατασκευής και 
συντήρησης των απαιτουµένων δρόµων προσπέλασης προς τις πηγές υλικών ή τις περιοχές απόθεσης 
υλικών και γενικά των κάθε είδους δρόµων που χρειάζονται για την εκτέλεση του Έργου, οι αποζηµιώσεις 
των ιδιοκτητών, οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και παρακαµπτηρίων οδών 
για την, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ανεµπόδιστη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.  

δ.  Οι δαπάνες τοπογραφικής αποτύπωσης του Έργου εφόσον απαιτείται καθώς και οι δαπάνες σύνταξης 
σχεδίων ή / και αναπροσαρµογής της µελέτης, καθώς και σύνταξης µελέτης εφαρµογής, όπου απαιτηθεί.  

ε.  Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελουµένου Έργου.  
ζ.  Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Αναδόχου και του προσωπικού του µε µεταφορικό µέσο, για την κίνηση του 

προς, από και µέσα στην περιοχή του Έργου, για την οποία η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση.  
η.  Οι δαπάνες για τις εργαστηριακές δοκιµές.  
θα. Οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισµού επίβλεψης, για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και του Αναδόχου.  
θβ. Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του Έργου, καθώς και 

κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στην τιµή του Τιµολογίου Προσφοράς του 
Αναδόχου.  
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θγ.  Οι πληρωµές του Εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κ.τλ., που αντιστοιχούν στο 
συγκεκριµένο Έργο.  

θδ. Η τιµή του Τιµολογίου έχει γενική ισχύ και εφαρµόζεται συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους 
ποσότητες των διαφόρων εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε 
για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.  

θε. Η τιµή αυτή ισχύει επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες -ηµέρα και νύκτα- εργάσιµες ηµέρες ή 
αργίες, που θα οριστεί από την Υπηρεσία ότι θα εκτελούνται οι εργασίες.  

θστ.Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων κ.λπ. που παραδίδονται στον 
Ανάδοχο από τον Κύριο του Έργου για χρήση ή ενσωµάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

θζ. Οι δαπάνες για τις κατασκευές προσωρινών προσπελάσεων ή για τις κατασκευές και τον εξοπλισµό 
ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού, προκειµένου να υλοποιηθεί το Έργο στις 
προβλεπόµενες θέσεις, η υλοποίηση των απαραίτητων ερευνών και µελετών για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση του Έργου.  

θη. Κάθε άλλη δαπάνη που αναφέρεται στο παρόν και στα υπόλοιπα συµβατικά ως υποχρέωση του 
Αναδόχου.  

7) Εφόσον υπάρχουν, όλα τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του τιµολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των απαιτουµένων 
αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούµενης εργασίας εργατοτεχνιτών, όπως όλα αυτά καθορίζονται στο 
τιµολόγιο και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, για την πλήρη και άρτια εκτέλεση (σύµφωνα µε του κοινούς κανόνες 
της τεχνικής και της επιστήµης) και την άψογη εµφάνιση του όλου Έργου. Όλα τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του 
τιµολογίου, αναφέρονται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και άρτια περαιωµένα και περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, του τιµολογίου, των λοιπών συµβατικών τευχών και της µελέτης εφαρµογής.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 30: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
1) Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται σταδιακά και ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών, µε βάση τµηµατικές 

πιστοποιήσεις κατά το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.  
2) Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος κάθε εργασίας του τιµολογίου αντιστοιχεί σε πλήρη εργασία, όταν έχουν 

ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες εργασίες και οι προβλεπόµενες ανά κατηγορία εργασιών δοκιµές, µε αποδεκτά 
από την Υπηρεσία αποτελέσµατα.  

3) Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από ανάλυση του εκτιµώµενου ποσοστού εκτελεσµένων εργασιών ανά κατηγορία 
και υποκατηγορία της ανάλυσης.  

4) Η πιθανή αναθεώρηση εργασιών κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν. 
4412/16, αφού ληφθεί υπόψη και το χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό θα ισχύει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 
παρούσα Ε.Σ.Υ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 31: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολών στο υπ’ όψιν Έργο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 32: ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 
∆εν προβλέπεται ρήτρα χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριµ) στο υπ’ όψιν Έργο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) Για τις µεταβολές του συµβατικού αντικειµένου (αυξοµειώσεις εργασιών - νέες εργασίες) ισχύουν τα οριζόµενα στο 

άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  
2) Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 156 §5 και 6 του Ν. 4412/16 και στο άρθρο 9 της παρούσας ΕΣΥ.  
3) Στις νέες τιµές µονάδας σαν ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου θα ληφθεί το δέκα οκτώ τοις 

εκατό (18%).  
4) Ο υπολογισµός του σταθερού συντελεστή "σ" γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 156 §6 του Ν. 4412/16 και ο 

Ανάδοχος δεν θα µπορεί να εγείρει κανενός είδους άλλη αξίωση.  
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ΑΡΘΡΟ 34: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
1) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεούται να προµηθευθεί και µεταφέρει επί τόπου του 

Έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, µεταφορικά µέσα κ.λπ., χερσαία ή πλωτά, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του Έργου για την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. 

2) Αν παρόλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λπ. µέσα που 
εισκοµίσθηκαν στο Έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 
δεκαηµέρου να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κ.λπ. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  

3) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις διαταγές της Υπηρεσίας, µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία, τότε η Υπηρεσία µπορεί (χωρίς να έχει την υποχρέωση) µε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
Ανάδοχο, να µεταφέρει επί τόπου τα απαραίτητα µηχανήµατα κ.λπ., που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα και 
που θα λειτουργήσουν σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου για όσο διάστηµα η Υπηρεσία κρίνει 
απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις κάθε είδους δαπάνες µεταφοράς και επιστροφής 
αυτών, ασφαλίστρων, µισθωµάτων, λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και λοιπών µέσων που θα 
µεταφερθούν για λογαριασµό του.  

4) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του Έργου και δεν αναιρούνται οι επιπτώσεις 
(ποινικές ρήτρες, έκπτωση κ.λπ.) που προβλέπονται στη κείµενη νοµοθεσία, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε 
χρήση του παρόντος άρθρου.  

5) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εξασφαλισµένο τόσο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό όσο και τον εργαστηριακό 
εξοπλισµό που θα εγκαταστήσει στο εργοτάξιο για τους ελέγχους που προβλέπονται από τη µελέτη και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και τις αναφερόµενες στην παρούσα µελέτη σχετικές Προδιαγραφές.  

6) Τονίζεται ότι στο Έργο αυτό, όπου ο Ανάδοχος ενδεχοµένως χρησιµοποιήσει προϊόντα εκσκαφών, ορύξεων, 
καθαιρέσεων για την κατασκευή επιχώσεων του Έργου, οφείλει να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο 
εργοτάξιο θραυστήρα και κάθε άλλο απαραίτητο µηχάνηµα και εξοπλισµό Έργου ικανό να παράγει υλικά µε την 
προδιαγραφόµενη διαβάθµιση και σε ποσότητες επαρκείς για την έγκαιρη εκτέλεση του Έργου.  

7) Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί, µε δικές του δαπάνες, όλα τα µηχανήµατα (ξηράς ή πλωτά), τον εξοπλισµό και 
τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τις σκυροδετήσεις, την πραγµατοποίηση των 
εκσκαφών και καθαρισµών πρανών, την κατασκευή, την ανάρτηση και ανύψωση υλικών, εξοπλισµού και 
προσωπικού, τις έρευνες και µελέτες κ.λπ. καθώς και για την εν γένει έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των επιµέρους 
εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου το οποίο αναλαµβάνει. ∆ιευκρινίζεται ότι τα µηχανικά 
µέσα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικά ασφαλείας σε ισχύ, καθ' όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τα 
πιστοποιητικά αυτά και η χρησιµοποίησή τους έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια 
καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι του Έργου ή τρίτων.  
Σηµειώνεται ότι επειδή προβλέπεται να εκτελεστούν εκσκαφές του πυθµένα θαλάσσης χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, 
ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τον τρόπο εκτέλεσης των εκσκαφών µε κατάλληλα µηχανήµατα. Ρητά 
διευκρινίζεται ότι αποκλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση της µελέτης ή καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης για τις 
εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών, ανεξάρτητα από το βάθος εκσκαφής. 

8) Τα µηχανήµατα έργων που εισέρχονται - εξέρχονται και γενικά απασχολούνται στο εργοτάξιο θα πρέπει να τηρούν 
τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας και θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα. Οι χειριστές των µηχανηµάτων 
έργων θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούµενο δίπλωµα - άδεια χειριστή. Οι χειριστές θα πρέπει να είναι 
ασφαλισµένοι στον κατάλληλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ).  
Τα µηχανήµατα έργου, ο εξοπλισµός και οι µηχανές πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 
να φέρουν πιστοποίηση CE εφόσον απαιτείται για το συγκεκριµένο τύπο - είδος µηχανήµατος, εξοπλισµού και 
µηχανής που θα χρησιµοποιείται στο εργοτάξιο. 
Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω και η 
αποκλειστική αυτή ευθύνη του είναι ανεξάρτητη από το αν η Υπηρεσία θα προβεί ή όχι σε έλεγχο των παραπάνω 
απαιτουµένων (ο οποίος έλεγχος είναι για την Υπηρεσία δυνητικός και όχι υποχρεωτικός).  

9) Βασική νοµοθεσία για µηχανήµατα τεχνικών έργων:  
� Κοινή Υπουργική Απόφαση 21867/2016 - ΦΕΚ-3276/Β’/12-10-2016 «Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήµατα Έργων (Μ.Ε.) και τα 
οχήµατα ειδικής κατηγορίας».  

� Υπουργική Απόφαση οικ. 84123/305/Φ113/2016 - ΦΕΚ-2481/Β’/11-8-2016 Τροποποίηση - 
συµπλήρωση της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-τας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων «Κατάταξη των µηχανηµάτων έργου σε 
ειδικότητες και οµάδες ως προς τη δραστηριότητα του χειρισµού σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 (Α’/198) 
και αντιστοίχιση των υφισταµένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.∆. 
31/1990 (Α’/11) µε τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

� Κοινή Υπουργική Απόφαση 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 - ΦΕΚ-2287/Β’/13-9-2013 «Καθορισµός 
παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του χειρισµού µηχανηµάτων έργου, καθώς και καθορισµός της αποζηµίωσης των µελών των 
εξεταστικών επιτροπών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21του Ν.4024/2011».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 113/2012 - ΦΕΚ-198/Α’/17-10-2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την 
κατάταξη των µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες 
ρυθµίσεις».  

� Υπουργική Απόφαση ∆17α/04/88/ΦΝ416/1999 - ΦΕΚ-2076/Β’/25-11-1999 «Χορήγηση ειδικής άδειας 
για την κυκλοφορία Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ)».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 292/1999 - ΦΕΚ-262/Α’/24-11-1999 «Καθορισµός µεγίστων ορίων διαστάσεων και 
βαρών Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ)».  

� Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆13ε/0/232/1992 - ΦΕΚ-119/Β’/26-2-1992 «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε 
την κατάταξη µηχανοκινήτων οχηµάτων».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 31/1990 - ΦΕΚ-11/Α’/5-2-1990 (Καταργηµένο) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός 
και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».  

� Υπουργική Απόφαση 34861/1979 - ΦΕΚ-081/Β’/30-11-1979 «Περί άδειας οδηγήσεως µηχανηµάτων 
έργων».  

� Υπουργική Απόφαση ∆13ε/4800/2003 - ΦΕΚ-708/Β’/2003 «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
έγκρισης τύπου Μηχανήµατος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόµησης και χορήγησης 
άδειας και πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Μηχανήµατος Έργων (ΜΕ).  

� Ν. 2696/99 - ΦΕΚ-57/Α’/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως συµπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

� Εγκύκλιος 12/5-7-2011 ΥΠΕΚΑ και γνωµοδότηση 117/2011 του Ν.Σ.Κ.  
� ΚΥΑ 29949/1841/29-9-2009 - ΦΕΚ-2112/Β’/2009 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.9.2007 για 
τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους, και των 
συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα 
αυτά (οδηγία πλαίσιο)».  

�  Π.∆. 305/96 - ΦΕΚ-212/Α’/29-8-1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK» ως ισχύει 
σήµερα.  

� Π.∆. 395/1994 - ΦΕΚ-220/Α’/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/EOK» ως τροποποιήθηκε από Π.∆. 155/2004 (ΦΕΚ-121/Α’/2004) , Π.∆. 304/2000 (ΦΕΚ-
241/Α’/2000), Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ-94/Α’/1999) και ισχύει σήµερα.  

� Π.∆. 57/2010 - ΦΕΚ-97/Α’/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» ως τροποποιήθηκε από 
Π.∆. 81/2011 (ΦΕΚ-197/Α/2011) .  

 
 
ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) κι αν δεν υπάρχουν στις διεθνείς.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν Έργο ισχύ έχουν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:  

− Τα αναφερόµενα στο συµβατικό Τιµολόγιο Εργασιών και στην Τ.Σ.Υ. του Έργου.  
− Οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τα ισχύοντα Πρότυπα.  
− Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων - ΤΣΥ έργων 

οδοποιίας, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αρ. ∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ-
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1556/Β΄/18.10.04), στα πλαίσια έγκρισης των ενιαίων τιµολογίων, όπως ισχύουν.  
− Οι ισχύουσες ΟΜΟΕ.  
− Ο ισχύον Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) και ο ισχύον Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ).  
− Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ-2016, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-

2016 (ΦΕΚ-1561/Β’/2-6-2016) απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, ως ισχύει.  
− Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. ∆14/92330/1-7-2008 

απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ-1416/Β’/17-7-2008 και ΦΕΚ-2113/Β’/13-10-2008).  
− Οι προδιαγραφές DIN, ΕΛΟΤ - ΕΝ, ΤΟΤΕΕ για τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες.  
− Τα κείµενα των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) - κατά το µέρος που δεν υπάρχουν ή 

δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι παραπάνω προδιαγραφές.  
− Κάθε προδιαγραφή, εγχώρια ή διεθνή, που µε βάση τους κανόνες της κοινής τεχνικής πείρας έχει εφαρµογή 

στο παρόν Έργο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 36: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
1) Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο του Έργου, εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.  
2) Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει το άρθρο 72 §1β του Ν. 4412/16 (ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της Σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.) και το αντίστοιχο άρθρο της προκήρυξης του Έργου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 37:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
1) Κανονιστικές απαιτήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το Έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 

νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου, όπως εκφράζονται µέσω της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.  

2) Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο Έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:  
α) ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.  
β) Ορισµός Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας καθώς και του γιατρού 
εργασίας, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/ 85, Π.∆.17/96, 
Π.∆.305/96, Π.∆.294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας 
και υγείας της εργασίας καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε 
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή 
και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. (Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας) και Φ.Α.Υ. (Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας) 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο Ανάδοχος 
µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη από το Υπουργείο Εργασίας 
(Π.∆.95/99, Π.∆.17/96) Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.).  

γ) Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε. (Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας).  
δ) Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.  
ε) Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

� αναφορά ατυχήµατος,  
� διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας,  
� αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης,  
� χρήση µέσων ατοµικής προστασίας,  
� εκπαίδευση προσωπικού,  
� ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων.  

στ) Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία 
ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής.  

ζ) ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 
του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
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µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά.  

η) Άλλες προβλέψεις:  
� Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΠ.Ε.  
� Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε.  
� Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.  
� Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας.  
θ) Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του Έργου 

υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της µελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.  

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον Κύριο του Έργου ενηµερωµένος, ώστε να περιέχει 
τα πραγµατικά στοιχεία του Έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός υποχρεούται στη 
σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.  

� Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  
θ1) Γενικά  

� Είδος Έργου και χρήση αυτού.  
� Σύντοµη περιγραφή του Έργου.  
� Ακριβής διεύθυνση του Έργου.  
� Στοιχεία του κυρίου του Έργου.  
� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.  

θ2) Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
θ3) Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.  
θ4) Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
θ5) Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  
θ6) Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.  
θ7) ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.  
θ8) Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος.  

θ9) Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του Έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Έργου.  

θ10)Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης 
και υποφάσης του Έργου, µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.  

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου  
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου  

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι.  

θ11) Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δε µπορούν να αποφευχθούν.  
θ12) Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή 

του καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του 
Π.∆.305/96).  

� Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  
θα) Γενικά:  

� είδος Έργου και χρήση αυτού,  
� ακριβή διεύθυνση του Έργου,  
� αριθµό αδείας,  
� στοιχεία του Κυρίου του Έργου,  
� στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ.  

θβ) Στοιχεία από το Μητρώο του Έργου:  
� τεχνική περιγραφή του Έργου,  
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� παραδοχές µελέτης,  
� τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη".  

θγ) Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν 
κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ.  
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λπ.) 
στην πυρασφάλεια κ.λπ.  

θδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  
� Τον Κανονισµό λειτουργίας του Έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του Έργου από 

τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή που θα διανεµηθούν στους χρήστες, 
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το Έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων 
γεγονότων.  

� Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του Έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη Εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λπ.  

� Οδηγίες συντήρησης του Έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 
του Έργου.  

Κατά την εκτέλεση του Έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου και είναι 
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 
εφαρµογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.  
Μετά την αποπεράτωση του Έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το Έργο καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου.  

3) ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.: Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην 
οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.  

4) Ρητώς σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δαπάνες του για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ακόµα 
κι αν δεν υπάρχουν συνταγµένα από την Υπηρεσία στα πλαίσια της µελέτης του Έργου (η οποία είναι υπηρεσιακή 
µελέτη).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 38: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*  
Κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 27/12 (αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, Α∆Α: Β4301-8ΞΩ) εντάσσεται το 
παρόν άρθρο στην ΕΣΥ του Έργου.  
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του Έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του Έργου: Π.∆. 305/96 (αρ. 7 - 9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), Ν. 
3850/10** (αρ. 42).  

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-
5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 1-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 
του Έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π.∆. 1073/81 (αρ. 
111), Π.∆. 305/96 (αρ. 10, 11), Ν. 3850/10 (αρ. 42 - 49).  
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον 
τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το Έργο 
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96.  
** Ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που 

ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, κ.λπ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα:  
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π.∆. 305/96 (αρ. 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 
305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του Έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που 
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα 
εφαρµόσει στο Έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ. (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 
138 παρ. 7).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του Έργου: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου.  
Αντίστοιχα, ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του Έργου.  
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 5 - 7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν. 4412/16 (αρ. 138).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), όταν:  
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή.  
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆. 305/96 (αρ. 12 

παράρτηµα ΙΙ).  
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του 
Έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου: Α∆ΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 
(αρ. 170 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο Έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 1 και αρ. 12 παρ. 4).  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο Έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 έως 25).  
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3 - 
8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις 
τους ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1).  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 
3850/10 αρ. 20 παρ. 4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3850/10.  
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει 
στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2β).  
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος 
όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, 
να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήµατος Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ. 9).  
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρ. 113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003.  

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του Έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. Στα 
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 
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επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος.  

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο  
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας:  

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆. 305//96 (αρ. 12 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π.∆. 1073/81 (αρ. 
75 - 79), Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ. 2).  

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λπ.) και 
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π.∆. 
1073/81 (αρ. 92 - 95), Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 6).  

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 
(αρ. 92 - 96), Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 3, 4, 8 - 10), Ν. 3850/10 (αρ. 30, 
32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.): Π.∆. 1073/81 (αρ. 109, 
110), Ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14).  

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, 
κ.λπ., εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ. 
102 - 108), Ν. 1430/84 (αρ. 16.-.18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 
και ΥΑ οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του Έργου, σύµφωνα µε:  
- Την ΥΑ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών»  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ. 52 ) και την τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7 - 9 και αρ. 46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 43, 
44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρ. 75 - 
84), Π.∆. 305/96 
(αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31, 35).  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆. 216/78, Π.∆. 
1073/81 (αρ. 85 - 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), Π.∆. 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 
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παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4], Ν. 2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ. 30).  

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π.∆. 176/05, β) θόρυβο: 
Π.∆. 85/91, Π.∆. 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων: Π.∆. 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: 
Ν. 3850/10 (αρ. 36 - 41), Π.∆. 82/10.  

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π.∆. 304/00 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κ.λπ.): Π.∆. 1073/81 (αρ. 17, 45 - 74 ), Ν. 1430/84 (αρ. 11 -.15), 
Π.∆. 31/90, Π.∆. 499/91, Π.∆. 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π.∆. 89/99, Π.∆. 304/00 και Π.∆. 
155/04, Π.∆. 105/95 (παραρτ. IX), Π.∆. 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 7 - 9), 
ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03, Π.∆. 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ. 7.4 και 
8.5) και το Π.∆. 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας.  
2. Άδεια κυκλοφορίας.  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης).  
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π.∆. 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων σύµφωνα µε το Π.∆. 89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ. 3 και αρ. 4 παρ. 
7 ).  

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου Έργου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου Έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  
5.1 Κατεδαφίσεις: Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 1073/81 (αρ. 18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π.∆. 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Π.∆. 455/95 και η τροπ. αυτού Π.∆. 2/06, Π.∆. 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, 
Π.∆. 1073/81 (αρ. 2 - 17, 40 - 42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π.∆. 455/95 και η τροπ. αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, εργασίες σε ύψος, εργασίες 
σε στέγες: Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (αρ. 34 - 44), Ν. 1430/84 (αρ. 7 - 10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ. IV µέρος Α παρ. 1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4 - 6, 14 ).  
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: Π.∆. 95/78, Π.∆. 
1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105), Π.∆. 70/90 (αρ. 15), Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ.16289/330/99.  
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5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λπ.): Π.∆. 
778/80, Π.∆. 1073/81 (αρ. 26 - 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων: (Σήραγγες κυκλοφορίας 
οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα 
υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω 
από την επιφάνεια της γης.) Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.∆. 
455/95 και η τροπ. αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο:  
Ο αναγνώστης - ενδιαφερόµενος για συµµετοχή στο διαγωνισµό, όπως και ο τελικός ανάδοχος, παραπέµπονται 
στον αναλυτικό κατάλογο της Εγκυκλίου 27/12 (αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, Α∆Α: Β4301-8ΞΩ).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
1) Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ η νοµοθεσία, οι οδηγίες της Υπηρεσίας και οι τοπικοί 

περιορισµοί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων να λαµβάνει υπόψη του και να 
τηρεί απαρεγκλίτως τους περιβαλλοντικούς όρους (βλ. άρθρο 2 παρούσας Ε.Σ.Υ.) και δεσµεύσεις που έχουν 
τυχόν επιβληθεί για το Έργο, όπως αυτοί ενδεχοµένως τροποποιηθούν ή συµπληρωθούν στο µέλλον και γενικά να 
ακολουθεί τις οδηγίες και απαιτήσεις της αρµόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας. Όλες οι δαπάνες που 
προκύπτουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και δεσµεύσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στην προσφορά του.  

2) Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το Έργο αυτό ή για 
επιµέρους τµήµατα ή δράσεις του Έργου, επειδή το Έργο ή τα επιµέρους τµήµατα ή δράσεις δεν εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοσή τους (απαλλαγή), δεν σηµαίνει ότι στο Έργο δεν πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. ρύποι, ΑΕΚΚ κ.λπ.).  

3) Για τυχόν ανάγκη επέκτασης ή αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων και δεσµεύσεων (εφόσον ήδη υπάρχουν) 
προκειµένου να εκτελεστεί µια εντεταλµένη εργασία, θα πρέπει ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία, να 
φροντίσει για την επέκταση ή αλλαγή αυτή, πριν την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Κάθε δαπάνη που θα προκύψει 
εξαιτίας της τυχόν αναµονής για την επέκταση ή την αλλαγή αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

4) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη περιβαλλοντικών όρων, σε περίπτωση συµπληρωµατικών εργασιών θα πρέπει να 
εξετάζεται πάντα, µε µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, η ενδεχόµενη ανάγκη έκδοσης 
περιβαλλοντικών όρων για τις συµπληρωµατικές αυτές εργασίες. Η διερεύνηση αυτή θα γίνει από τον Ανάδοχο µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. Κάθε δαπάνη που προκύπτει από το παρόν άρθρο θεωρείται ανηγµένη 
στην προσφορά του.  

 
 

Αργοστόλι, 25 Οκτωβρίου 2017 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τ.Σ.Ε. Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
∆.Τ.Ε. 

   

   

∆. Αλεξανδρόπουλος ∆ιονυσία Κακονύκτη Νικόλαος Ανδρεάτος 

πολιτικός µηχανικός πολιτικός µηχανικός πολιτικός µηχανικός 
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